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Sammendrag og konklusjoner 

I tidsrommet juni 1993 til juni 1994 har Norge formannskapet for det europeiske 
teknologisamarbeidet EUREKA. Dette faller i tid sammen med at Norge avholder 
OL på Lillehammer. I et forprosjekt i april-september 1991 konkluderte Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) og Kontaktutvalget for miljø 
i OL med at Norge kunne få større utbytte av både OL-arrangementet og 
EUREKA formannskapet om man forsøkte å se disse arrangementene i sammen 
heng. Etter forprosjektgruppens innstilling vedtok en derfor at det skulle etableres 
et hovedprosjekt, EUREKA Lillehammer '94 med hovedoppgave: initiering, til 
rettelegging og framdrift av en størst og best mulig EUREKA Lillehammer '94 
prosjektportefølje. Prosjektet skulle forankres i Lillehammer-OL og i NTNF/ 
EUREKA formannskapet, og være basert på mål, strategier og ressurser i disse 
organisasjonene. 

I november 1991 opprettet Lillehammer-OL prosjektet EUREKA Lillehammer 
'94 med Svein Haagenrud, Norsk institutt for luftforskning (NILU), som prosjekt 
leder. Prosjektets varighet var til og med EUREKA-konferansen i juni 1994. 

På grunnlag av søknad om forprosjektmidler vedtok NTNF i februar 1992 at 
"EUREKA OL '94 c/o prosjektleder Svein Haagenrud, NILU, støttes i 1992 med 
1 mill. kr til initiering og etablering av prosjekter i EUREKA-regi. Resultatet av 
disse skal presenteres på teknologikonferansene som vil bli arrangert i forbindelse 
med avslutningen av det norske formannskapsåret i EUREKA, og vil bidra til å 
markedsføre norsk teknologi." 

Høsten 1992 ble det søkt om og bevilget tilleggsbevilgninger på henholdsvis 
kr 200 000,- fra NTNF og kr 200 000,- fra Miljøverndepartementet (MD) til 
ferdigstillelsen av planleggingsfasen for prosjektene. 

Foreliggende rapport er sluttrapport for dette planleggingsprosjektet finansiert av 
NTNF og MD. Sommeren 1992 inneholdt EUREKA OL '94-prosjektporteføljen 
10 prosjekter, hvorav 7 var i definisjonsfasen. Fire av disse var miljøprosjekter 
direkte knyttet til LOOC. Ved utgangen av 1993 var porteføljen redusert til seks 
prosjekter, hvorav kun ett prosjekt, EU 833 ENSIS '94, er knyttet til LOOC 
direkte. Reduksjonen i prosjektporteføljen skyldes den svært knappe tiden og enda 
mer de begrensede finansieringsmulighetene som har vært til rådighet. 

Prosjektet har foregått i nært samarbeid med The Norwegian EUREKA Chair 
manship Office (NECO) ved utarbeidelsen av teknologikonferansene Vision 

----------"E-""llcJ.,R~æ-K...;;aA.1,-,LiUehammer '94. SåledeS-haI:.-proaj .clctledeuleltatt..i.A. av i alt--18 pro 
gramkomiteer, og prosjektene i porteføljen EUREKA OL '94 vil få en sentral 
plass under teknologikonferansene. 
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EUREKA OL '94 

1. Innledning 
I tidsrommet juni 1993 til juni 1994 har Norge formannskapet for det europeiske 
teknologisamarbeidet EUREKA. Dette faller i tid sammen med at Norge avholder 
OL på Lillehammer. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) 
og Kontaktutvalget for miljø i OL vurderte derfor i et forprosjekt, i april 
september 1991, muligheten av om Norge kunne få større utbytte av både OL 
arrangementet og EUREKA-formannskapet om man på en eller annen måte 
koblet arrangementene mot hverandre. 

Forprosjektgruppen presenterte sin innstilling for styringskomiteen 21. august 
1991 (Haagenrud et al., 1992). Gruppen vurderte EUREKA-konseptet i forhold til 
de vedtatte mål og strategier for Lillehammer '94 og konkluderte med at det i OL 
regionen kunne etableres minst 11 større EUREKA-prosjekter i samsvar med mål 
og strategier for Lillehammer-OL og Norges EUREKA-satsing. 

Underveis i arbeidet med rapporten vedtok regjeringen, på basis av dette arbeidet, 
å legge Ministerkonferansen, som avslutter Norges formannskap, til Lillehammer 
i juni 1994. Samtidig med Ministerkonferansen skulle det arrangeres en rekke 
faglige konferanser/seminarer på Lillehammer under logoen EUREKA 
Lillehammer '94. Disse skal stille ut og markedsføre blant annet hva Norge har 
fått til ved sammenkoblingen mellom formannskapet og Lillehammer OLs mål. 
Regjeringen vedtok også å legge et av høynivåmøtene til Lillehammer under 
åpningen av OL. 

Styringsgruppen for forprosjektet vedtok enstemming forprosjektgruppens inn 
stilling og at det skulle etableres et hovedprosjekt, EUREKA Lillehammer '94 
med hovedoppgave: Initiering, tilrettelegging og framdrift av en størst og best 
mulig EUREKA OL '94 prosjektportefølje. Prosjektet skulle forankres i Lille 
hammer OL og i NTNF EUREKA formannskapet, og være basert på mål, 
strategier og ressurser i disse organisasjoner. 

I november 1991 opprettet Lillehammer-OL prosjektet EUREKA Lillehammer 
'94 med Svein Haagenrud, NILU som prosjektleder. Prosjektets varighet skal 
være til og med EUREKA-konferansen i juni 1994. 

På grunnlag av søknad om forprosjektmidler vedtok NTNF i februar 1992 at 
"EUREKA OL '94 cio prosjektleder Svein Haagenrud, NILU støttes i 1992 med 
1 mill. kr til initiering og etablering av prosjekter i EUREKA-regi. Resultatet av 
disse skal presenteres på teknologikonferansen som vil bli arrangert i forbindelse 
med avslutningen av det norske formannsskapsåret i EUREKA, og vil bidra til å 
markedsføre norsk teknologi." 

For å sikre reell forankring hos de mest sentrale organisasjoner som er involvert 
og for å få best mulig beslutninger i prosjektet og i formannskapsåret, oppnevnte 
NTNF 31. mars 1992 følgende styringsgruppe: Oddmund Graham - Miljøvern- 
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departementet, Gerhard Heiberg - LOOC, Osmund Ueland - LOOC, Knut 
Korsæth - Fylkesmannen, Frode Alhaug - Moelven Industrier, Audun Tron - 
Lillehammer kommune, Rolf Skår - NTNF. 

Høsten 1992 ble det søkt om og bevilget tilleggsbevilgninger på henholdsvis 
kr 200 000,- fra NTNF og kr 200 000,- fra MD til ferdigstillelsen av 
planleggingsfasen for prosjektene. For enkelte av prosjektene har planleggingen 
fortsatt i store deler av 1993, men EUREKA OL '94 prosjektet for NTNF 
avsluttes med denne rapport for de markedsorienterte EUREKA Lillehammer '94 
prosjektene. 

2. Prosjektporteføljen EUREKA Lillehammer '94 
2.1. Strategi 

Den knappe tiden både for å initiere, planlegge, finansiere og gjennomføre pro 
sjektene har hele tiden vært kritiske faktorer for suksess. Dette desto mer som det 
tidlig ble klart at prosjektene skulle finansieres via brukerne og det vanlige 
offentlige virkemiddelapparat, dvs. uten noen separat bevilgning til totalprosjek 
tet. 

For å synliggjøre prosjektet ble det derfor tatt sikte på å bringe flest mulig 
EUREKA Lillehammer '94-prosjekter inn for 45-dagers sirkulasjon i EUREKA 
systemet innen I. april 1993. Derved kunne prosjektene bli annonsert ved 
Ministerkonferansen i Tampere, Finland 22. mai. Siden kun prosjektets defini 
sjonsfase trenger å være planlagt for å få til EUREKA-status, ble det valgt i denne 
sammenheng å etablere prosjektene med en definisjonsfase. Denne varierte for 
noen av prosjektene men skulle i utgangspunktet kunne gå ut 1992. I definisjons 
fasen skulle prosjektets endelige planer utformes, herunder samarbeidsnettverk, 
FOU-behov, markedsplaner, kostnads- og finansieringsplan, forretningsavtaler 
m.m. 

Prosjektleder tilsatte egne prosjektledere på de ulike prosjektene, og på Minister 
konferansen i Finland, mai 1992 hadde følgende prosjekter oppnådd EUREKA 
status: 
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Prosjekt Prosjektleder Type prosjekt 

EU 446 EUROCARE CAREBUILD K. Apeland, Kultur, miljø, 
(Vernebygg Hamar Domkirkeruin) Dr.techn. K. Apeland næringsutvikling 

Fra 1990 

EU 454 EUROCARE DATA '94 T. Korsæth, Miljøforvaltning og 
(lnformasjonssytem for FDV av Lillehammer kommune næringsutvikling 
bygninger, infrastrukturer og Fra 1990 
kulturminner i OL-regionen) 

EU 686 ROCK STADIUM Ø. Mæland, Næringsutvikling 
(Publikumshall i fjell) SINTEF Fra 1991 

EU 774 EUROCARE NATURAL '94 A.J. Dahl, Næringsutvikling - 
(Byggekonsept i A t-profiler og tre) Natural avventer avklaring 

eierforhold 

EU 793 EUROCARE HERITAGE '94 C. Sulheim, Miljø, ressursforvalt- 
(Vern og bruk av kulturminnearven - Stiftelsen Norsk ning og næringsut- 
Stiftelsen Norsk kulturminnearv) KulturarvN ernesenter vikling 

for bygdekultur 

EU 803 EUROCARE GLUELAM '94 K. Vaagan, Næringsutvikling 
(Nye limtreprodukter for det Moelven Limtre 
internasjonale marked) 

Miljøprosjekter i LOOC: 

EU 804 ENVITRANS '94 G. Nielsen, Miljøforvaltning, 
(Miljøvennlig tranportsystem i en AS Civitas - kompetanse og 
region - Lillehammer og OL-regionen - teknologi 

EU 805 OLYMPIC FLAME '94 B. Brekke, Miljøprofilering 
(Miljøvennlig OL-ild) EFI, SINTEF 

EU 833 ENSIS '94 T. Dyresen, Miljøteknologi, 
(Miljøovervåking og informasjons- NIT informasjonsteknologi 
systemer) og miljøprofilering 

EU 835 WASTERED J. Ohm, Miljøforvaltning, 
(Avfall og gjenvinning) Asplan - kompetanse og 

Aa. Heie, - teknologi 
Veritas Miljøplan 

Prosjektene fordeler seg i 2 grupperinger, nemlig 

1. Miljøprosjekter, prioritert av LOOC, og 
2. øvrige EUREKA-prosjekter som drives uavhengig av LOOC. 

deofar vil en gå nae mer i detalj am de.enkelte pwsjekter ag status.på ... de .... t .... te ... _ 

Miljødepartementet arrangerte seminaret "Norwegian Environmental Days" ved 
verdensutstillingen i Sevilla i 1992. I samarbeid med LOOC ble her prosjektene 
EUREKA Lillehammer '94 (Haagenrud, 1992) og EU 833 ENSIS '94 (Sivertsen, 
1992) presentert. 
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Styringsgruppen EUREKA Lillehammer '94 gjennomførte 3 møter i 1992 og sitt 
siste styringsgruppemøte 28. januar 1993. Protokollene fra styringsgruppemøtene 
vedlegges rapporten i eget vedlegg. Protokollen er sendt på sirkulasjon for under 
tegning av styringsgruppemedlemmene, men de er ikke mottatt tilbake i under 
skrevet stand. 

2.2. EUREKA miljøprosjektene i Lillehammer-OL 

2.2.1. EU 833 ENSIS 

De eneste av disse prosjektene som går i dag er ENSIS-prosjektet. Dette ble 
operativt 1. desember 1992. En kort beskrivelse av prosjektet er gitt i vedlegg 1. 
Prosjektet er modulært oppbygget og består pr. 31.12.93 av ENSIS IT, ENSIS 
luft, ENSIS-vann, ENSIS-grafikk og ENSIS landbruk:. Prosjektet har 3 faser: 

• I fase 1 fram til 1. november 1993, skulle første versjon av systemet være ut 
testet. 

• I fase 2 fram til og med OL skal systemet videreutvikles og datafangsten til 
passes OL-info '94s miljømodul. 

• I fase 3 fram til Ministerkonferansen skal systemet videreutvikles ytterligere, 
og industrialiseres. 

Prosjektet følger planene (Haagenrud et al 1993). Det planlegges et ENSIS-info 
senter sammen med Lillehammer og Gjøvik kommune for kontiunerlig drift under 
Lillehammer OL. 

Hovedsamarbeidspartner i prosjektet er Norsk informasjonsteknologi, Envirotec, 
Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for vannforskning. Over 30 
aktører fra forskningsmiljøer, industri og næringsliv deltar i prosjektet, som har et 
budsjett på ca. 38 mill. kr. Av dette bidrar aktørene selv med 20 mill. kr mens det 
offentlige ved SFT 7,1 mill. kr, SND 2,7 mill. kr, NTNF 2,8 mill. kr, Kommunal 
og arbeidsdepartementet 3 mill. kr, Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet 
2,2 mill. kr og Landbruksdepartementet 0,225 mill. kr deltar med tilsammen 
18 mill. kr. SND har satt krav om at prosjektet skal industrialiseres og gitt dette 
ansvaret til selskapet Envirotec som er 100% NIT-eid. Dette følger også planene, 
og i den forbindelse er det utarbeidet markedsplaner for etterbruk: av systemet. 
Med basis i ENSIS er flere prosjekter igangsatt både mot det nasjonale etter 
bruksmarkedet ovenfor kommuner, i regionsutbygginger og mot det internasjo 
nale markedet. 

Prosjektet er i EUREKA sammenheng fortsatt i definisjonsfasen. Pr. i dag opp 
fylles EUREKA-kravet ved en dansk partner i ett av vannprosjektene. Ved siden 
av dette forhandles det med flere utenlandske partnere om deltakelse i prosjektet i 
litt ulike modeller. Hovedårsaken til at dette ikke har fått en større plass, er at 
prosJektet har hatt en svært vanskelig økonomi. Det har vært svært omfattende 
arbeid med å få til restfinansieringen og å koordinere så mange aktiviteter. Finan 
sieringen var først klar ultimo desember 1993. Det har derfor ikke vært ressurser 
til omfattende arbeid mot utenlandske partnere, men dette arbeidet er nå trappet 
opp og ventes å få sin løsning tidlig i 1994. 
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2.2.2. EU 804 ENVITRANS '94 (Miljøvennlig transportsystem i OL-regionen 
før, under og etter OL '94) 

Framdriftsrapport pr. 23. september 1992 er vedlagt (vedlegg 2a). I styrings 
gruppemøte 1/93 rapporterte prosjektleder S.E. Haagenrud som følger: "Fram 
driften med ENVITRANS-prosjektet har gått betydelig senere enn planlagt. Dette 
skyldes flere forhold, blant annet behovet for politiske avklaringer og økonomiske 
avklaringer hos leverandører og brukere når det gjelder prosjekter som gassbluss, 
el-bil osv. Dessuten en for svak koordinering og framdrift i prosjektene som har 
Oppland fylkeskommune som hovedaktør". 

Prosjektleder Gustav Nielsen har til Oppland fylkeskommune foreslått en pro 
sjektorganisering og ressursalokering som med basis i fylkeskommunens på 
gående aktiviteter innenfor samferdsel skal sikre fylkeskommunens engasjement i 
EUREKA Lillehammer '94. Han skisserer der at den foreslåtte prosjektgruppe skal 
arbeide tett sammen med samferdselsetatens folk og med deltakelse av de 
industrileverandører som fylkeskommunen samarbeider med. Det tas sikte på å 
komme fram til en offentlig utviklingskontakt med Oppland fylkeskommune som 
kjøper og med flere norske og utenlandske selskaper som industripartnere. 

Når det gjelder miljøvennlige kjøretøyer og drivstoff, er dette prosjekter som er 
knyttet til OL som sådan, her vil hovedvekten i arbeidet ligge på de involverte 
aktører. 

Styringsgruppen sluttet seg til den framlagte rapporten, og ba om en hurtig 
avklaring på om ENVITRANS '94 skal fortsette som EUREKA-prosjekt og om en 
rask prosjektframdrift. 

Det viste seg senere at det både ut fra manglende politiske- og økonomiske 
avklaringer var umulig å drive prosjektene knyttet til Lillehammer-OL videre. 

Når det gjelder det foreslåtte prosjektarbeidet i Oppland fylkeskommune vises det 
til det vedlagte brev fra samferdselssjef Arild Bøhn av 16.02.93, hvor det skisseres 
en plan for ferdig prosjektbeskrivelse innen mars med behandling i 
Samferdselsstyret og Fylkesutvalget innen 30.03. (vedlegg 2b). 

Til tross for flere purringer, har det ikke lykkes å drive prosjektet fram og etter 
sigende har fylkeskommunen fått avslag i Fylkesutvalget. 

I praksis har derfor prosjektet ENVITRANS vært nedlagt i det siste halve året. 
Melding om tilbaketrukket prosjekt i EUREKA sammenheng sendes sammen med 
denne rapport. 

2.2.3. EU 835 WASTERED '94 (Avfall og gjenvinning i OL-regionenfør, 
under og etter OL '94) 

I sin statusrapport til styringsgruppen av 21. januar 1993 (vedlegg 3) ble det fra 
prosjektleder Jostein Ohm konkludert med at det foregår en rekke avfallsbaserte 
prosjekter i OL-regionen, men at det innenfor de økonomiske betingelser som ble 
gitt, ikke har vært mulig å gjennomføre de definerte tilleggsaktiviteter som har 
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vært nødvendig for å etablere et EUREKA-prosjekt. Han anbefalte derfor at 
prosjektet ble nedlagt. 

Styringsgruppen sa seg enig i forslaget til nedleggelse av WASTERED-prosjektet 
som EUREKA-prosjekt, og ba om at det blir gitt en positiv beskrivelse og rappor 
tering av pågående aktiviteter slik som framstilt i prosjektleders framdriftsrapport/ 
statusrapport (vedlegg). 

Prosjektet ble etter dette trukket tilbake som EUREKA-prosjekt. 

2.2.4. EU 805 OLYMPIC FLAME '94 (Miljøvennlig OL-ild) 

Grunnlaget for dette prosjektet falt bort da Statoil bestemte at flammen skulle 
være av miljøvennlig gass. Prosjektet ble derfor trukket som EUREKA-prosjekt 
til Ministerkonferansen i Paris juni 1993. 

2.3. Øvrige EUREKA OL '94-prosjekter 

2.3.1. EU 446 EUROCARE CAREBUILD (Vernebygg Hamar domkirkeruin) 

Med vernebygget over Hamar domkirkeruin som pilotcase, skal det utvikles en 
teknologipakke for det internasjonale markedet som kan brukes ved nødvendige 
innkapslinger av kulturminner andre steder i verden. 

Prosjektet har gått etter planen hele tiden, men fikk sommeren 1993 en hindring 
ved at Stortinget ikke bevilget midler til bygging av vernebygget. Av økonomiske 
årsaker er dette utsatt på ubestemt tid. Politisk er det imidlertid ingen forandring 
på målsettingen om å få til bygget. Arbeidet med teknologipakken og de ulike 
forskningselementene knyttet til denne går etter planen, og skal være ferdig i 
1994. Prosjektet rapporteres til Vision EUREKA-konferansen. 

2.3.2. EU 454 EUROCARE DATA '94 (Informasjonssystemfor FDV av 
bygninger, infrastrukturer og kulturminner i OL-regionen) 

I forprosjektfasen for den norske delen av EUROCARE DATA frajanuar 1992 til 
og med september 1993, er det gjennomført 3 forprosjekter: 

1. Samordning av GAB og SEFRAK - brukerbehov/analyse/datadefinisjon. 

2. Utvikling og uttesting av EUROCARE DATA-protokollen med feltundersøk 
else av 10 hus i OL-regionen. 

3. Strategisk forprosjekt - sluttbrukerverktøy ut fra EUROCARE DAT A. 

Både forprosjekt 2. og 3. har vært støttet av ulike NTNF-programmer. Hvert av 
forprosJektene har resultert 1 planer for hovedprosJekter. Basert på forslag 1 for 
prosjekt 1, er nå prosjektet for oppbygging av Nasjonalt bygningsregister vedtatt 
prioritert av MD og igang fra 1994. Ut fra forprosjekt 2 er det et NTNF-prosjekt 
igang for utvikling av system for tilstandsanalyse av utvendig treverk. Dette skal 
dekke både moderne, nyere trehusbebyggelse og dessuten den eldre trehusbebyg 
gelsen i Nord-Gudbrandsdalen hos Norsk Kulturarv AS. Ut fra forprosjekt 3 er 
søknaden om midler til utvikling av sluttbrukerverktøy til avgjørelse i SND 
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søknaden om midler til utvikling av sluttbrukerverktøy til avgjørelse i SND ultimo 
januar. Dette er søknad om en offentlig utviklingskontrakt med videreutvikling av 
NITs BEF-system og hvor offentlige etater er Norsk Kulturarv AS og 
Mjøsløsningen. 

Både i foredrag og øvrig skal prosjektet presenteres ved Vision EUREKA-konfe 
ransen. 

2.3.3. EU 686 ROCK STADIUM (Publikumshall i fjell) 
Prosjektet har kun vært involvert i en del oppklarende aktiviteter i forbindelse med 
finansieringen tidlig i 1992. Forøvrig opereres dette prosjektet helt selvstendig. 

2.3.4. EU 774 EUROCARE NATURAL '94 (Byggekonsept i Al-profiler og tre) 
Prosjektet omfattet utvikling av et miljøvennlig byggesystem bestående av 
standardiserte industrielt prefabrikerte aluminium- og trebaserte komponenter. 
Teknologisk sett var konseptet utviklet, men forandring i eierstruktur og 
manglende leveringsmuligheter til Lillehammer OL, gjorde at prosjektet ble ned 
lagt som EUREKA-prosjekt etter definisjonsfasen. Det ble trukket tilbake til 
Ministerkonferansen i Paris juni 1993. 

2.3.5. EU EUROCARE HERITAGE '94 (Vern og bruk av kulturminnearven - 
stiftelsen Norsk Kulturarv) 

Prosjektet er fortsatt offisielt i definisjonsfasen. Målet med prosjektet er å utvikle 
et teknisk og økonomisk konsept som muliggjør bedre vedlikehold .og bruk av 
kulturminnearven i Nord-Gudbrandsdalen. Det har vært svært mye arbeid med å 
få prosjektet etablert på norsk side. Dette er nå praktisk talt igang på alle felter og 
tiden er inne for nærmere forhandlinger med de utenlandske partnerne i Tyskland. 
Her er det først og fremst et samarbeid med Deutsche Zentrum flir Handtverk und 
Denkmalflege i Fulda, som er ledende på treverk i Tyskland. Følgende viktige 
milepæler er nådd i den norske delen av prosjektet: 

• Stiftelsen Norsk Kulturarv er etablert 25. oktober 1993 med Oppland Fylkes 
kommune som hovedstifter. 

• Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet har bevilget 2 mill. kr 
til drift i 1994, og Kommunaldepartementet har bevilget 10 mill. kr til 
stiftelsen. 

• Norsk informasjonssenter og UD har gitt Norsk kulturarv i mandat å utforme 
og gjennomføre utstillingen "Den norske kulturarven" i Sentralhallen på 
Vestbanen. Den skal stå i ett år fra 1. mai 1994. Utstillingens viktigste tema vil 
være byggeskikk, kulturlandskap og kultur- og mattradisjoner. 

• Igangsetting av prosjekter for tilstandsanalyser og verneplaner av bebyggelsen. 

Det er igangsatt 2 prosjekter som begge er knyttet til EUROCARE DATA 
prosjektet ovenfor: Det ene er prosjektet "Tilstandsanalyse av utvendig 
treverk" og det andre er ett prosjekt mellom Norsk kulturarv, Riksantikvaren 

NILU OR 10/94 
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treverk" og det andre er ett prosjekt mellom Norsk kulturarv, Riksantikvaren 
og American Express. Her går American Express inn med 55 000 USD, hvor 
Riksantikvaren, NILU, Mycoteam og Norsk kulturarv skal gjennomføre pro 
sjektet "Development of Manual for Maintenance of Heritage Timber 
Buildings". Dette prosjektet vil også bli eksponert på Vestbanen-utstillingen 
og selvfølgelig under Ministerkonferansen Vision EUREKA på Lillehammer. 
En søknad til SND om utvikling av en modul for utvendig vedlikehold til 
NITs FDV-verktøy BEF basert på ovennevnte prosjekter, avgjøres ultimo 
januar (se pkt. 2.3.2). 

2.3.6. EU 803 EUROCARE GLUELAM '94 (Nye limtreprodukter for det 
internasjonale marked) 

Dette prosjektet er for kort tid siden ferdig med definisjonsfasen. Prosjektet har 
gjennomført et forprosjekt og definert utviklingsområder i arbeidet med videre 
utvikling og internasjonalisering av limtrekonstruksjoner. I denne prosessen har 
en skiftet partner. Foreløpig er det prioritert og igangsatt ett prosjekt "PC 
programmer for dimensjonering" til ca. 3 mill. kr. 

3. Teknologikonferansen Vision EUREKA Lillehammer '94 
Prosjektleder har deltatt aktivt i programkomiteen for i alt 4 av de 18 teknologi 
konferansene, med tanke på å få eksponert flest mulig av EUREKA-prosjektene i 
EUREKA Lillehammer-porteføljen innenfor disse konferansene. Det gjelder føl 
gende konferanser: 

• Konferanse 4: Information Technology for Environmental Management. 
EN SIS-prosjektet blir her en av de tre hovedprosjektene som presenteres. 

• Konferanse 12: Wood in Design and Construction - from tradition to future 
technologically challenges. 

EUROCARE-prosjektet GLUELAM blir her en av prosjektene som pre 
senteres og fokuseres. 

• Konferanse 14: Commercial Buildings in an Environmental Perspective. 
• Konferanse 16: New Technology of Management and Maintenance of Old 

and New Built Environment. 
Dette er en felleskonferanse mellom EUROCARE og Norges forsknings 
råd/BA-programmet "Forsøksbygging og produktutvikling" og hvor det 
har lykkes i å få to EU-programmer med i et samarbeide om konferan 
sen. EUROCAREs arbeidsfelt og flere av EUROCARE-prosjektene, 
herunder de som er knyttet til OL-regionen, vil få sterk markering. 

4. R~ans 
Haagenrud, S.E. (1992) EUREKA Lillehammer '94. Presented at the Seminar - 

Norwegian Environmental Days - in Seville/EXPO '92, 14-16 September 1992. 
Lillestrøm (NILU F 19/92). 

NILU OR 10/94 
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Haagenrud, S.E. (1993) EUREKA-prosjektet EU 833 ENSIS '94 - 
Framdriftsrapport nr. 1/93 for perioden januar-september 1993. Lillestrøm 
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Vedlegg 1 

Pressemelding "Ny norsk miljøteknologi skal brukes og 
markedsføres under OL'' 

NILU OR 10/94 
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Lillehammer ·94 

5.3.93 

NY NORSK MILJØTEKNOLOGI SKAL 
BRUKES OG MARKEDSFØRES UNDER OL 

De Olympiske Vinterleker på Lillehammer har ført til 
omfattende samarbeid om utvikling av ny norsk 
miljøteknologi. Miljøovervåkingssystemet ENSIS skal gi 
informasjon om luft og vannkvalitet i OL-området før, 
under og etter Lekene. Informasjonen blir en del av 
LOOCs database INFO-94. Systemet skal nå tilpasses 
OL-regionen, og skal siden utvikles til et nasjonalt 
miljøovervåkingssystem. 

Prosjektet er støttet av offentlige myndigheter og over 
30 aktører fra forskningsmiljøer, industri og næringsliv 
er med på å skape dagens mest moderne 
miljøovervåkingssystem (se liste s.3). LOOCs 
samarbeidspartnere har først og fremst vært Norsk 
Informasjonsteknologi, Norsk institutt for luftforskning 
og Norsk institutt for vannforskning. 

Utviklingen av systemet har en økonomisk ramme på omlag 
35 millioner kroner. Miljøovervåkingssystemet ENSIS skal 
markedsføres for salg internasjonalt for å bedre 
kontrollen med byforurensning og industriutslipp. Den 
nye miljøteknologien er i dag presentert for 
representanter for Den Internasjonale Olympiske Komite 
og representanter for de kommende OL-arrangørbyene 
Atlanta og Nagano. Miljøovervåkingssystemet ENSIS er et 
av LOOCs 21 miljøprojekter og blir tilbudt kommende 
OL-arrangører og søkerbyer som et nytt 
informasjonstilbud til trenere, idrettsutøvere og 
arrangører. 
Miljøprojektet er en del av det europeiske 
forskningssamarbeidet innen Eureka, der Norge har 
formannskapet i perioden 1993-94. 

OL-regionen er et RENT-MILJØ-OMRÅDE, men skal likevel 
være arena for demonstrasjon av moderne, norsk 
miljøteknologi. 
LUFTKONTROLL: Målestasjoner for luftkvalitet er nå 
plassert ut i Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Flere 
målestasjoner plasseres ut før påske - også i Øyer og 
Ringebu. Informasjon om vindstyrke, vindretning og 
temperaturer - samt data om luftens innhold av 
nitrogenoksider, svoveldioksid og partikler, skal være 
bearbeidet og tilgjengelig normalt en time etter at 
målingene er gjort. Data skal settes i sammenheng med 
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bl.a. trafikkmengde, industriutslipp, oljeforbruk til 
oppvarming, historiske data og sammenligninger med 
luftkvalitet i andre områder. Den nye teknologien skal 
gjøre aet mulig å beregne forurensningsgraden på et 
bestemt tidspunkt til bestemt tid. Informasjonen vil 
også vise hvilke miljøtiltak som gir best effekt, og på 
den måten føre til økt kunnskap og bevissthet om vårt 
felles miljø. 

VANNKONTROLL: 6 prosjekter skal gi økt kunnskap og 
kontroll med vannkvalitet: automatisk overvåking av 
vannkvalitet i vassdrag, nytt system for dosering av 
kalk i vassdrag, utvikling av hurtiganalysator for 
drikkevann (d.v.s. en metode som avslører 
sykdomsfremkallende mikrober innen et par timer mot 
dagens testing som tar minst et døgn), utvikling av 
grunnvannsverket i Korgen i Lillehammer til et 
mønstereksempel på grunnvann som kommunal vannforsyning, 
to projekter for løpende kontroll med avløpsvann for å 
minske kjemikaliedoseringen i renseanlegget R2 i 
Lillehammer og for å få renere slam som blir bedre 
gjødsel. 

UNDER OL: Bearbeidet informasjon fra målestasjonene i 
OL-området skal inngå i LOOCs database INFO-94. Fra 
dataskjermer rundt i OL-området får idrettsutøvere, 
trenere, publikum og arrangører miljøinformasjon som gir 
mulighet til bedre planlegging og tiltak mot værforhold 
og eventuell forurensning av luft og vann. 
Miljøovervåkingssystemet vil, som et av LOOCs 21 
miljøprosjekter, vise besøkende at LOOC og norske 
myndigheter legger stor vekt på miljøfremmende tiltak. 
Miljøovervåkingssystemet ENSIS skal markedsføres under 
OL og vise at Norge har teknologisk ekspertise og 
forskning på høyeste nivå. 
ETTER OL: IOC stiller nå miljøkrav til fremtidige 
OL-arrangører og viser til at LOOC ved selskapets 
miljøarbeid har satt ny miljøstandard for Lekene. Dette 
kan gi rom for salg av miljøovervåkingssystemet ENSIS. 
Prosjektet skal videre presenteres og markedsføres under 
Eurekas minister-konferanse i Lillehammer juni 1994. På 
det kommersielle marked skal ENSIS selges før og etter 
OL, av det nyopprettede firmaet ENVIROTEC som eies av 
Norsk Informasjonsteknologi. 
MJØSLØSNINGEN: Offentlige etater i Mjøsområdet har 
inngått et spesielt tett samarbeid for å utveksle 

__________ n..,...ø~d~v~e~o~d ....... j~g--j~n-f-o ...... r-m~~~f-.i.-s-k-i~)-.-Nå.r-<i~e~t---- 
gjelder miljøovervåkingsprosjektet ENSIS skal 
informasjon inngå i databasen slik at man til en hver 
tid har oversikt over miljøpåvirkninger. De store 
utfordringene under planleggingen av OL-har vært 
medvirkende årsak til dette omfattende samarbeidet. 
Kontakter: LOOC/Osmund Ueland/Kathrine Kjelland, 
Fylkesmann Knut Korsæth/Jan Bjurgren, NILU/Svein 
Haagenrud og Trond Bøhler, NIVA/Gunnar Aasgaard, 
NIT/Thor Dyresen. 
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Aktører i ENSIS 

OFFENTLIG FoU INSTITUTTER/NÆRINGSLIV 

Kommunal- og arbeidsdepartementet 

Statens forurensningstilsyn/Miljøvemdepanementet 

Landbruksdepartementet 

Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet 

Ku lrurdeparternentet 

Direktoratet for naturforvaltning 

Lillehammer kommune 

Hamar kommune 

Stange kommune 

Løten kommune 

Gausdal kommune 

Sam ferdseisdepartementet /Vegdirektoratet 

Mjøsløsningen 

Lillehammer Olympiske Organisasjons Komite (LOOC) 

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

Norges Forskningsråd (NFR) 

Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL) 

Statens Plantevern 

Statens Tilsynsinstitusjoner i landbruket (STIL) 

Statens fagtjeneste for landbruket (SSFL) 

Kommunale næringsmiddelkontroller i OL-regionen 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 

Berdal Strømme AS 

Aquateam AS 

Miljøindustri AS 

EnviroNor AS 

Selfint AS 

Siemens AS 

Sattcontrol AS 

Ytterligere et ti-talls bdedrifter/institusjoner vil delta i de 
vannrelaterte prosjektene i ENSIS '94 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Norsk elektrooptikk (NEO) 

Norsk informasjonsteknologi (NIT) 

Envirotec AS 

Norsk institutt for skogforskning (NlSK) 

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 

Institu11 for jordforskning (JORDFORSK) 

• Miljøovervåkingssystemet ENSIS 
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EUREKA Lillehammer '94 

Lillehammer '94 

ENSIS 
Environmental Surveillance and Information System 

Environmental issues have been strongly 
focused during the planning of the 1994 
Winter Olympic Games in Lillehammer, 
Norway. As part of these efforts an 
advanced surveillance and information 
system for the environment has been 
established based upon the most up-to-date 
sampling-, data transfer-, modelling- and 
information technologies. 

T he information system, 
ENSIS, developed within 
the Eureka framework, will 

present the status of the environment 
before, during and after the Winter 
Olympic Games.The total concept 
combines the most advanced sensor 
technologies, data logging and 
transfer systems, statistical and 
numerical models and graphical 
presentation systems. 

The main objectives of ENSIS 
have been to: 
-Develop a fast and user I 
oriented information system for 1 

environmental data. 

through the advanced software I participants, to the public, for 
package can be used as a planning I authorities, media, industries and 
tool and offered on the interna- 

-Focus on quality in all parts of 
the games by focussing on a clean J 

environment. 
-Establish a continuous sur 
veillance system for the olympic 
region, which can be used for 
future applications. I 
-Develop a complete system that 

tional marked. 

The ENSIS system will during the 
Games in February 1994 be linked 
to the Olympic information system 
INFO'94. During and after the 
Olympics the system and the data 
will also be available for the 

ENSIS will be in operation during 
the Games in 1994 and will also be 
presented during the Eureka Tech 
nology Conferences in Lillehammer 
13-16 June 1994, hosted by the 
Norwegian Eureka Chairmanship. 
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Meteorology 

Air 

.... ~ ~ .... ..,...,..,..., 
Emissions 

Forest 

Transmisson 

I Agriculture. 
, F'-"'_ 7.' .. -::--,-~~ 

Waste~-~-- 

Presentations 

New air quality sensor technology, 
automatic surveillance systems for 
drinking water and waste water 
control, easily available model 
technology and more flexible data 
presentation systems will be demon 
strated based upon the development 
in ENSIS. 

The market for these complete 
surveillance and planning systems 
has been investigated and found 
world wide. Some of the future 
users considered are: 
-urban and traffic authorities 
-national and international 
environment agencies 

-various industries 
-future organizers of Olympic 
events, which according to IOC 
will be faced with the same 
environmental goals and stan 
dards as Lillehammer. ■■■

For more information: Svein Haagenrud 
Norsk institutt foe Juftforskoiog Nocwegiau.lnsti~~eai:cub--------- 
P.O. Box 64, N-2001 Lillestrøm, Norway 
Tel.: +47 63 81 41 70, Fax: +4 7 63 81 92 47, Telex: 74854 nilu n 

r, 
NILU 

,~' ~M 
NIT 
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Vedlegg 2a 

ENVITRANS '94 - Environment-friendly Transport in a Small 
Urban Region 

NILU OR 10/94 
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The European Research and Development Programme 
EUREKA 

Project no 804 (proposal) 

ENVITRANS '94 
Environment-friendly Transport in a Small Urban Region 

Eureka Lillehammer •g-4 
Miljøvennlig transportsystem 
i Lillehammer og OL-regionen 

Prosjektbeskrivelse, utkast pr 23.09.92 

G023DR03.DOC - 23.09.92 
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2 - ENVITRANS '94 

Forord 

Dette er en revidert og oppdatert, men ikke endelig beskrivelse av Eureka-prosjekt nr 804 om 
Miljøvennlig transportsystem i Lillehammer og OL-regionen. Det er utarbeidet etter initiativ fra 
prosjektledelsen i EUREKA - Lillehammer '94. Prosjektet har navnet ENVITRANS '94 - 
Environment friendly Transport in a Small Urban region. 

Beskrivelsen er en del av definisjonsfasen i prosjektet. Rapporten inneholder et foreløpig forslag 
til prosjekter med skisser til kostnader og finansiering av delprosjekter. De fleste prosjektene er 
fortsatt under vurdering av de ulike finansieringspartnere. De økonomiske rammene som er fore 
slått er derfor høyst foreløpige. Enkelte prosjekter er en ennå ikke kommet så langt med at vi 
kan angi noen beløp eller finansieringsbehov. Det har i det hele tatt vist seg at forankringen av 
prosjektene hos partnere er vesentlig vanskeligere og mer tidkrevende enn forutsatt ved 
oppstarten av Envitrans i begynnelsen av 1992. 

Vi regner med at de fleste prosjekter i første fase av Envitrans må være igangsatt eller avklart 
som forslag innen utgangen av oktober 1992. 

Envitrans '94 tar sikte på å presentere resultater internasjonalt på EUREKAs ministerkonferanse 
i Lillehammer sommeren 1994, basert blant annet på de erfaringer som vinnes gjennom arrange 
mentene av de olympiske vinterleker og paralympics (Handicap-OL) i februar/mars samme år. 

Prosjektets styringsgruppe består foreløpig av: 
- Svein Haagenrud, Prosjektleder EUREKA Lillehammer '94, formann 
- Sigmund Haugsjå, Miljøkoordinator Lillehammer OL 
- Rolf Eide, Transportavdelingen, Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite 
- Kjersti Billehaug, Vegdirektoratet 
- Inge Aarhus, prosjektleder Miljø i OL, Miljøverndepartementet 
- Arild Bøhn, Samferdselssjef, Oppland fylkeskommune 
- Truls Korseth, Lillehammer kommune 
- Kristian Lund, Spesialrådgiver, Norsk Informasjonsteknologi As 

Prosjektgruppen, dvs prosjektets arbeidsgruppe, har bestått av: 
- Gustav Nielsen, As Civitas - engasjert prosjektleder 
- Ole Jørgen Grønlund, Transportavdelingen, Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite 
- Svein Stubberud, Oppland fylkeskommune, Samferdselsetaten 
- Øyvind Nyfløtt, Lillehammer kommune 
- Ame With Normann, Norsk Informasjonsteknologi As 
- Martin Standley, prosjektleder Grønt Arbeidsliv, Miljøverndepartementet 
Nielsen har hatt ansvaret for skriving av den siste versjonen av dokumentet. 

Representanter for de svenske partnere i prosjektet er: 
- Ulf Arensberg, AB Volvo, Corporate Communications, Goteborg 
- Gunnar Mykland, Volvo Lastebiler og Busser Norge As 
- Per Hogberg, Dosk AB, Goteborg 

Lillehammer/Oslo september 1992 

G023DR03.DOC - 23.09.92 
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ENVIT~ANS '94 - 3 
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4 - ENVITRANS '94 

1. Mål 

Eureka-prosjekt nr 804, Envitrans '94, har 
navnet "Environment-friendly Transport in a 
Small Urban Region" - Miljøvennlig transport 
system i Lillehammer og OL-regionen. 

Prosjektets overordnede mål er: 

Å bidra til etableringen av et miljøvennlig, 
effektivt og markedstilpasset transportsystem i 
Lillehammer og OL-regionen, som skal: 
• V ære en modell for organisering og 

gjennomføring av transportløsninger i 
liknende regioner i Norge og utlandet 

• Gi grunnlag for eksport av produkter og 
tjenester basert på kompetanse og 
teknologi. 

Dette skal en oppnå ved: 
• Å støtte opp under utvikling av miljø 

vennlige og effektive transportløsninger 
før, under og etter OL '94 

• Å stimulere pågående prosjekter til å bli så 
miljøvennlige som mulig, men uten å styre 
dem 

• Å bidra til at løsningene får høy inter 
nasjonal standard 

• Å initiere nye prosjekter som støtter opp 
under helheten 

• Å sørge for evaluering av prosjekter og 
helhetsløsninger 

• Å styrke utarbeidelsen av markedsplaner 
for nye produkter og tjenester 

• Å utnytte OL og Eureka til markeds 
føringen 

• Å være et forum for kontakt og ide 
utveksling 

2. Resultater 

Prosjektet skal bidra til at Lillehammer OL 
kan framstå som et internasjonalt forbilde på 
praktisk miljøpolitikk på transportområdet. 
Det skal også vise fram en tydelig og gjen 
nomførbar visjon for hva et miljøvennlig 
transportsystem er i en mindre byregion. 
Begge deler skal skje ved god organisasjon og 
effektiv bruk av teknologi der mange ulike 
parter samarbeider om å nå felles miljømål. 

Dette vil gi grunnlag for senere salg av 
konsulenttjenester overfor arrangører av 
senere OL og andre store publikumsarrange 
menter. Enda viktigere er rådgivningen 
overfor andre byregioner med tilsvarende 
struktur og transportforhold som Lillehammer 
regionen, helt uavhengig av de spesielle 
forholdene under OL. 

I tilknytning til Envitrans og andre kompe 
tanseutviklende aktiviteter i forbindelse med 
OL, tas det sikte på å få etablert et "Kompe 
tansesenter" der næringslivet, Oppland fylkes 
kommune og OL-organisasjonen samler mest 
mulig av den kompetansen som utvikles. 
Dermed kan en få et nytt grunnlag for varige, 
kompetansebaserte arbeidplasser i OL 
regionen. 

Prosjektet skal også bidra til at OL-regionen 
blir et referanseområde for miljøvennlig 
transport-teknologi, som leverandører av nye 
transportmidler og annet teknisk utstyr kan 
bruke i sin markedsføring. Prosjektet tar 
videre særlig sikte på å styrke markedstilpas 
singen av det kollektive transportsystemet og 
bruken av informasjonsteknologi i effektivi 
seringen av dette. 

Gjennom evaluering av tekniske og andre 
løsninger tar en sikte på å dokumentere miljø 
virkninger og andre effekter av de tiltak som 
settes ut i livet. Systemene for overvåking av 
transportsystemet vil dessuten være overfør- 

G023DR03.DOC - 23.09.92 
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ENVITP ANS '94 - 5 

bare til andre byer og regioner på kommersiell 
basis. 

Resultater vil komme etter hvert, og en legger 
stor vekt på å få fram helhetsbildet i de miljø 
vennlige løsningene i løpet av 1993, samtidig 
som delløsninger implementeres. Dokumenta 
sjon av effekter vil særlig bli lagt fram på 
Eurekas teknologikonferanse i juni 1994. 

Videreføring med etterbruk av OL-ressurser 
og sikring av miljøeffekter vil skje i 1995 - 96. 
Da tar en samtidig sikte på å være konkur 
ransedyktig på det internasjonale konsulent 
markedet på dette felt, eventuelt også med 
nisjeprodukter innen transportrelatert IT eller 
miljøteknologi. 

Viktige forutsetninger for suksess er: 
• 

• 

• 

• 

Aktiv oppslutning om en felles miljøvisjon 
for transportsystemet i regionen 
Vilje til å la hensyn til helhet og 
samfunnsøkonomi gå foran særinteresser 
Vilje til å satse utviklingsmidler til 
prosjekter i regionen, både fra 
næringslivets og det offentliges side 
Kompetente bedrifter og fagfolk som kan 
ivareta markedsmuligheter både i og 
utenfor Norge 

Særlig de to midterste punktene er potensielle 
barrierer for et vellykket prosjekt. Det er der 
for viktig at prosjektet får en solid forankring i 
de organer som bestemmer utviklingen, dvs 
Stat, fylkeskommune, kommuner, tunge trans 
portutøvere og leverandører av transportmidler 
og kommunikasjons- og informasjonstekno 
logi, samt OL-organisasjonen. 

Nettopp dette har vist seg å være betydelig 
vanskeligere enn forutsett i starten av 
En vi trans. Det er en hovedutfordring for det 
videre arbeidet å få til en sterkere forankrin 

3. Aktører 

Interessenter i prosjektet bør være mange, men 
slik at de fleste kun er knyttet aktivt opp til et 
eller flere delprosjekter: 

Staten 
Fylker og kommuner 
OL-organisasjonen 
- LOOCs Transportavdeling 
- Lillehammer '94 som bruker av transport- og 
kommunikasjon 

Leverandører av energi, transportmidler mm: 
- Statoil 
- Volvo/Renault 
-ABB 
- Energiverkene 
- Defa (?) 
Leverandører av utstyr, programvare og 
kompetanse på IT-området: 
- Televerket 
-TBK 
- Norsk Informasjonsteknologi A/S 
- Motorola Norway As 
-Dosk AB 
-IBM 
- Asplan/Viak As 
Transportutøvere: 
- Norges statsbaner 
- Busselskaper i OL-regionen og andre som vil 
kjøre busser under OL 

- Transport '94 
- Taxinæringen 
NTNF og andre forskningsråd 

I tillegg til at en involverer fagfolk fra de 
nevnte bidragsytere til Envitrans, vil det være 
nødvendig å kjøpe tjenester fra forsknings 
institutter som TØI, NILU og SINTEF , samt 
fra konsulenter. 

Prosjektet foreslås organisert med en egen 
av prosjektet i de deltakende organisasjoner. 
Dersom en ikke klarer det, vil de konkrete 
resultater som oppnås ikke stå i forhold til 
innsatsen i prosjektforberedelser og i markeds 
føring av prosjektet og ideen om miljøvennlig 
transport i OL-regionen. 

styrmgs orm e est en e av e tyngste 
aktørene på finansieringssiden og de som 
allerede har stor pågående aktivitet på dette 
området i regionen: 
- Miljøverndepartementet 
- Statens vegvesen 
- Oppland fylkeskommune 
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- Lillehammer kommune 
- Lillehammer OL '94 
- Televerket (?) 
- Volvo 
- Statoil 
- NIT(IBK/Motorola 

For å sørge for framdrift, rapportering osv 
etableres det en prosjektgruppe bestående av 
en engasjert prosjektleder (Siv ing Gustav 
Nielsen i definisjonsfasen) og ledere for de 
delprosjekter som etableres. I tillegg vil en 
lage delprosjektgrupper mm knyttet til de 
enkelte delprosjekter. 

4. Delprosjekter 

4.1. Basis 

Som et basisfundament for Envitrans vil en ha 
den betydelige aktiviteten som skjer i nærmere 
50 store og små prosjekter innen dette feltet 
som allerede er startet eller planlagt som ledd i 
utviklingen av OL eller det ordinære transport 
systemet i regionen. Deltakerne i prosjektet vil 
sørge for nær kontakt med disse aktivitetene, 
med tanke på å utvikle felles interesser og 
synergieffekter og unngå dobbeltarbeid. 

En vil ha en fleksibel holdning til hvilke nye 
delprosjekter som etableres under Envitrans, 
avhengig av hvor godt nye prosjektforslag 
passer inn i helhetskonseptet og hvilken 
finansiering som finnes. 

I startfasen er det tatt initiativ til en serie 
delprosjekter, som det fortsatt arbeides med, 
og som en prøver å få beslutning om innen 1. 
november 1992. Disse fase 1 - prosjektene er 
beskrevet nedenfor, og mer detaljert i vedlegg. 
Andre prosjekter kan bli tatt opp i en senere 
fase (1993). 

4.2. Delprosjekter fase 1 

Den detaljerte planleggingen og endelige 
stillingtagen til gjennomføring i full skala tar 
tid. Vanskene med å få koordinert og satt 
igang prosjektene, har ført til at en ikke har 
maktet å følge opp ideen om et nordisk små 
bussprosjekt, som også er blitt nedprioritert 
fordi en fra svensk og dansk side har ment at 
tiden fram til OL 1994 er for kort til å 
gjennomføre prosjektet etter de skisserte 
intensjoner. 

essu en - re a o ·e· en-e et 
blitt strammet inn og tilspisset i løpet av 
definisjonsfasen. Men fortsatt gjenstår en god 
del arbeide med avklaring av delprosjektenes 
partnere, innhold, omfang og finansiering. 
Blant annet må den offentlige finansieringen 
avvente behandlingen av 1993-budsjettene. 
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1 - Profilering, markedsføring og 
prosjektledelse av Envitrans 

Målet med prosjektet er å etablere "utstillings 
vinduet" for miljøvennlig transport i OL 
regionen, å gjøre dette kjent blant fagfolk og 
politikere i Norge og utlandet, samt å synlig 
gjøre felles mål og visjon for delprosjekter 
som gjennomføres i OL-regionen. 

Prosjektet omfatter også nødvendig adminis 
trasjon og ledelse av Envitrans, dvs prosjekt 
ledelse med organisering av prosjektgruppen 
og styringsgruppen og møter i den forbindelse, 
samt koordinering i forhold til Eureka 
Lillehammer '94. 

Prosjektleder for Envitrans (Gustav Nielsen) 
er ansvarlig. LOOCs markedsavdeling vil 
tilføre prosjektet kompetanse og kapasitet på 
markedsføring. 

Prosjektets gjennomføring er avhengig av hva 
som skjer med de øvrige prosjektene. 

Utover innsatsen fra OL-og Eureka-organisa 
sjonen, vil det kreves en offentlig finansiering 
av prosjektleder og evt kjøp av eksterne 
tjenester (produksjon av informasjonsmateriell 
mm). Til definisjonsfasen i 1992 er det bevil 
get inntil 350.000 kroner fra Eureka 
Lillehammer '94. 

Det foreslås at en foreløpig avsetter følgende 
beløp til dette delprosjektet i de to neste årene: 

1993: 600.000 
1994: 1.000.000 

Omfanget på prosjektet tilpasses det løpende 
behovet etter avtaler med prosjektleder for 
Eureka Lillehammer '94. Veksten i rammen 

2 - Markedstilpassing av grønn transport i 
OL-regionen 

Målet med delprosjektet er å definere og bidra 
til å implementere transporttjenester og 
-produkter for utvalgte markedssegmenter i 
OL-regionen og som fører til redusert bilbruk, 
og derigjennom utvikle metoder for markeds 
tilpassing av grønn transport. Forventet resul 
tat er mindre bilbruk og vesentlig mer 
markedsorientert kollektiv transport i OL 
regionen (også etter OL), samt kompetanse, 
metode og veiledningsmateriale som er 
salgbart andre steder. 

Oppland fylkeskommune er ansvarlig for 
prosjektledelsen (prosjektleder Svein 
Stubberud) og vil bidra med både egen-innsats 
og budsjettmidler som er avsatt til 
markedsførings- og utviklingstiltak for 
kollektiv transport. En vil også arbeide for at 
Hedmark fylkeskommune etter hvert trekkes 
inn i prosjektet. 

Prosjektet vil i første omgang gripe fatt i 
mulighetene for å dempe bilbruken til noen 
større arbeidsplasser i OL-regionen gjennom 
bedre markedskommunikasjon og bedre tilpas 
sing av det kollektive transporttilbudet til 
trafikantenes behov. Det forutsettes derfor 
noen egeninnsats fra de deltakende 
bedrifter/arbeidsplasser. 

Samferdselsdepartementet har for 1992, 
gjennom ordningen med støtte til forsøk i 
kollektivtransport, bevilget 400.000 kr til 
markedsføringstiltak i Lillehammer-området. 
Det vil bli søkt om fortsatt støtte i 1993 og 
1994. 

Prosjektet fokuserer som nevnt på arbeids 
plasser og arbeidsreiser, som gjør det mulig å 
få støtte fra Miljøvemdeparternentets prosjekt 

forutsetter selvsagt at de øvrige delprosjekter 
(og basisaktivitetene som foregår uavhengig 
av Envitrans) produserer resultater som det er 
verdt å profilere utad og markedsføre 
internasjonalt. 

"Grønt Arbeidsliv". Det vil bli søkt om 
støtte derfra på kr 200.000 i 1992 og kr 
300.000 i 1993. 

Finansieringen er sikret i tilstrekkelig omfang 
til at prosjektet er startet sommeren 1992. 
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3 - IT-koordinering for kollektiv transport 

Målet med prosjektet er å utvikle krav 
spesifikasjoner for rasjonell, samordnet utnyt 
telse av informasjonsteknologi til informasjon, 
kommunikasjon og styring i kollektiv 
transport, samt å bidra til implementering av 
slike løsninger i Lillehammer og OL-regionen. 
Forventet resultat, som forutsetter at de 
aktuelle kjøpere av IT i kollektivsystemet 
samarbeider om prosjektet, er effektivisering 
av kollektiv transport i OL-regionen og 
salgbare modeller og kompetanse for andre 
regioner i Norge og utlandet. 

Norsk Informasjonsteknologi A/S (evt Kom 
petansesenteret dersom det blir etablert) 
foreslås gitt den praktiske ledelse av delpro 
sjektet (prosjektleder Arne With Normann). 

Videre er det planlagt en egeninnsats fra TBK, 
Motorola og Dosk AB, som leverer system 
komponenter til dagens og planlagte systemer. 

Oppland fylkeskommune forutsettes å gå inn 
med egeninnsats og budsjettmidler som er 
planlagt for IT-formål. Det beregnes også en 
viss egeninnsats fra LOOCs transportavdeling 
og Transport '94, knyttet direkte til det 
ordinære arbeidet hos disse. 

For å ivareta samordning med tilsvarende 
arbeider på annet hold i Norge, vil en trekke 
inn Vegdirektoratet og Trafikanten, som eies 
av NSB, Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokal 
trafikk. Eventuell mer aktiv deltaking (støtte 
eller arbeide) vil bli avklart i første fase av 
prosjektet. 

Dette prosjektet er avhengig av at forhand 
lingene omkring Transport '94 er avsluttet og 
at deltakernes IT-satsing og arbeidsdeling er 
vklart. Dette arbeidet er bet deli forsinket i 

4 - IT for reduksjon av transport; 
"T eletrans" 

Målet med prosjektet er å vise konkret reduk 
sjon av OL-relatert reisevirksomhet ved bruk 
av informasjonsteknologi (IT). Prosjektet vil 
dermed bidra til et bedre miljø, reduserte 
kostnader for OL, en bedre OL-profil, Økt 
norsk kompetanse i nyttig bruk av IT og til 
utvikling av nye IT-produkter. Dermed vil det 
være et referanseprosjekt for IT-leverandører 
og en vil kunne selge rådgivningstjenester 
knyttet til innføring av slik teknologi i 
arbeidslivet. 

Prosjektet er utviklet av Grønt Arbeidsliv, 
som forventes å bidra med en økonomisk 
støtte på 310.000 kr i 1992-93. 

TBK er ansvarlig for prosjektledelsen 
(prosjektleder Erik Bergersen) og infrastruktur 
i samarbeid med Televerket. 

Det forutsettes at prosjektet også forankres i 
OL-organisasjonen, som får ansvar for 
organisatoriske tiltak, opplæring og innhenting 
av informasjon om reisevirksomheten. 

Transportøkonomisk institutt er engasjert til å 
analysere og følge opp virkninger på transport. 

Prosjektet har behov for en tilleggsfinansiering 
i 1992 på kr 60.000 fra Eureka Lillehammer 
'94. 

Første fase av prosjektet er under oppstart med 
en analyse av reiseomfanget og potensialet for 
besparelser i OL-organisasjonen. Dersom 
denne analysen viser at prosjektet kan oppnå 
resultater av betydning, fortsettes det med 
sikte på fullføring innen 1. juli 1993. 

forhold til de tidligere framdriftsplaner. I 
tillegg har den eventuelle etableringen av 
Kompetansesenteret bidratt til usikkerheten 
omkring prosjektet. 
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5 - Drift av miljøvennlige kjøretøyer 

Målet med disse prosjektene er å demonstrere 
praktisk bruk av miljø- og trafikantvennlige 
kjøretøyer i OL-regionen, med tilhørende 
energi-forsyningssystem, dvs både miljøbusser 
med dieseldrift og ulike former for gassbusser, 
bruk av motorvarmere for ytterligere 
reduksjon av utslipp av avgasser, samt elbiler. 

Det skal legges vekt på dokumentere miljø 
effekter og erfaringer med drift og økonomi, 
sammenliknet med tilsvarende, ordinære 
kjøretøyer, slik at dette blir et viktig 
referanseprosjekt for leverandørene. 

Under dette temaet forsøker en å utvikle flere 
delprosjekter, som alle har det til felles at de er 
helt avhengige av tunge partneres interesse og 
vilje til å gjennomføre prosjektet. En avklaring 
av dette hovedspørsmålet bør skje i løpet av 
oktober 1992. Siste frist for presentasjon av 
nye tekniske løsninger under OL '94 nærmer 
seg nå raskt. 

5.1 Gassbuss '94 

Prosjektet er foreslått gjennomført av Volvo 
og Statoil i samarbeid med Raufoss As, Arna 
busser, OL-organisasjonen med Transport '94, 
Oslo Sporveier, Trondheim Trafikkselskap, 
Sintef/Marintek og Samferdselsdepartementet 
som en demonstrasjon av mulige miljøgevin 
ster, moderne teknologi og industriell evne i 
Norge og Norden. 

Prosjektet koordineres med andre norske og 
nordiske gassbussprosjekter, blant annet Oslo 
kommunes/Samferdselsdepartementets 
planlagte prosjekt om busser drevet av gass fra 
søppelfylling. 

De aktueU~Jøsoiogeoe er på et utvikling 
som innebærer økte kostnader i forhold til 
dagens kommersielt etablerte busser og driv 
stoff. Det er derfor nødvendig med offentlig 
støtte til prosjektet, og en foreslår at Samferd 
selsdepartementet går inn med midler i 1993 
og 1994. Prosjektet bør også kunne forsvare en 

plass innenfor et av NTNFs programmer i 
1993 og 1994. 

Den avgjørende betingelsen for gjennomføring 
av prosjektet, er imidlertid en tilfredsstillende 
leveranse av gass, fortrinnsvis naturgass fra 
Nordsjøen. Foreløpig vurderes den eneste 
realistiske muligheten å være en tidlig leve 
ranse av gass fra Kårstø, og en permanent 
leveranse fra Haltenbanken/Kjellbergodden 
(fra 1996). Statoil vil ta stilling til dette spørs 
målet i begynnelsen av oktober 1992. 

Prosjektet er i realiteten avhengig av at Norge 
velger å satse offensivt på bruk av naturgass i 
framtida. 

5.2 - Elektriske biler 

Målet med prosjektet er å demonstrere prak 
tisk bruk av elektriske biler i OL-regionen, 
med tilhørende energi-forsyningssystem. Det 
skal legges vekt på dokumentere miljøvennlig 
bruk av norsk vannkraft, samt erfaringer med 
drift og økonomi av elbiler, sammenliknet 
med tilsvarende, ordinære kjøretøyer. 

Prosjektet er planlagt gjennomført av Norges 
Energiverkforbund i samarbeid med aktuelle 
kjøpere av elbiler (Energiverk og evt Posten, 
Televerket, TBK, NSB, SAS mfl) og Volvo/ 
Renault og ABB Battery Drive Systems, samt 
OL-organisasjonen. 

En nærmere planlegging av prosjektet pågår 
med sikte på å avklare mulige leveranser og 
priser for elbiler fra Volvo/Renault og vilje til 
kjøp eller leie av biler hos energiverkene m fl, 
i løpet av oktober 1992. 

De aktuelle løsningene er på et utviklingstrinn 
som innebærer økte kostnader i forhold til 
a ens kommersielt etablerte biler og driv 
stoff. Det er derfor ønskelig med offentlig 
støtte til prosjektet, og en foreslår at Samferd 
selsdepartementet går inn med midler i 1993 
og 1994. Som det foregående prosjektet, bør 
det kunne forsvare en plass innenfor et av 
NTNFs programmer i 1993 og 1994. 
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Endelig stilling til om prosjektet skal 
gjennomføres kan trolig tas i slutten av 
oktober 1992. 

5.3 - Bioenergidrevne busser 

Dette prosjektet er foreslått av Norsk bio 
energiforum (NoBio) og er tenkt som et 
samarbeidsprosjekt mellom Volvo, Borre 
gaard, NoPo og Samferdselsdepartementet. 
Det innebærer drift av busser som går på 
fornybare energikilder med vekt på den lokale 
energikjeden i OL-regionen. 

Et prosjektmøte med interessenter var planlagt 
i september, og en avventer forslaget fra 
NoBio. 

5.4 - Miljøvennlig drivstoff 

Formålet med dette prosjektet vil være å få 
fram i praktisk bruk et mere miljøvennlig 
diesel-alternativ enn det som er standard 
salgsvare idag. Bedre kvaliteter er salgsvare 
blant annet i Sverige. Høy pris og for liten 
avgiftsdifferensiering mellom drivstoff med 
ulike miljøegenskaper bidrar til at en slik 
kvalitet ennå ikke er aktuell for kommersielt 
salg i Norge. 

Potensialet for miljøgevinst er betydelig 
dersom en kombinerer slik miljødiesel med 
bussprodusentenes nyeste motor- og kataly 
satorteknologi. Antallet busser som kan 
utnytte denne løsningen under OL vil kunne 
være langt større enn det antallet gassbusser og 
elbiler som drøftes i del pors jekt 5 .1 - 5 .3. 
Analyser har dessuten vist at denne mere 
konvensjonelle løsningen er svært kostnads 
effektiv med hensyn til de utslippsreduksjoner 
som oppnås. 

Dette 12ros·ektet er f rst o fremst avhen i av 
myndighetenes avgiftspolitikk overfor driv 
stoff, som kan bidra til at nevnte løsninger blir 
kommersielt interessante. Samferdsel-, 
Miljøvern- og Finansdepartementet bør 
engasjeres i problemstillingen omkring 
avgiftsnivået. Statoil og Volvo bør bidra med 

leveranser av henholdsvis drivstoff og busser 
med miljøoptimerte dieselmotorer. 

Dersom avgiftsspørsmålet løses av myndig 
hetene, er dette et interessant delprosjekt. 
Envitrans vil ta opp temaet med de berørte 
departementer i løpet av oktober 1992, med 
sikte på en avklaring om hvilke muligheter 
prosjektet kan gi. 

7 - System for overvåkning og analyse av 
vegtrafikkmiljøet 

Dette delprosjektet foreslås betydelig avgren 
set i forhold til den tidligere prosjektbeskriv 
elsen. 

Målet med delprosjektet bør være å etablere 
systemer for beskrivelse og overvåkning av 
miljøet i transportsystemet i Lillehammer 
området, med hovedvekt på å videreutvikle 
eksisterende beregningsmodeller og program 
vare for støy og forurensing fra vegtrafikk. 

Systemene forutsettes knyttet sammen med de 
som utvikles i Eureka-prosjektet Ensis om 
Miljøovervåknings- og informasjonsystem for 
OL-regionen (spesielt i samarbeide med Ensis 
Luft). I likhet med Ensis, brukes Lillehammer 
regionen som eksempel for utvikling av 
programmer og analysemodeller mv som kan 
brukes andre steder, og som er mer aktuelle 
for bruk i større byregioner med mer 
omfattende miljøproblemer. 

Prosjektet vil bygge på de seneste års utvikling 
av metoder for kartlegging av støy og luft 
forurensing fra vegtrafikk i Norge, som har 
vært finansiert av Statens forurensingstilsyn og 
Vegdirektoratet og som har vært brukt i blant 
annet Transportplanarbeidet for de ti største 
byene og i forbindelse med Norsk veg- og 
ve trafikk Ian. 

SFT og Vegdirektoratet har signalisert 
interesse for en videreutvikling av dette 
verktøyet, og koblingen til Ensis-prosjektet og 
Eureka Lillehammer '94 synes spesielt gunstig, 
idet en da får direkte dekket mye av behovet 
for enkel og pedagogisk presentasjon av 
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trafikkmiljødata. Samtidig vil en bygge opp 
under ENSIS med en forbedring av 
datagrunnlaget fra vegtrafikksiden. 

I tillegg er Asplan Viak As, som har deltatt 
aktivt i arbeidet med programutviklingen, 
interessert i å bidra med egne midler til en 
videre utvikling av modellene, basert på de 
erfaringer som er vunnet i mange norske 
fagmiljøer de siste par årene. 

Envitrans har startet drøftinger med Vegdirek 
toratet og SFT med sikte på finansiering av 
prosjektet på 1993-budsjettene. Da vil en også 
ta opp samordningen med ENSIS, NILUs og 
andres utviklingsarbeide omkring metoder for 
kartlegging av vegtrafikkmiljøet. Også 
spørsmål omkring rettigheter til programvare 
mv må avklares i denne forbindelse. Det er 
ennå for tidlig åta stilling til hvor prosjekt 
lederansvar mv bør ligge i dette delporsjektet. 

Oppstart tidligst i januar 1993. 

8 - Vegnett og trafikkstyring 

Det tas sikte på en mer avgrenset 
problemstilling enn det som ble skissert i 
tidligere prosjektforslag. 

Envitrans har tatt opp med Vegdirektoratet 
spørsmålet om en tilknytning til pågående 
utviklingsarbeider omkring trafikkstyring og 
betalingssystemer i vegtrafikk, der blant annet 
Sintef deltar aktivt som utførende 
forskningsinstitusjon. Dette vil bli drøftet 
nærmere i løpet av oktober måned, med sikte 
på et mulig samarbeide med planlagte 
aktiviteter i 1993-94. 

9 - Miljøvennlig jernbanedrift 

Envitrans har tatt o s rsmålet om Nor es 

5. Økonomi 

Det arbeides som nevnt med detaljert arbeids 
opplegg for alle delprosjektene og med 
klarlegging av hvilken interesse og 
økonomiske muligheter aktørene har til å delta 
i prosjektene. Tabellen på neste side er et 
foreløpig forslag til omfang og 
kostnadsfordelinger. Både direkte økonomisk 
støtte og indirekte gjennom innsats av 
arbeidskraft og andre ressurser er tatt med. 

Alle tall er foreløpige. For de prosjektene som 
en er kommet kortest med, har vi avstått fra å 
foreslå noen tall på dette tidspunkt. 

Foruten den foreslåtte finansieringen fra 
partnere og andre aktører i prosjektet, 
inklusive de ulike offentlige organer, foreslås 
det at en for 1993 forbereder at det kan bli 
behov for bevilgninger på tilsammen . 
kroner direkte fra Eureka Lillehammer '94 til: 
• Delprosjekt 1 - Profilering, markedsføring 

og ledelse av Envitrans; fullfinansiering 
med kr 600.000 

• Delprosjekt ??? 

statsbaners mulige deltakelse i prosjektet. NSB 
har uttrykt stor interesse for å delta med et 
eget prosjekt i Envitrans. 

NSB tar sikte på å avklare i løpet av høsten 
/ 199Lhvilke delprosjekter som er aktuelle for 

dem. 
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36 
Beløp med høy grad av sikkerhet i kursiv Støtte, 1000 kr Ecieninnsats, anslaa 
Delorosiekt Kilde 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

1 Profilering, markedsføring og ledelse av Envitrans 
Lillehammer OL '94 100 100 200 
Eureka Lillehammer '94 350 600 1000 

2 Markedstilpassing av grønn transport 
Oppland fylkeskommune 100 100 100 200 300 300 
Samferdselsdepartementet 400 400 400 
Noras - Kollektivforskning 300 300 
Grønt Arbeidsliv 200 300 
Deltakende bedrifter mm 100 300 100 
Sum 700 1100 800 300 600 400 

3 IT-koordinering for kollektiv transport 
Oppland fylkeskommune 300 500 300 
Lillehammer OL '94 100 150 
Transport '94 100 150 
NIT 100 150 100 
TBK 100 150 100 
Motorola 100 150 100 
Dosk 100 150 100 
Statens vegvesen - Vegdirektoratet 100 150 
Sum 400 650 300 600 900 400 

4 IT for reduksjon av transport - Teletrans 
[ekskl utstyrskostn.] TBK 60 60 

Televerket 10 10 
Grønt arbeidsliv 140 170 
LOOC . . 
Eureka Lillehammer '94 60 
Sum 200 170 70 70 

5 5.1 Gassbuss '94 
Volvo 
Statoil 
Raufoss 
Arna 
Transport '94/Busselskaper 
Lillehammer OL'94 
Samferdselsdepartementet 
NTNF 
Sum 0 0 0 0 0 0 

5.2 Elektriske biler 
ABB 
Volvo/Renault 
Energiverkene 
Andre bedrifter/elbilbrukere 
Samferdselsdepartementet 
NTNF 
Sum 0 0 0 0 0 0 

5.3 Bioenergidrevne busser 
Borregaard 
Volvo 
NoPo 
Samferdselsdepartementet 
NTNF 
Sum 0 0 0 0 0 0 

5.4 Miljøvennlig drivstoff 
Statoil 
Volvo 
Transport '94/Busselskaper 
--·· ferdselsdepartemente, 
Miljøverndepartementet 
(Finansdepartementet) 
Sum 0 0 0 0 0 0 

7 System for overvåking og analyse av vegtrafikkmiljøet 
Statens forurensingstilsyn 
Vegdirektoratet 
Asplan - Viak 
Sum 0 0 0 0 0 0 

8 Vegnett og trafikkstyring 
Statens vegvesen 
Lillehammer kommune 
NTNF 
Sum 0 0 0 0 0 0 

9 Miljøvennlig jernbanedrift 
NSB 0 0 0 0 0 0 

Til QDft'llll'ftOft ·""" ?C:'>I\ ?1M 1n'7n 1,::7n 1nM 
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6. Organisasjon 

Prosjektet ligger under Eureka Lille 
hammer's overordnede organer, der det også 
får sin grunnleggende politiske og faglige 
forankring, figur 1. 

Utover dette er det etablert et prosjektstyre, 
som foreslås utvidet noe dersom en kommer 
igang med så mange delprosjekter som 
beskrevet ovenfor. Det bør da ha 
representanter fra ????: 
- Miljøverndepartementet 
- Samferdselsdepartementet 
- Statens vegvesen 
- Oppland fylkeskommune, samferdselsetaten 
- Lillehammer kommune 
- Lillehammer-OL '94 
- Eureka Lillehammer '94 
- Industrien, dvs 1 - 3 personer feks fra 
Volvo, Statoil, NIT{fBK 

Det er også aktuelt å opprette egne komiteer 
for flere av delprosjektene. 

I definisjonsfasen er det opprettet en prosjekt 
gruppe under ledelse av en prosjektleder. 
Den har bestått av: 
• Gustav Nielsen, As Civitas, prosjektleder 
• Svein Stubberud, Oppland fylkeskommune 
• Arne With Normann, Norsk Informasjons 

teknologi As 
• Ole Jørgen Grønlund, LOOC, Transport- 

avdelingen 
• Martin Standley, Prosjekt Grønt arbeidsliv 

Prosjektleder for Eureka Lillehammer '94, 
Svein Haagenrud, NILU, følger prosjekt 
gruppa i definisjonsfasen av prosjektet. 

I hovedprosjektet vil en sette igang del 
nrosiekter med hver sin ansvarli crp 

EUREKA Lillehammer '94 
Organisasjon og styring 

Departementer • 

i•P:fp~}~~tt~~~t> 
;t~¥~;~ffiiisifu.#~: 

Eureka 
sekretariat 

(NTNF\ 

Lillehammer 
'94 

;·"' ff~~i®~,~~l!i¥1~1~1;1·•·•·· 
~~r~~!re ~~c~

86 
~~~;~~~94 Osv. Ii~~~~,~] 

Carebuild Stadium -· · ·. · ·. ·. ·. ·. ·. )l 

Figur I. Organisasjonfor Eureka Lillehammer 
'94 og plasseringen av Envitrans'94 i denne. 

Gjennomføring av Envitrans forutsetter 
samarbeide på tvers av landegrenser og 
deltaking fra såvel forskningsmiljøer, forvalt 
ning, industri og transportutøvere og brukere. 

Hvilke konkrete samarbeidspartnere en vil ha 
vil være bestemt ut fra de enkelte delprosjekt 
enes behov. I den forbindelse kan det være 
aktuelt å opprette egne referansegrupper og 
arrangere særskilte kontakt- og informasjons 
møter i tilknytning til delprosjektene. 

Initiativ til dette vil bli tatt både av prosjekt 
leder for Envitrans og delprosjektlederne, men 
det hele koordineres gjennom prosjektlederen, 
som også vil ha ansvaret for samordningen 
med hele Eureka-Lillehammer '94. 

del prosjektleder. 

Delprosjektlederne og prosjektleder utgjør den 
nye prosjektgruppa, som rapporterer til 
prosjektstyret med jevne mellomrom etter et 
mer detaljert arbeidsprogram. 
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Organisasjon Envitrans '94 

'.iiflriiiM{~# 
::··-::•· . .-:•· . .-:·<·:•->:·· ·.:·- ~---- ·-:· .. ·.:·-·.:• .-.:~---:~-g.-:,.· ·, .. 
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Figur 2. Planlagt organisering av Envitrans 
'94 

7. Marked 

Et hovedmål med prosjektet er å etablere et 
miljøvennlig transportsystem som er 
funksjonelt og brukervennlig også etter OL. 
Både en slik helhetsløsning og enkelte 
komponenter i den vil ha et betydelig faglig og 
kommersielt marked i Norge og utlandet. 

Foreløpig ser en for seg følgende markeds 
segmenter som mulige og interessante for 
fremtidige leveranser av kompetansebasert 
teknologi, rådgivningstjenester og organisa 
sjonsløsninger: 
• Samferdselsmyndigheter i fylker/Hin/amt 

osv, byer og regioner 
• Sentrale myndigheter 
• Transportbransjen, kollektiv- person- og 

godstransport 
• Transportindustrien, leverandører 
• Transportkjøpere 
• Arrangører av OL eller andre store 

arrangementer 

Dette bli konkretisert i det videre arbeidet med 
delprosjektene, og et hovedansvar for dette 
temaet vil bli plassert i delprosjekt nr 1 om 
markedsføring og profilering av Envitrans '94. 
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Vedlegg 2b 

Brev fra Oppland fylkeskommune, Samferdselsetaten - 
"Organisering av det videre arbeid" 

NILU OR 10/94 





'1J Oppland fylkeskommune 
~ SAMFERDSEI.SEI'ATEN 

Vår dato: Vår referanse: 
41 

16.02.93 SK/00441/93 831.TS Af3/ab3 
Deres dato: Deres referanse: 

EUREKA-konferansen 1994 
Programkomite Transport 
v/sekretær Jørgen Rødseth 

ORGANISERING AV DET VIDERE ARBEID 

Jeg viser til henvendelse fra Svein Haagenrud, NILU vedr. 
programutformingen for den del av transportkonferansen som 
skal omhandle "Persontransport - Kollektivtrafikk". 

Etter samråd med Gustav Nielsen kan jeg være interessert i 
å delta i programarbeidet. 

Etter vår vurdering bør både Volvo og LOOC trekkes inn i 
programarbeidet. svein Haagenrud har positiv tilbakemelding 
fra Olle Boethius, Volvo Car Corporation. 

Når det gjelder tema, kan det med lokaliseringen til Lille 
hammer i 1994 være naturlig med bl.a. følgende hovedtema: 

* Transport og miljø - Volvo 
* OL-transportavvikling - LOOC 
* Organisering og tilrettelegging av kollektivtransport 

i små tettsteder og i spredt bosatte områder. 

Gjennom Posterutstilling vil vi -kunne presentere flere av del 
prosjektene i Envitrans bl.a. nærhetskort, edb-basert info- 
og styringssystem. 

Når det gjelder Envitrans '94, vil vi innen 10. mars utarbeide 
et revidert utkast til prosjektbeskrivelse. Civitas ved Gustav 
Nielsen og Odd Erik Løseth er engasjert av samferdselsetaten 
for dette arbeidet. 

Forslag til prosjekt vil bli lagt fram i samferdselsstyret 
25. .å. og fylkesutvalget 30. mars d.å. 

Gjenpart:Ysvein Haagenrud, NILU 
Gustav Nielsen, Civitas 

Oppland 
OL-fylke 

Adresse: 
Kirkegaten 76 
2600 Lillehammer 

Telefon: Telefax: Bankkonto: 

(062)89 000 (062)89 499 2000.09.50018 

Postgiro: 

0806.54.35102 
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Vedlegg 3 

EU 835 WASTERED '94 

NILU OR 10/94 





fl EUREKA IJil1JEHAMMER '94 
Norsk institutt for luftforskning 

Postboks 64, 2001 Lillestrøm, tlf.: 06 81 41 70, fax: 06 819247 

Lillehammer '94 

Lillestrøm, 25. januar 1993 

SAK 4/93: EU 835 WASTERED '94 

) 

Det vises til sak 9/92 fra styringsgruppemøte 2/92 31. juli 1992. 

Vedlagt statusrapport for prosjektet fra prosjektleder Jostein Ohm datert 21. 
januar 1993. Hans hovedkonklusjon er at det foregår en rekke avfallsbaserte 
prosjekter i OL-regionen, men at det ikke har vist seg mulig å gjennomføre de 
definerte tilleggsaktiviteter som har vært nødvendig for å etablere et EUREKA 
prosjekt. Han anbefaler derfor at prosjektet legges ned. 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen sa seg enig i forslaget til nedleggelse av WASTERED-prosjektet 
som EUREKA-prosjekt, men ber om at det blir gitt en positiv beskrivelse og 
rapportering av pågående aktiviteter, slik som framstilt i prosjektleders framdrifts 
rapport/statusrapport. 

Lillestrøm, 25. januar 1993 

_) 

b.~ 
Prosjektleder EUREKA Lillehammer '94 
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EU 835 ·WASTERED '94 
AVFALL OG GJENVINNING FØR, UNDER OG ETTER DE 

OLYMPISKE VINTERLEKER 1994 

STATUSRAPPORT 

21-01-93 
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1. Sammendrag 
EU 835 WASTERED '94 (Avfall og gjenvinning i Lillehammer-regionen før, under og etter 
de olympiske vinterleker i 1994) ble på samme måten som bl.a ENSIS '94 og ENVITRANS 
'94 igangsatt som en del av EUREKA LILLEHAMMER '94. Denne prosjektporteføljen 
skal ivareta en kopling mellom OL-arrangement og Norges Eureka-formannskap i 1993/94, 
og bidra til en ytterligere heving av ambisjonsnivået for miljøverninnsatsen knyttet til OL. 

Etter en innledende fase i 1991 har det gjennom hele 1992 blitt arbeidet med å konkretisere 
en prosjektportefølje i Wastered '94. En rekke norske interessenter og en dansk interesesent 
(en av Danmarks ledende avfallsentreprenører) har tatt del i dette arbeidet. 

Parallelt med Wastered '94 er det etablert flere beslektede prosjekter/aktiviteter, dels knyttet 
til ulik FoU-virksomhet og OL-arrangementet. 

Gjennom Wastered '94 og de øvrige arbeidene er det skapt stor oppmerksomhet mot 
avfallshåndteringen i OL-regionen, og det er utløst stor aktivitet Pr årsskiftet 1992/93 sitter 
vi imidlertid igjen med forholdsvis få prosjekter som det er naturlig å legge inn i et eget 
definert norsk Eureka-prosjekt på avfall. Det anbefales derfor at Wastered '94 legges ned 
som Eureka-prosjekt etter at definisjonsfasen nå er over. 

) 

) 

2. Bakgrunn 
Eureka-prosjektet EU 835 Wastered'94 ("Solid waste reduction, recycling/utilization, and 
development of regional integrated waste management systems and products") har som 
formål å bidra til at Lillehammer-regionen framstår med miljøvennlige avfallsløsninger før, 
under og etter de olympiske vinterleker i 1994. 

Definisjonasfasen for prosjektet, som har pågått siden februar 1992, har vært et samarbeid 
mellom OL-organisasjonen, avfallsselskapene, private foretak og offentlige myndigheter 
med ansvar for avfallshåndteringen i regionen. På samme måten som for de øvrige 
prosjektene i Eureka Lillehammer '94 har den bakenforliggende hensikt vært å løfte 
igangværende arbeid, initiere nye prosjekter som støtter opp under helheten og utnytte OL og 
Eureka til markedsføring av løsninger og produkter. 

Arbeidet har tatt utgangpunkt i avfallspremissene fra OL-organisasjonen og avfallselskapene 
i OL- regionen, som i stor grad har satt avfall på dagsorden. 

Målet for Wastered '94 ble derfor på et tidlig tidspunkt definert slik: 

• Bidra til at Lillehammer-regionen under og etter OL har utviklet avfallssystemer som 
reduserer avfallsmengden som går til deponi til et minimum 

• Bidra til å etablere et avfallsystem for Lillehammer-OL som kan danne mønster for andre 
store arrangmenter. 

• Etablere minst ett praktisk avfallstiltak knyttet til idrettsarrangementene som gis stor 
omtale av media. 

• Utvikle systemer for avfallsanalyser og avfallshåndtering som gir grunnlag for salg av 
kompetanse og produkter. 

------:~lf-Jestein-ehm;-Aspittn-Østlantiet-eg-Br:-ing--A-ttge-Heie;-¥eritas-Mi¼jøp¼an-bie-engas-je-- --- 
som prosjektledelse for definisjonsfasen i Wastered '94. Denne statusrapporten er utarbeidet 
på grunnlag av drøftinger i en egen etablert arbeidsgruppe, bestående av: 

- Johnny Holmbakken, Glør 
- Richard Grøntvedt, Marius Pedersen NS 
- Svein Sørum, Lillehammer OL 
- Arvid Hval, HiAS 
- Lars Bruun Edvardsen, Nor-Sekk NS 
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- Magne Drageset, Miljøvrnavd. i Oppland 
- Dag Høystad, Miljøvennlig OL 
- Haakon Thaulow, NIVA 
- Øystein Steiro, Coca Cola Norge As 
- Erik Røsrud, Samarbeidsrådet for Emballasje og Miljø 

Denne arbeidsgruppen gjenspeiler en stor bredde av aktørene i prosjektet. Avfallsselskapet 
Glør har hatt status som "Main participant" og Marius Pedersen NS har representert den 
internasjonale partneren i arbeidet. Dette foretaket er en av Danmarks ledende avfallsentre 
prenører. 

3. Prosjektgjennomføring og konklusjon 

Det har i tiden fram til nå vært arbeidet med en rekke problemstillinger og prosjekter. Pr. 
november 1992 var de 11 delprosjektene som inngår i oversikten nedenfor vurdert som 
aktuelle. 

) 

) 

Delprosjekt Aktuelle deltakere Delprosjekt Aktuelle deltakeie 
1 Helhetlig avfallskonsept GLØR/HIAS/GLT 6 Moduler for avfals-/kilde- GIØR/HIAS/GLT 

SEM-bedrifter sortering Marius Pedersen 

PAG Coca Cola 

Lilehamrær OL '94 7 Komposterings)fsninger SPf 
SFf/Md 8 Konkurranse knyttet til PIF/Plastind. 

~ Avllllshåndtering under Marius Iedersen avfallsbaserte pasprod, SPf 
store arrangementer Lillehanmer OL '94 9 Utnyttelse av organisk avfall S Pf 

NTNF/Kuhurdept. og biprodukter RUBIN 
N KL/KSldrettsorg. N æringsmiddelbedr. 

13 Livsløps-/materialstrøns- Coca Collt'øvr.lev. 110 Utnyttelse av depmigass GIØR analyse- Lilehamrrer OL '94 i en av OL-ffammme Marius Pedersen 
Md Lilehanmer OL '94 

14 Prisseting • miljøulemper NMF/NTNF ~ Lilbhamrner Energivo-k 
Md Md/Oed 

15 Implemmtering og tilpasn. 11 Utnyttdse av slam Kambi 
Bedr. i Birkebeiner!. 

av "i,ønt kontor SFf fra avløpsrenseanlegg Kanmuner 
SPf 

Lilehamrær OL '94 

Dette omfatter en stor bredde av aktører og prosjekter. Av særlig interesse er delprosjekt 1 - 
Helhetlig avfallskonsept - som er ment å fungere som en overbygning for de øvrige 
delprosjektene. I konkretiseringen av samtlige prosjekter har en hatt for øye en profilering 
av OL og utvikling av produkter og beslutningsverktøy for private foretak og offentlige 
myndigheter. 

I kontakten med de ulike interessentene ble det imidlertid etterhvert klart at enkelte av 
________ prosjektene lå svært nær opptil arbeid som var satt i gang eller som som var unde.,,,,r,..'-------- 

etablering, eller som var "driftsoppgaver" knyttet til OL som måtte gjennomføres uansett. 
Det ble også vist til at det ikke var nok kapasitet til å aktivisere seg utover det en kan kalle 
"pålagte oppgaver". Dette gjelder delprosjektene 1, 2, 3, 6, 7 og 11. 

For prosjekt 10 er forutsetningene drastisk forandret, da samtlige OL-flammer er forusatt 
fyrt med propan. Prosjekt 8 var det ved nærmere avklaring heller ikke tilstrekkelig interesse 
bak. 
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For prosjekt 5 er det vurdert å etablere et selvstendig arbeid, som forsåvidt kan inkorporeres 
i Wastered '94. 

Vi sitter etter dette igjen med delprosjektene 4 og 9 som faktisk realiserbare, selvstendige 
Wastered-prosjekter. I tillegg kan delprosjektene 1 og 11 lett innbakes i Wastered '94. Det 
er selvsagt også mulig åla enkelte av de øvrige inngå, dersom det på en eller annen måte kan 
skapes interesse for dette. 

Et slikt bilde anses totalt sett å være utilstrekkelig for å gjennomføre et selvstendig Eureka 
prosjekt knyttet til avfall og Lillehammer-OL under Eureka Lillehammer '94. 

) 

_J 
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