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Résumé 

Financé par le Fonds Nordique de Développement (NDF), L’Institut Norvégien de 
Recherche sur l’Air (NILU) assiste le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar 
(CETUD) dans la création d’un Laboratoire Central équipé d’un Système de Gestion de 
la Qualité de l’Air pour Dakar. Ce projet fait partie de la composante “Amélioration de la 
qualité de l’air en milieu urbain” (QADAK) du “Programme d’Amélioration de la 
Mobilité Urbaine” (PAMU) mis en œuvre par le CETUD. 
 
Ceci est le rapport de la première mission qui s’est déroulée à Dakar (Sénégal) du 30 mai 
au 7 juin 2005. Le but principal de cette mission était de signer le contrat final entre 
NILU et le CETUD et de tenir une réunion de démarrage du projet avec plusieurs des 
parties impliquées. Les objectifs et le contenu du projet ont été présentés et les 
contraintes éventuelles, les ressources, l'organisation du projet et divers éléments 
déterminants pouvant influer sur le succès et la pérennité du programme de qualité d'air 
(QADAK) ont été discutés. 
 
Plusieurs réunions ont été tenues avec divers instituts et sociétés pour obtenir une 
première vue d'ensemble de l'information et des compétences qui existent à Dakar et qui 
peuvent être pertinentes pour ce projet. Les instituts et les sociétés rencontrés pendant 
cette mission sont : le CETUD, la DEEC, le Département de Géomatique de l’ESP, Le 
Département de Physique Atmosphérique de l’ESP, le CERER, la DMN, Prestige, le 
Ministère de l’Environnement, l’Institut Pasteur et le SPIDS. 
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1 Introduction 
Financé par le Fonds Nordique de Développement (NDF), l’Institut Norvégien de 
Recherche sur l‘’Air (NILU) assiste le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar 
(CETUD) dans la création d’un Laboratoire Central équipé d’un Système de Gestion de 
la Qualité de l’Air pour Dakar. Ce projet fait partie de la composante “Amélioration de la 
qualité de l’air en milieu urbain” (QADAK) du “Programme d’Amélioration de la 
Mobilité Urbaine” (PAMU) mis en œuvre par le CETUD. 
 
Le but principal de cette première mission en mai-juin 2005 à Dakar (Sénégal) était de 
signer le contrat final entre NILU et le CETUD et de tenir une réunion de démarrage du 
projet avec plusieurs des parties impliquées. Les objectifs et le contenu du projet ont été 
présentés et les contraintes éventuelles, les ressources, l'organisation du projet et divers 
éléments déterminants pouvant influer sur le succès et la pérennité du programme de 
qualité d'air (QADAK) ont été discutés. 
 
L’équipe du projet a également commencé à rassembler de l'information et des données. 
Les experts de NILU sont Cristina Guerreiro (CBG), Herdis Laupsa (HEL) et Bjarne 
Sivertsen (BS). 
 
Ce report est aussi disponible en anglais (NILU OR 45/2005). 
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2 Calendrier et intervenants 
Un planning pour la mission avait été préparé et a été ajusté au fur et à mesure de 
l’avancement des réunions et des accords conclus. Le planning définitif est présenté en 
Annexe A. Un des principaux objectifs de la mission était de commencer à collecter 
autant d’information que possible sur la qualité de l’air ainsi que sur les organismes et les 
institutions à Dakar. 
 
Nous avons rencontré un grand nombre de personnes y compris les responsables et les 
spécialistes à différents niveaux de chaque institution. Une liste des noms, institutions et 
adresses électroniques est présentée en Annexe B. 
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3 Tâches du projet  
 
3.1 Tâche 1: Evaluer la structure de gestion existante 
 
3.1.1 Sous-tâche 1.1: Identifier et évaluer l’organisation existante chargée de la 

Qualité de l’Air 

Divers contacts et réunions ont été tenus dans le but de comprendre l’organisation 
actuelle de la qualité de l’air au Sénégal. Les institutions contactées sont : 
 La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) : 

Prévention et contrôle des pollutions 
 La Division des études d’impact environnemental et de la prévention et du 

contrôle des pollutions et nuisances de la DEEC 
 L’École Supérieure Polytechnique, Département de Géomatique 
 L’École Supérieure Polytechnique, Département de Physique Atmosphérique 
 La Direction de la Météorologie Nationale (DMN)  
 Le Syndicat Professionnel des Industries et Mines de Sénégal (SPIDS) 

 
Au cours de cette première mission, le Centre de Suivi Ecologique n’a pas été visité par 
manque de temps, mais il le sera au cours de la prochaine mission. 
 
Deux rapports contenant quelques descriptions de l’organisation actuelle et des 
suggestions pour son organisation future, y compris le Laboratoire Central, ont été 
collectés. 
 Nordic Consulting Group (NCG), Projet d’Amélioration de la Mobilité Urbaine 

(PAMU) Qualité de l’air – Rapport Définitif, Décembre 2001. 
 Simon&Cristiansen Ingénieurs Conseils S.A., Étude sur la connaissance des 

sources de pollution et le niveau de contribution de chaque source identifiée à 
Dakar, Définition d’un programme d’actions – Rapport Définitif Volume I. 
Janvier 2000. 

 
3.2 Tâche 2: Estimations des niveaux de qualité de l’air dans Dakar 

3.2.1 Sous-tâche 2.1: Identifier les données existantes sur la qualité de l’air et la 
météorologie  

Plusieurs réunions ont été organisées afin d'obtenir une vue d'ensemble des données 
existantes sur la qualité de l’air et la météorologie à Dakar et de rassembler toute 
l'information disponible à ce stade. Les institutions concernées et contactées sont : 
 La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) : 

Prévention et contrôle des pollutions 
 La Division des études d’impact environnemental et de la prévention et du 

contrôle des pollutions et nuisances de la DEEC 
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 L’Ecole Polytechnique / Département de Physique Atmosphérique 
 La Direction de la Météorologie Nationale (DMN) 
 Le Centre d’études et recherche sur les énergies renouvelables (CERER) 

 
Données Météorologiques 
Quelques données météorologiques ont été collectées au CERER et à la DMN. Ces 
données sont présentées dans les Annexes C9 et C10. 
 
Des données météorologiques avaient été rassemblées à NILU avant la mission, elles sont 
basées sur des données de prévisions météo à grande échelle pour l’année 2004. Les 
vitesses des vents et leurs directions pour une année avaient été préparées afin de servir 
de base à la création d’une base de données météorologique annuelle typique et pour 
évaluer les données existantes mesurées à Dakar. Ces données sont présentées dans 
l’annexe G. 
 
Pascal Sagna (CETUD) a fourni le tableau suivant avec la moyenne mensuelle des 
fréquences des directions du vent pour Dakar.  

Tableau 1: Fréquence et direction des vents à Dakar 

 

 
Données sur la qualité de l’air 
Le Département de Physique Atmosphérique de l’École Supérieure Polytechnique 
(E.S.P.) a effectué une campagne de mesure de HNO3, NO2, SO2 O3 et NH3 dans Dakar 
en février et mars 2004. NILU a obtenu une vue d’ensemble sur les concentrations 
mesurées, elles sont présentées dans l’annexe C7. 
 
La Direction de l’Environnement a coordonné une campagne de mesure de la qualité de 
l’air effectuée par l’Institut Pasteur d’août 2003 à février 2004. Malheureusement les 
instruments utilisés pour mesurer les concentrations dans l’air ambiant étaient inadéquats, 
puisqu’ils sont conçus pour la détection des gaz au niveau des décharges et dans les 
processus de combustion, mais pas dans l’air ambiant. Seules les mesures de CO ont 
donné des résultats fiables. NILU a obtenu de la DEEC une copie de ce rapport. 
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3.2.2 Sous-tâche 2.2: Identifier les principales sources potentielles de pollution de 
l’air 

Le trafic est la source principale de pollution atmosphérique à Dakar. Il est donc 
nécessaire dans ce projet de rassembler des données complètes sur le trafic à Dakar afin 
de pouvoir estimer les émissions qui y sont liées.  
 
Le réseau routier numérisé de Dakar et les données générées par un modèle du trafic pour 
Dakar seront obtenus de GMAT (Canada), qui effectue actuellement pour le compte du 
CETUD un projet sur la caractérisation et la planification du trafic à Dakar. 
 
Les facteurs d’émission des différentes catégories de véhicules circulant dans Dakar 
n’ont pas encore été obtenus. Les mesures effectuées au CETUD sur les émissions de 
véhicules subissant un contrôle technique ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de la 
modélisation, car les mesures ont été effectuées sur des véhicules à l’arrêt. 
 
Une liste d’informations sur les consommations des industries et les capacités de 
stockage de produits chimiques dans Dakar a été extraite de la base de données de la 
Division des Etablissements Classés. Des données plus détaillées et relatives à d’autres 
sources de pollution potentielles identifiées ont été demandées. 
 
Plusieurs contacts avec le syndicat des industriels (SPIDS) ont permis d’introduire l’idée 
d’un protocole d’accord entre le CETUD et le SPIDS dans le but de préparer une base de 
coopération entre les industries et ce projet, notamment pour la collecte de données sur 
les processus industriels et leurs émissions, et pour la mise en œuvre des mesures de 
réduction des émissions qui seront proposées. 
 
Les coordonnées de la plupart des principales industries dans Dakar et sa banlieue ont été 
obtenues à partir du SIG de Dakar. 
 
3.2.3 Sous-tâche 2.4: Concevoir et mettre en oeuvre l’étude préliminaire de l’état de 

la pollution 
Au cours de cette première mission, quelques échantillonneurs passifs ont été implantés 
sur 5 sites différents dans la ville de Dakar. L’objectif était d’avoir une première 
indication sur les concentrations au niveau du sol et une référence pour la conception de 
l’étude de l’état de la pollution à mettre en œuvre au cours de la deuxième mission. Pour 
de plus amples détails sur cette étude préliminaire et ses résultats, en consulter le compte 
rendu (Guerreiro et al, 2005). 
 
Un emplacement possible pour mesurer les particules et installer les moniteurs de CO qui 
seront utilisés pendant cette étude a été identifié. Des contacts pour avoir la permission 
d’installer ces équipements et d’y accéder ont été entrepris. 
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3.3 Tâche 3: Implanter le Laboratoire Central de la Qualité de l’Air 

3.3.1 Sous-tâche 3.1: Etablir les besoins logistiques du laboratoire 
Une ébauche des besoins logistiques du Laboratoire (Annexe D) a été présentée  et 
discutée au cours de la réunion avec la Directrice de l’Environnement. Un compte rendu 
de cette discussion et de ses conclusions est présenté en Annexe C3. 
 
3.3.2 Sous-tâche 3.2: Etablir les besoins en personnel et en compétences du 

laboratoire 

Une ébauche des besoins du Laboratoire en personnel et compétences (Annexe E) a été 
présentée et discutée au cours de la réunion avec la Directrice de l’Environnement. Un 
compte rendu de cette discussion et de ses conclusions est présenté en Annexe C3. 
 
Ces besoins seront réévalués et une nouvelle ébauche sera présentée et discutée au cours 
la deuxième mission à Dakar. 
 
3.4 Tâche 6: Implanter et exploiter le Système de Gestion de la Qualité de l’Air 

(SGQA) 

Le SIG de Dakar et de sa banlieue (Projet JICA) a été obtenu de la Direction des Travaux 
Géographiques et Cartographiques (DTGC). Le SIG comprend des informations 
nécessaires au projet telles que : limites administratives, emplacement des principales 
usines, densité de la population, routes principales, etc. Les fichiers ‘shape’ seront 
importés dans AirQUIS et une liste détaillée de toute l’information pertinente contenue 
dans le SIG sera établie, ainsi qu'une liste des informations éventuellement manquantes.  
 
Des images satellites de Dakar (Fonds de cartes sur Dakar et photos aériennes) ont été 
obtenues de la DEEC. L'information géographique contenue dans ces images peut aider à 
combler les informations manquantes dans le SIG. 
 
La grille de modélisation pour Dakar et sa banlieue a été établie (Figure 1).  
 Les coordonnées UTM de l’origine (coin inférieur gauche de la grille) sont 

227500.00 W, 1620500.00 N.  
 Le nombre de mailles est de 30 dans la direction est-ouest et 17 dans la direction 

de nord-sud.  
 La taille d’une maille est de 1000m x 1000m. 
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Figure 1:  Grille de modélisation pour Dakar et sa banlieue. 

 
3.5 Tâche 9: Développement des capacités institutionnelles et formation  
Au cours de cette première mission les membres de l’équipe du projet et ceux des deux 
institutions directement impliquées dans le projet, le CETUD et la DEEC, ont été 
rassemblés au cours de deux réunions principales, la réunion de démarrage du projet 
(compte rendu en Annexe C1) et la réunion de fin de mission (compte rendu en Annexe 
C14). Ces réunions avaient pour but de permettre aux membres de se connaître, de 
comprendre les objectifs et les taches du projet, et de commencer à travailler ensemble. 
 
3.6 Tâche 11: Conseil sur la réglementation de la Qualité de l’Air 
La collecte d'informations sur la réglementation environnementale actuelle a été 
commencée. Les documents collectés sont énumérés en Annexe F. 
 
3.7 Tâche 12: Gestion du Projet 
NILU a présenté au CETUD le plan et le budget (“Plan d'intervention du personnel du 
consultant“) pour les premiers 6 mois (Juin à Novembre 2005). 
Le contrat entre le CETUD et NILU et le contrat entre NILU et Performances ont été signés. 
Des contacts ont été pris en vue de l’établissement de protocoles d’accord entre CETUD 
et les institutions suivantes: 
 SPIDS 
 DMN 
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Un planning détaillé du travail à réaliser après la Mission 1 a été présenté et discuté lors 
de la réunion finale. La liste des activités à mettre en œuvre est incluse dans le compte 
rendu de réunion (Annexe C14) et indique les échéances et les experts responsables. 
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4 Réunions 
Plusieurs réunions ont été tenues au cours de cette Mission 1 du projet QADAK. 
L'objectif était de recevoir autant d'informations que possible sur les données existantes 
(émissions, trafic, météorologie, distribution de la population, activités industrielles et 
données numérisées), la réglementation en vigueur et l’organisation de la gestion de la 
qualité de l’air au Sénégal.  
 
4.1 Réunion administrative à Performances 
Une réunion de lancement entre NILU et Performances a été tenue à Performances le 
lundi 30 mai 2005. Le programme de la Mission et les réunions à tenir ont été discutés. 
Plusieurs réunions devaient encore être confirmées. 
 
4.2 Réunion de démarrage au CETUD 
La réunion de démarrage du projet a été organisée au CETUD le mardi 31 mai 2005. Les 
objectifs principaux de cette réunion étaient de présenter le contenu du projet à l’équipe 
de projet, aux personnes chargées de recevoir le système de gestion et de suivi de la 
qualité de l’air à la Direction de Environnement (DEEC), ainsi qu’au client (le CETUD). 
 
Le Chef de Projet, Cristina Guerreiro a présenté le projet et a donné une brève description 
du contenu de chacune des taches du projet, des objectifs, des livrables, du calendrier et 
des responsabilités des membres de l’équipe et des contributions attendues. Les 
contraintes éventuelles, qui peuvent affecter la pérennité du programme, ont été 
présentées et discutées. Le planning de la Mission 1 a également été présenté. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C1. 
 
4.3 Réunion avec la DEEC et les spécialistes en cartographie et SIG 
Le but de cette réunion était d’évaluer si les cartographes de la DEEC disposaient déjà 
d’un système d’information géographique dont les données pourraient être utilisées par 
NILU dans l’application AirQUIS.  
 
Au cours des discussions il est apparu que les cartographes et spécialistes en SIG de la 
DEEC avaient reçu différents types de fichiers cartographiques et quelques photos 
satellites. Ils ont récemment reçu le programme ArcGIS9.0, mais ne l’ont pas encore 
installé, et ne semblent pas avoir encore reçu de formation pour son utilisation. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C2. 
 
4.4 Réunion avec la Direction de l’Environnement  
Une réunion avec la directrice de la Direction de l'Environnement (DEEC) a eu lieu le 
mardi 1 juin 2005. Dans les discussions avec Mme Fatima Dia Toure les thèmes suivants 
ont été abordés : 
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 La structure organisationnelle du nouveau laboratoire  
 Le personnel nécessaire et les qualifications requises d’après la note préparée par 

B Siversten (Annexe E) 
 L’emplacement et les équipements du laboratoire d’après la note préparée par B 

Siversten (Annexe D) 
 La diffusion des résultats et les possibilités de mettre l’information à disposition du public. 
 La nouvelle station mobile pour les mesures de la qualité de l'eau et de l’air, reçue 

par la DEEC en dehors du projet QADAK. 
 L’actuelle structure de gestion de la Qualité de l’Air et celle proposée dans les 

Termes de Références du projet actuel. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C3. 
 
4.5 Réunion avec les ingénieurs en transport 
Nous avons rencontré les experts en transport et trafic du CETUD le 1er Juin 2005 afin 
d’identifier quels types de données ont été développés et qui pourraient être disponibles 
pour le calcul des émissions dans la région de Dakar. 
 
Nous avons appris qu'il y a des données très complètes et mises à jour concernant le trafic 
à Dakar, qui ont été collectées et exploitées au cours des deux dernières années.  
 NILU a reçu le rapport final et un CD de données relatifs à une étude sur le trafic 

à Dakar faite par Waterman international (2004).  
 Nous avons été également informés qu'une étude plus complète et mise à jour est 

entrain d’être faite par GMAT (Canada) pour le compte du CETUD, et que nous 
pourrions en avoir les résultats en août 2005. Il est clair que nous pourrons obtenir 
à partir de cette étude les données statiques numérisées sur le réseau routier de 
Dakar, les données dynamiques sur la circulation à Dakar (à partir des résultats 
d'une modélisation du trafic) et peut-être de certaines des statistiques sur le parc 
de véhicule à Dakar. 

 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C4. 
 
4.6 Signature du contrat entre CETUD/NILU 
Le contrat final entre NILU et CETUD a été signé le 1er juin 2005.  
 
Lors de la réunion avec Latyr Ndiaye, directeur du CETUD, divers points ont été discutés 
concernant les protocoles d’accords avec certaines institutions avec lesquelles nous 
voulons coopérer pendant le projet et qui peuvent à l’avenir être des partenaires 
stratégiques du laboratoire central. En outre, NILU a présenté le planning et le budget 
proposés pour les 6 prochains mois. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C5. 
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4.7 Réunion au Département de Géomatique de l’ESP 
Au cours de cette réunion avec le Laboratoire d’Enseignement et de Recherche en 
Géomatique (LERG) de l’ESP, le travail effectué et les compétences existantes au LERG, 
nous ont été présentés  et nous avons discuté sur les types de données SIG disponibles au 
LERG et concernant la ville de Dakar. En dehors des nombreux projets sur lesquels 
travaille le LERG et qui sont liés à la cartographie et au SIG, NILU a voulu savoir ce que 
le LERG pouvait faire pour produire ou obtenir les données nécessaires au projet 
QADAK. 
 
On a conclu que LERG rechercherait les données disponibles sur la répartition de la 
population dans la région de Dakar et de sa banlieue au niveau du découpage 
administratif le plus petit possible, ainsi que les limites numérisées de ce découpage. 
 
Au cours de la réunion la taille de la zone de modélisation pour AirQUIS a été discutée. 
La conclusion était qu’une aire d’extension du modèle d’environ 15(20) km x 30 km 
devrait couvrir les 3 régions administratives (Dakar, Pikine et Rufisque) qui incluent la 
banlieue de Dakar en expansion. 
 
Il y a 387 usines dans la région de Dakar. Les émissions se font le plus souvent au niveau 
du sol, mais il y a aussi des usines plus grandes qui émettent par des cheminées. La 
principale chaîne d’usines est localisée le long de la côte sud de la presqu’île de Dakar. 
LERG mettra à la disposition du projet les informations dont il dispose sur ces usines.  
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C6. 
 
4.8 Réunion au Département de Physique Atmosphérique de l’ESP 
Le principal objectif de cette réunion était d’avoir une vue d’ensemble sur le travail 
effectué et l’expertise qui existe au Laboratoire de Physique de l’Atmosphère et de 
discuter des possibilités d’une coopération professionnelle. 
 
Au cours de la discussion nous avons pu identifier des projets pertinents, auxquels le 
département participe et comprenant des prélèvements de la pollution atmosphérique. 
Dr Ndiaye a participé au moins à deux campagnes de mesure des polluants de l’air qui 
ont utilisé des échantillonneurs passifs et d'autres échantillonneurs simples de Composés 
Organiques Volatiles (COV). 
 
Le réseau ‘Africa Clean’, représenté par Dr Ndiaye, a mesuré les émissions de CO, HC et 
CO2 sur des véhicules roulant à l’essence et l’opacité sur des véhicules roulant au diesel 
et des minicars qui passaient le contrôle technique automobile au CETUD. 
 
Malheureusement ces mesures ne peuvent pas être utilisées pour déterminer les facteurs 
d’émission, car elles ont été faites sur des véhicules à l’arrêt. 
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Le Laboratoire de Physique de l’Atmosphère est intéressé par une coopération (dans un 
cadre formel) avec le futur Laboratoire Central. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C7. 
 
4.9 Réunion avec le CERER  
Le Centre d’Etudes & Recherches sur les Energies Renouvelables (CERER) a collecté 
pendant plusieurs années des données sur la météorologie et la radioactivité. 
 
L’objectif principal de cette réunion était d’identifier les données disponibles et de voir 
dans quelle mesure ces données pourraient être mises à la disposition du projet QADAK. 
Des mesures de la vitesse et la direction du vent, la température, l'humidité relative et la 
précipitation ont été enregistrées toutes les 10 minutes pendant les 2 à 3 dernières années. 
L’emplacement des sondes de mesure est bon et représentatif de cette zone de Dakar. Des 
données météorologiques pour quelques mois ont été données à NILU. 
 
Une collaboration entre le projet QADAK et le CERER est possible, et à cet effet le 
QADAK devrait se rapprocher du directeur du CERER. Une contribution du QADAK 
pour l’amélioration des équipements actuels du CERER serait nécessaire.  
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C8. 
 
4.10 Réunion avec la Direction de la Météorologie Nationale 
Le principal objectif de cette réunion était d’une part de discuter d’une éventuelle 
participation de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) dans le projet 
QADAK, et des possibilités de coopération futures entre elle et le Laboratoire Central, et 
d’autre part d’identifier les données météorologiques collectées par la DMN qui 
pourraient être utiles au projet QADAK et plus tard au Laboratoire Central. 
 
La DMN s’est montrée intéressée par une coopération avec le projet de QADAK et 
optimiste quant aux perspectives qu’elle pourrait ouvrir, mais la DMN et le CETUD 
devraient rédiger un protocole d’accord précisant le rôle de chacune des parties.  
 
Dr Mactar Ndiaye a précisé que si le projet avait besoin de données météorologiques 
provenant de la DMN, il devrait payer une somme symbolique, ne représentant pas de 
grandes dépenses.  
 
NILU a précisé que la radiosonde pouvait fournir des informations précieuses sur les 
profils verticaux de températures et pourrait permettre à l’avenir la prise en compte de 
l’altitude au niveau du projet et au Laboratoire Central.  
 
De longs enregistrements de données tels que les diagrammes anémométriques, etc.., 
pourraient également être utiles. Ils pourraient être utilisés pour étudier la représentativité 
de plus courtes périodes de mesures météorologiques. Cependant la DMN ne produit pas 
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de rapports annuels. De telles données devraient être préparées spécifiquement à cette fin, 
il n’est pas apparu clairement dans quelle mesure la DMN dispose effectivement des 
données nécessaires pour produire de telles statistiques. 
 
Nous avons visité la station météorologique automatique de l’aéroport de Dakar, 
exploitée par l’ASECNA. Il semble que c’est l’ASECNA qui stocke toutes les données 
horaires, ainsi que les données de radiosondage qui sont stockées deux fois par jour. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C9. 
 
4.11 Réunions avec Prestige. 
Le principal objectif de ces réunions avec Prestige était de passer en revue le travail 
prévu pour Babacar Diop au sein du projet et de discuter de sa pertinence à la lumière des 
nouvelles informations sur les données disponibles concernant la circulation routière dans 
Dakar. Dans ce contexte NILU souhaitait discuter avec la société Prestige des 
contributions que celles-ci pourraient apporter au projet. 
 
Prestige a reconnu que le planning de travail initial prévu pour M. Babacar Diop a été 
déjà couvert par le projet que GMAT met en œuvre pour le compte du CETUD et a 
présenté plusieurs experts qui pourraient apporter leurs contributions au projet. Les deux 
experts les plus pertinents étaient un juriste spécialisé en réglementation de 
l’environnement et un expert en informatique ayant une bonne connaissance du logiciel 
ORACLE. 
 
Il a été convenu que NILU étudierait les propositions de Prestige et discuterait avec le 
CETUD des possibilités de modification de la composition de l'équipe d’experts, avant de 
faire une proposition de contrat à Prestige. 
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexes C10 et C13. 
 
4.12 Réunion avec Mr. Pascal Vardon au Ministère de L’Environnement 
L'objectif de cette réunion était de discuter avec M. Pascal Vardon, assistant technique 
français, le cahier des charges des mesures d'émission sur cheminées industrielles que la 
DEEC projette de commander à l'Institut Pasteur sur financements français. On a débattu 
sur le fait que les appareils et les compétences nécessaires pour ce type de mesure ne sont 
pas disponibles en ce moment au Sénégal. 
 
NILU transmettra à Mme Seck les procédures d’échantillonnage établies par l’Agence 
Américaine de Protection Environnementale (US-EPA) pour ces types des mesures et une 
liste des paramètres à mesurer et collecter à l’avenir pendant de telles campagnes.  
 
Un compte rendu de réunion est présenté en Annexe C11. 
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4.13 Réunion à l’Institut Pasteur : mesures des émissions 
Le principal objectif de cette réunion avec le Laboratoire de Sécurité Alimentaire et de 
l’Environnement (LSAHE) à l’Institut Pasteur était identifier les mesures effectuées sur 
les polluants de l’air au niveau d’usines à Dakar ainsi que dans l’air ambiant. 
 
Des mesures sur cheminées industrielles ont été effectuées pour des usines membres du 
SPIDS (Syndicat Professionnel des Industries et des Mines du Sénégal). Le LSAHE avait 
utilisé un instrument de type Bacharach originalement conçu pour la détection de gaz au 
niveau de décharges contrôlées et dans les processus de combustion. 
 
Nous avons obtenu des copies de quelques unes des concentrations mesurées au-dessus 
des cheminées. Les composés mesurés étaient NO2, SO2 et CO. Seules les 
concentrations ont été mesurées, aucune information sur le débit n'était disponible. Il est 
dès lors impossible de vérifier si les émissions sont dans les limites autorisées et 
d’évaluer le flux de polluants émis ; or ces données sont nécessaires à la modélisation de 
la dispersion.  
 
Nous ne sommes pas sûrs de l'exactitude et de la précision de ces mesures. Cependant, 
nous estimons que la validité de l’utilisation de ces données pour des évaluations 
d'émission est limitée dans la mesure où les prélèvements ne sont pas faits selon les 
normes et les procédures internationales de prélèvements sur cheminées industrielles.  
 
Un compte rendu de réunion est présenté dans l’Annexe C12. 
 
4.14 Réunion de fin de Mission  
Une réunion a été organisée au CETUD le 7 juin 2005 pour récapituler les activités 
conduites au cours de la mission et de répartir les tâches. 
 
Les principaux objectifs de cette réunion étaient de : 
 Résumer le travail effectué au cours de la mission, les résultats et les conclusions 
 Etablir un planning détaillé pour le travail restant, en se basant sur le "Plan 

d'intervention du personnel du consultant" approuvé 
 Répartir les taches et responsabilités  
 Etablir les procédures de communication au sein et en dehors de l’équipe de projet. 
 Discuter des contraintes possibles auxquelles le projet aurait à faire face, et 

préparer les stratégies pour les éviter et/ou les surmonter. 
 
Un résumé des taches identifiées pendant la Mission 1 a été préparé et discuté. Sur cette 
base on a pu préciser le travail à venir, les échéances et les experts responsables. 
 
Le compte rendu de réunion est présenté dans l’Annexe C14. 
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Date Réunions/Activités Annexes
30. Mai 10H00-14H00: Réunion avec Bruno à Performances 

 
14H00-19H00: Découverte de Dakar. Décision et évaluation de l’emplaceme
du moniteur et des échantillonneurs passifs pour l’étude de l’état de la pollutio
et l'identification des sources d'émission.  

 
 
 

31. May 09H30 – 17H30: Réunion de démarrage au CETUD  
 
Implantation des échantillonneurs passifs (Café de Rome et CETUD) 

C1 

1. June 08H00-09H30 - Implantation des échantillonneurs passifs (3 contacts pris par 
Bruno) 
 
09H30-11H00 - Réunion avec la Direction de l’Environnement  
 
11H00-13H00 - Direction de l’Environnement - Madame Touré - Directrice 
 
15H00- Réunion avec Babacar Diop (PRESTIGE),  Ousmane Sy (CETUD) et
Karfa Diako (CETUD) 
 
16H00- Réunion avec Latyr Ndiaye - Directeur du CETUD 

 
 
 
C2 
 
C3 
 
C4 
 
 
C5 

2. June 09H00-11H00 - Réunion au Département de Geomatique (ESP), Cheikh Mbo
et Aminata Guèye 
 
11H00-13H00 – Réunion au Département de Physique Atmosphérique (ESP) 
avec Dr Seydi Ababacar Ndiaye 
 
Recherche d’un emplacement pour l’implantation des moniteurs de CO et de 
Particules en Octobre (2nde mission). 

C6 
 
 
C7 
 
 
 

3. June 08H00 - 10H00 - Réunion avec Macta Salle – CERER – données 
météorologiques 
 
10H00-12H00 - Réunion avec la DMN 
 
16H00-18H00 - Réunion avec Prestige (contrat) 

C8 
 
 
C9 
 
C10 

6. June 08H00-09H00 - Réunion avec Pascal Vardon au Ministère de l’Environnemen
avec Oita Seck (DEEC)- Financement des mesures d’émissions 
 
09H00-10H00 - Réunion avec Mr Grain à l’Institut Pasteur 
 
12H00-13H00 - Réunion avec Prestige 
 
16H00-18H00 - Présentation du projet « Bilan de l’Étude sur la pollution 
industrielle au niveau régional et des perspectives de sa réduction » Un des 
consultants est Mohamed Diawara, membre d’AfricaClean. 

C11 
 
 
C12 
 
C13 
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Date Réunions/Activités Annexes
7. June 09H00-12H00 - Atelier sur la Pollution de l’Air et la réduction des GES , avec

pour objectif de faire évoluer l’objectif actuel centré sur l’efficacité énergétiqu
vers une prise en compte plus large de la qualité de l’air. Cet atelier sera anim
par Moussa Diop, du département Production de la Senelec 
 
14H00-18H00 – Réunion de fin de mission 
 
Après-midi: Récupération des échantillonneurs passifs 

C14 
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Personnes ressources  
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Secteur Institution Contact e.mail/telephone Fonction Activités 

Environnement DEEC Cheikh Ndiaye Sylla  Directeur Adjoint Résultats campagne de mesure 1 /SFP. Deuxième campag
en préparation 
Projet de campagne de mesures sur les cheminé
industrielles, avec l’institut Pasteur 

 DEEC Fatima Dia Touré fdtoure@sentoo.sn Directrice Implantation du laboratoire 
 MENV Pascal Vardon  Cons. Technique Financement campagnes de mesure DEEC 
 DEEC Ernest Dione   Cartographie des Etablissements Classés 
 DEEC Ousmane Sow  Ing. Chimiste Camion Laboratoire (financement budgétaire). Suivi de

qualité de l’air et des eaux 
 DEEC Ibrahima Sow ibrah.sow@sentoo.sn Spécialiste de la DE 

Pollution de l’Air 
Membre d’AfricaClean 

 DEEC Aita Savoul ( ?) Seck aitasec@yahoo.fr   
      
Industrie SPIDS Philippe Barry  Secrétaire permanent Cellule environnement-sécurité 
     Forum 6-8 juin au Novotel (Industries/environnement) 
 SPIDS Cellule Environnement    Senelec (Moussa Diop), Sonacos (Mbaye Diagne), Sococ

(Moctar Diaw), Ics (Mamadou Bocoum), SAR 
 GTI Serigne Diop  Ingénieur Membre d’AfricaClean 

Etude et modélisation de la pollution de l’air à Dakar (cf me
ind-050525) 

      
Laboratoires ESP M. Ndiaye sandiaye@ucad.sn

sasndiaye@yahoo.fr
(221) 6481000 

 Laboratoire de Physique de l’Atmosphère 
Membre d’AfricaClean 

      
Santé UCAD Amadou Diouf   Toxicologue AfricaClean – Fac de médecine (toxicologue) 
  Aissatou Conte   Collaboration SPIDS - pollution et santé. 
      
  Ali Badreddine badreddine@sentoo.sn

cell. (221) 638 43 02 
(221) 821 48 76 

Pneumologue Allergologie Respiratoire - sidénologie 

      
Transports DTR Modou Kane Diaw    Contrôle technique 
 AFTU    Association de financement des professionnels du transp

urbain (Sacré-Cœur) 
 SENBUS M. Kampo   Remplacement du parc de cars rapides (1ere commande 

cours, de 350 bus) 
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Secteur Institution Contact e.mail/telephone Fonction Activités 

Environnement DEEC Cheikh Ndiaye Sylla  Directeur Adjoint Résultats campagne de mesure 1 /SFP. Deuxième campag
en préparation 
Projet de campagne de mesures sur les cheminé
industrielles, avec l’institut Pasteur 

 Prestige Mr. Babacar Diop prestige@sentoo.sn Consultant  
 CETUD Ousmane SY  Ingénieur des transport  
 CETUD Karfa DIAKO  Ingénieur en 

Aménagement et Trafic
 

 CETUD Latyr NDIAYE cetud@telocomplus.sn Directeur Général  
 CETUD Pascal SAGNA cetud@telocomplus.sn

psagna@ucad.refer.sn
pascalsagna@hotmail com 

Environnementaliste QADAK 

Cartes DTGC Patrick Deroue    SIG Dakar (projet Japonais 1997) 
 DEEC Gatta Ba gattasouleba@yahoo.fr  Acquisition Arc GIS 9.0 en mai 2005 (projet Baie de Hann). 

Fonds de cartes de Dakar et photos aériennes 2004. 
 ESP Cheikh Mbow cmbow@ucad.sn Chercheur Laboratoire de Géomatique.  Travaux sur la pollut

industrielle 
 ESP Amadou T. DIAW catdiaw@ucad.sn Directeur Laboratoire de Géomatique.  Travaux sur la pollut

industrielle 
 ESP Aminata Guèye   Etudiant en DEA 
      
Meteo DMN Aida Niang aida@env.leeds.ac.uk

562 59 84 
Modélisation  

  M. Sene  Environnement  
   Cherif Diop  Chef de Division, intérim

du DG 
  M. Mactar Ndiaye matndiaye@sentoo.sn

820 48 87 
Directeur  
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Secteur Institution Contact e.mail/telephone Fonction Activités 

 
Consultants      
      
 PRESTIGE Ali Diouf Prestige@sentoo.sn

(221) 827 94 97 
Directeur  

  Oumar Fall  Coordonnateur d
études 

 

      
 Performances Bruno Legendre  legendre@ariane-service .com

performance@avc.sn 
 
tlf :221 8230705 
fax.221 230778 
 

  

 NILU OFFICE  221 8230777   
 Dakar     
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Conseil Exécutif des Transports  
Urbains de Dakar  (CETUD) 
Route de Front de Terre, B.P. 17 265 Dakar–Liberté 
Tél. n° (221) 859 47 20 - Fax n° (221) 832 47 44 
E-mail.: cetud@telecomplus.sn 

Norwegian Institute for Air Research
P.O. Box 100, N-2027 Kjeller, Norvège

Tél. n° (47) 63898000 – Fax n° (47) 63898050
e-mail: cbg@nilu.no

 
 

FINANCEMENT: 
Fonds Nordique 
de Développement 

Compte rendu d’entretien 
 

 

Projet: ASSISTANCE TECHNIQUE A MISE EN PLACE DU LABORATOIRE CENTRAL ET DES STATIONS DE 
MESURES POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR EN MILIEU URBAIN DE DAKAR 

 A L

Agreement: NO 003/C/FND/05 
 
Annexe C1 
 

Titre Réunion de lancement du projet au CETUD  
Date Mardi 31 Mai 2005 09H30-17H30 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

DEEC: Ibrahima Sow, Mme Seck, Gatta Ba, 
Performances: Bruno Legendre(BL), Cheikh Mbow 
CETUD: Pascal Sagna 
Prestige:Mr. Babacar Diop 

Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de mission 
Référence No O-105010 

 
 
Objectifs de la réunion 
L’objectif de cette première réunion de lancement du projet QADAK était d’en 
présenter le contenu aux participants notamment aux bénéficiaires du système de 
gestion et de suivi de la qualité de l’air à la Direction de Environnement et des 
Etablissements Classés (DEEC), ainsi qu’au client qui est le CETUD. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- Salutations 
- Présentation des membres de l’équipe du projet ; 
- Objectifs du projet ; 
- Tâches du projet ; 
- Produits livrables ; 
- Calendrier du projet ; 
- Présentation d’un projet équivalent, expertise et équipements nécessaires au 

Laboratoire de gestion de la qualité de l’air - discussion; 
- Responsabilités des membres de l’équipe et contributions attendues ; 
- Présentation du programme de la Mission 1; 
- Présentation, discussion et accord sur le "Plan d'intervention du personnel, du 

consultant" des 6 prochains mois, qui devra être présenté et approuvé par le CETUD ; 
- Discussions sur les facteurs de risques et de succès. 

 
Présentations 
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Le chef de projet, Cristina Guerreiro a présenté le projet et passé en revue toutes les 
tâches qui le composent. Le schéma de mise en oeuvre du projet (figure 1),   a été 
présenté pour montrer l’enchaînement des différentes tâches  et les objectifs finaux du 
projet. 
 
Un résumé des transparents est joint au compte rendu. 
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Figure 1 : Diagramme d’enchaînements des différentes tâches du projet QADAK. 
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Les 12 tâches principales du projet ont été passées en revue, et discutées plus tard de 
façon détaillée. Au cours de ces discussions des explications ont été faites sur les 
données nécessaires en entrée et en sortie. 
 
B Sivertsen a brièvement présenté les tâches standard et les objectifs du programme 
de gestion et de suivi de la qualité de l’air que NILU met en œuvre à travers le monde.  
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Figure 2 : Exemple type d’organigramme d’un laboratoire de gestion et de suivi de 
la qualité de l’air. 
 
Quelques-unes des tâches qui seront dévolues au futur laboratoire qui sera installé à la 
Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) : 

1. Suivi de la qualité de l’air et récupération des données 
2. Entrée de données sur la qualité de l’air, les émissions et la météorologie  
3. Création et maintenance de la Base de Données. 
4. Assurance Qualité/Contrôle Qualité (AQ/QC) par le Laboratoire de 

Référence. Etalonnage et remise en état des équipements. 
5. Modélisation et évaluation de la qualité de l’air  
6. Documenter les informations à l’échelle locale et nationale 
7. Diffusion des données et information du Public  
8. Réponse aux besoins en information de diverses organisations africaines 

(Africa Clean et BAQ-Africa) 
 
 Figure 2 donne une première indication de ce que pourrait être l’organisation de base 
d’une telle structure. 
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Suivi de la qualite de l’air  
en milieu urbain de Dakar 

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS  
URBAINS DE DAKAR  (CETUD) 

The Norwegian Institute for Air Research (NILU) 
 
 
 

Les blocages possibles pouvant affecter la pérennité du programme ont été présentés 
et discutés. Certains de ces blocages sont : 

• Intérêt politique et compréhension  
• Disponibilité d’experts et de personnel répondant aux profils requis 

(formation) 
• Equipements et moyens techniques des sites de mesure et du laboratoire 
• Procédures Adéquates (AQ/CQ) 
• Ressources Financières   
• Suivi/Evaluation 

 
Discussions 
Durant les discussions il a été souligné que la motivation du personnel et notamment 
le niveau des salaires sont des éléments déterminants de la durabilité du programme. 
Il a été suggéré que NILU devrait former plus de personnes que nécessaire, afin 
d’assurer la continuité des capacités du Laboratoire en cas de mutations ou de départs. 
Les personnes recrutées devront être polyvalentes, capables d’évoluer dans plus d’un 
domaine d’expertise. 
 
Une manière de rendre le programme viable serait d’intéresser des étudiants en leur 
offrant par exemple des sujets de thèses sur le thème de la pollution de l’air et sa 
modélisation.  
 
Les responsabilités et obligations entre les différentes parties, aussi bien que les 
besoins en communications entre les institutions, devraient faire l’objet d’une note. 
 
Les communications joueront un rôle important dans la mise en œuvre du projet. Des 
rapports mensuels devraient être directement distribués à tous les participants, et 
l’usage de l’Internet et des adresses électroniques devrait être immédiatement institué. 
Un site Internet et une adresse électronique (qadak@nilu.no) à laquelle devront être 
envoyées une copie de toutes les communications relatives au projet seront créés. Un 
courrier électronique sera adressé à tous les membres du projet dès que le site Internet 
et l’adresse électronique seront opérationnels. 
 
Mr. Ibrahima Sow, membre d’Africa Clean, a fait savoir à l’équipe qu’il existait au 
Sénégal un organisme appelé Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) chargé 
d’élaborer des suggestions concernant les normes et réglementations. Il a également 
informé l’équipe de l’existence au sein de l’ASN d’un groupe travaillant sur la 
réglementation relative à la pollution de l’air, dirigé par Khaly Ly. Cela pourrait être 
un groupe avec lequel il faudra travailler dans la Tâche 11. 

Résumé des transparents présentés par Cristina Guerreiro 
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Atelier de 
démarrage

31 mai 2005
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ProgrammeProgramme
Heure Sujet
9h00 Accueil
9h10 Présentation de l’équipe de projet
9h40 Présentation du projet 

Objectifs, tâches, résultats attendus, calendrier de mise en œuvre
10h30 Pause
10h45 Besoins et défis. Discussion

11h30 Responsabilités des membres de l’équipe de projet et contributions 
attendues. Discussion

12h45 Déjeuner (Restaurant ‘Les Maristes’)
14h45 Programme de la 1ère mission
15h00 Présentation, discussion et  validation du ‘plan d’intervention du personnel 

du consultant’ pour les 6 premiers mois
15h30 Pause
15h45 Facteurs de risques et de succès
16h45 Identification des parties concernées par le projet

BS\NILU\AQMS tasks Dakar\May2005.ppt www.NILU.no

Équipe de consultantsÉquipe de consultants

Ins truments  de  
Monitoring

AQ/CQ

Leif Mars teen

Management de 
la Qualité de

l’Air

Bjarne  S ivertsen

AirQUIS
SIG

Bas es  de données

Herdis  Laupsa

Coordinateur
Local

Bruno Legendre

Chef de proje t

Cris tina  Guerre iro

Trans ports

Babacar Diop

SIG

Cheikh Mbow

Pers onnel
d’appui
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Local

Bruno Legendre

Chef de proje t

Cris tina  Guerre iro

Trans ports

Babacar Diop
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Cheikh Mbow

Pers onnel
d’appui
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Norwegian Institute
for Air Research

Independent foundation
Established 1969
Annual turnover 20 mill US$
145 employees: 70 scientists; 42 with PhD

Independent foundation
Established 1969
Annual turnover 20 mill US$
145 employees: 70 scientists; 42 with PhD

Some topics covered by NILU:
• Industrial pollution
• Urban air pollution
• Regional, transboundary
• Tropospheric ozone
• Ozone layer and UV
• Climate change, 
• Coastal zone management
• Hazardous pollutants

NILU projects 
worldwide.

installed in more 
than 30 locations

AirQUIS: The NILU developed air quality
monitoring and management system
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A complete Air Quality
Management Systems

A complete Air Quality
Management Systems

Monitoring
Data retrieval
QA/QC
The GIS database
Models
Input data
EIA
Forecasts
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Assistance technique à la mise en place du 
laboratoire central et des stations de 

mesures pour l’amélioration de la qualité de 
l’air en milieu urbain de Dakar

Assistance techniqueAssistance technique àà la mise en place du la mise en place du 
laboratoire central et des stations de laboratoire central et des stations de 

mesures pour lmesures pour l’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé de de 
ll’’air en milieu urbain de Dakarair en milieu urbain de Dakar

• Objectif du projet:
Mettre en place un laboratoire durable capable 

de la gestion le la qualité de l’air à Dakar

• Objectif a long terme:
Amélioration de la qualité de l’air à Dakar
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Responsabilités du Laboratoire CentralResponsabilités du Laboratoire Central

Responsable du programme de gestion et de 
mesurage de la qualité de l’air:

L’exploitation du réseau de contrôle et de 
surveillance,
L’évaluation de la qualité de l’air,
L’exécution d’activités dans le cadre du système de 
gestion et de suivi de la qualité de l’air, dont 
notamment la réalisation d’inventaires d’émissions 
et la modélisation de la dispersion.
La diffusion d’information
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Tâches du projetTâches du projet

1. Évaluation de la structure de gestion de la QA
2. Évaluation des niveaux de QA dans la ville de 

Dakar
3. Mise en place du Laboratoire central de la QA
4. Conception d’un réseau de surveillance de la QA
5. Établissement et mise en œuvre du réseau de 

mesure
6. Établissement et fonctionnement d’un Système de 

gestion de la qualité de l’air (SGQA)
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Tâches du projetTâches du projet

7. Inventaire des émissions
8. Établir des procédures AQ/CQ
9. Développement des capacités institutionnelles 

et formation
10. Dissémination de l’information
11. Appui-conseil en Législation en matière de QA
12. Gestion et durabilité du projet
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Système de gestion de la QA: 
stratégies de réduction de la pollution

Système de gestion de la QA: 
stratégies de réduction de la pollution

Utiles pour 
choisir des 

mesures les 
plus coût/
effectives
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Tâche 1 - Évaluation de la structure de 
gestion de la QA

Tâche 1 - Évaluation de la structure de 
gestion de la QA

Activités:

Examen approfondi de l’ensemble de la 
structure organisationnelle de gestion de 
qualité de l’air a Dakar,

Recommandation pour une organisation 
efficace de la gestion de la qualité de l’air
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Tâche 2 - Évaluation des niveaux de QA 
dans la ville de Dakar

Tâche 2 - Évaluation des niveaux de QA 
dans la ville de Dakar

Activités:

Identification des données existantes liées à la QA et à
la situation  météorologique;
Identification rapide des principales sources de 
pollution;
Simulation simple en vue d’identifier les zones de 
grande pollution;
Préparation et suivi des campagnes de mappage
géographique de la QA à Dakar utilisant des 
échantillonneurs de diffusion
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Tâche 3 - Mise en place du Laboratoire 
central de la QA 

Tâche 3 - Mise en place du Laboratoire 
central de la QA 

Activités:

Définition des besoins du laboratoire,
Définition des compétences du personnel et évaluation 
des effectifs nécessaires
Supervision de la construction et/ ou la réhabilitation 
des locaux du laboratoire
Élaboration des procédures opérationnelles pour le 
laboratoire
Formation à la gestion du laboratoire de la qualité de 
l’air
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Tâche 3 - Laboratoire central de la QA Tâche 3 - Laboratoire central de la QA 

Computer
room

Ref. Lab.

Office

8m

5m

5m

5m

Outside ground floor

Computer
room

Ref. Lab.

Office

8m

5m

5m

5m

Outside ground floor
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Tâche 4 - Conception d’un réseau de 
surveillance de la QA

Tâche 4 - Conception d’un réseau de 
surveillance de la QA

Activités:

Définition des objectifs du programme de mesurage
Conception du réseau de surveillance

• Analyse de la représentativité des stations de mesure proposées 
• Choix  des indicateurs à mesurer
• Choix des équipements à utiliser

Réalisation d’études de caractérisation et d’évaluation de sites 
Cahier des charges techniques des équipements à acquérir
Préparation de dossiers d’appels d’offres et évaluation des 
soumissions

BS\NILU\AQMS tasks Dakar\May2005.ppt www.NILU.no

Tâche 5 - Établissement et mise en 
œuvre du réseau de mesure

Tâche 5 - Établissement et mise en 
œuvre du réseau de mesure

Activités:

Supervision de l’implantation de 
l’infrastructure de stations de mesure
Contrôle de la préparation des instruments,
Supervision de l’installation sur site et de la 
mise en service, 
Formation

BS\NILU\AQMS tasks Dakar\May2005.ppt www.NILU.no

Tâche 6 - Établissement et fonctionnement 
d’un Système de gestion de la QA

Tâche 6 - Établissement et fonctionnement 
d’un Système de gestion de la QA

Activités:

Installer l’équipement et le logiciel
Acquérir et préparer les cartes et le SIG
Établir des bases de données spécifiques à Dakar 
Évaluer les modèles AirQUIS et la modélisation de la 
qualité de l’air à Dakar 
Mettre en service le système de gestion de la qualité
de l’air, identifier des mesures de réduction de la 
pollution atmosphérique



Presentasjoner - Forskningssjef Bjarne Sivertsen

4

BS\NILU\AQMS tasks Dakar\May2005.ppt www.NILU.no

Tâche 7 - Inventaire des émissionsTâche 7 - Inventaire des émissions

3 catégories de sources de pollution de l’air:

Sources ponctuelles - connectées à des cheminées 
telles que les industrielles, la production d’énergie 
etc.;

Sources linéaires - liées au trafic routier;

Sources régionales - liées à la cuisson des aliments 
ou à la combustion des ordures ménagères
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Tâche 8 - Établir des procédures AQ/CQTâche 8 - Établir des procédures AQ/CQ

Contrôle de la qualité des données de mesure:
Au niveau de la récupération quotidienne des données,
Par de simples évaluations statistiques et graphiques pour 
vérifier la validité et la représentativité des données,
Dans le cadre du traitement des données

Laboratoire de calibrage:
Spécification techniques des instruments nécessaires et plan
du laboratoire de calibrage,
Mise en place du laboratoire de calibrage,
Formation du personnel
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Tâche 9 - Développement des capacités 
institutionnelles et formation

Tâche 9 - Développement des capacités 
institutionnelles et formation

Sujet Lieu Public concerné

Introduction au système global de 
gestion de la qualité de l’air

Séminaire de 
démarrage

Experts, Observatoire Régional, 
Laboratoire Central, Comité de 
Pilotage, parties concernées

Comprendre la notion de qualité de 
l’air et la plate-forme AirQUIS

Sur le terrain, 
Formation à NILU 

Experts du laboratoire central (4 
experts à NILU)

Collecte de données et contrôle de 
qualité

Sur le terrain, 
Formation à NILU 

Experts du laboratoire central (4 
experts à NILU)

Etablir un inventaire complet 
d’émissions 

Ateliers et 
formation sur le 
terrain

Experts du laboratoire central

Utiliser des modèles de dispersion de 
la qualité de l’air

Ateliers et 
formation sur le 
terrain

Experts du laboratoire central

L’utilisation de modèles en 
planification de l’air et pour le 
développement de stratégies de 
réduction d’émissions

Séminaire 
d’introduction / 
Ateliers

Experts du laboratoire central et 
Observatoire Régional
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Tâche 9 - Développement des capacités 
institutionnelles et formation

Tâche 9 - Développement des capacités 
institutionnelles et formation

Sujet Lieu Public concerné

Évaluation et suivi de la Qualité
de l’Air, Législation en QA.
Rencontre avec des institutions et 
autorités norvégiennes.

Rencontres et 
séminaires en 
Norvège

10 experts du Comité de 
Pilotage et 4 experts du 
laboratoire central

Visite de travail auprès des 
autorités de Durban

Rencontres et 
séminaires à
Durban

5 experts du “Comité de 
Pilotage et 4 experts du 
laboratoire central

Traitement des données, 
présentation et diffusion de 
l’information

Ateliers, 
formation sur le 
terrain

Experts du laboratoire 
central et utilisateurs

Durabilité (sustainability) du 
programme de gestion et suivi de 
la qualité de l’air à Dakar

Séminaire de 
fin de projet

Experts, Observatoire 
Régional, Laboratoire 
Central, Comité de Pilotage, 
parties concernées
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Tâche 10 - Dissémination de 
l’information

Tâche 10 - Dissémination de 
l’information

Champ d’action:
Mettre à la disposition des décideurs et des parties concernées 
les informations produites par le système de gestion de la qualité
de l’air, pour accompagner le processus de prise de décisions et 
de façon générale améliorer leur niveau de perception des 
questions de pollution de l’air.

Activités:
–Conception du système d’information 
–Création d’un site Internet pour les données sur la QA
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Dissémination de l’informationDissémination de l’information
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Tâche 11 - Appui-conseil en Législation 
en matière de Qualité de l’Air

Tâche 11 - Appui-conseil en Législation 
en matière de Qualité de l’Air

Activités:

Constitution d’un Groupe de Travail sur la 
législation ;
Évaluation de la législation en vigueur en matière 
de qualité de l’air ;
Analyse des lacunes de la réglementation 
sénégalaise en matière de gestion de la qualité de 
l’air ambiant ;
Prise en compte des références internationales en 
matière de Législation et de directives sur la QA
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Tâche 12 - Gestion et durabilité du 
projet

Tâche 12 - Gestion et durabilité du 
projet

Sous-tâches:

• Planification et Coordination
• Contrôle interne du Projet
• Production de rapports
• Assurer la durabilité du projet
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Chronogramme (Tâches 1- 4)Chronogramme (Tâches 1- 4)
Mois du projet (1-48) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24

1 Evaluation de la structure de gestion de la Qualité de l’Air (QA)
1.1 Evaluation de la structure existante
1.2 Recommandations pour l’organisation de gestion de la qualité de l’air

2 Evaluation des niveaux de qualité de l’air dans la ville de Dakar
2.1 Identification des données existantes sur la qualité de l’air et des 
2.2 Identification des principales sources de pollution de l’air
2.3 Modélisation simple de dispersion 
2.4 Conception et réalisation des campagnes de mappage géographique de 

3 Mise en place du Laboratoire central de la qualité de l’air
3.1 Définition des besoins du laboratoire 
3.2 Définition des compétences du personnel et évaluation des effectifs 
3.3 Supervision de la construction et/ou de la réhabilitation du laboratoire 
3.4 Elaboration des procédures opérationnelles pour le laboratoire

4 Conception d’un réseau de surveillance de la Qualité de l’Air
4.1 Définition des objectifs du programme de mesurage
4.2 Conception du réseau de mesurage
4.3 Zones de contrôle et stations de mesure
4.4 Cahiers des charges techniques pour les équipements à acquérir
4.5 Rédaction des dossiers d’appel d’offres et évaluation des 
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Chronogramme (Tâches 5- 7)Chronogramme (Tâches 5- 7)
Mois du projet (1-48) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30

5 Etablissement et mise en œuvre du réseau de mesure
5.1 Supervision de l’implantation de l’infrastructure de stations de mesure
5.2 Contrôle de la préparation des équipements
5.3 Supervision de l’installation sur site et mise en service

6 Etablissement et fonctionnement d’un Système de gestion de la 
6.1 Installation du matériel du logiciel
6.2 Etablir une base de données spécifiques pour Dakar 
6.3 Modélisation de la qualité de l’air à Dakar utilisant les modèles 

a) Modélisation préliminaire de la qualité de l'air à Dakar
b) Validation du modèle de dispersion
c) Modélisation finale de la qualité de l'air à Dakar et de l'exposition de 
d) Evaluation des effets potentiels sur la santé de la population

6.4 Gestion de la Qualité de l’Air, identification des mesures de réduction 
a) Identification des mesures pour l'amélioration de la QA concernant le 
b) Identification des mesures pour l'amélioration de la QA concernant 
c) Evaluation de l’impact des mesures identifiées sur la QA et sur la santé de la population

7 Inventaire des émissions
7.1 Identification des données existantes et analyse des lacunes
7.2 Collecte des données manquantes 

31-33 34-36 37-39 40-42

BS\NILU\AQMS tasks Dakar\May2005.ppt www.NILU.no

Chronogramme (Tâches 8- 12)Chronogramme (Tâches 8- 12)
Mois du projet (1-48) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30

8 Etablir des procédures AQ/CQ
8.1 Contrôle de la qualité des données de mesure
8.2 Laboratoire de calibrage

9 Développement des capacités institutionnelles et formation
9.1 Programme de formation sur la Qualité de l’Air
9.2 Formation : Laboratoire de référence
9.3 Formation : Laboratoire de monitoring

10 Dissémination de l’information  
10.1 Conception du système d’information
10.2 Création d’un site internet pour les données sur la qualité de l’air

11 Appui-conseil en Législation en matière de Qualité de l’Air
11.1 Conseils sur la Législation en Qualité de l’Air

12 Gestion et durabilité du projet
12.1 Planification et Coordination 
12.2 Contrôle de Projet 
12.3 Elaboration des rapports
12.4 Assurer la durabilité du projet

31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
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Conseil Exécutif des Transports  
Urbains de Dakar  (CETUD) 
Route de Front de Terre, B.P. 17 265 Dakar–Liberté 
Tél. n° (221) 859 47 20 - Fax n° (221) 832 47 44 
E-mail.: cetud@telecomplus.sn 

Norwegian Institute for Air Research
P.O. Box 100, N-2027 Kjeller, Norvège

Tél. n° (47) 63898000 – Fax n° (47) 63898050
e-mail: cbg@nilu.no

 
 

FINANCEMENT: 
Fonds Nordique 
de Développement 

Compte rendu d’entretien 
 

 

Projet: ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MISE EN PLACE DU LABORATOIRE CENTRAL ET DES STATIONS DE 
MESURES POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR EN MILIEU URBAIN DE DAKAR 

Agreement: NO 003/C/FND/05 
 
Annexe C2 

 
Titre Réunion avec les spécialistes en Cartographie et SIG à la 

DEEC 
Date Mercredi 1 Juin 2005 – 10H00-11H30  
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

DEEC: Gatta Ba, Mme Seck 
Performances: Bruno Legendre (BL),  
CETUD: Pascal Sagna 

Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de mission 
Référence No O-105010 

 
 
Objet de la réunion 
L’objet de cette réunion était d’évaluer si la DEEC disposait déjà au niveau de son 
Système d’Information Géographique de données pouvant alimenter l’application 
AirQUIS. 
 
Présentation 
Les cartographes et spécialistes en SIG de la DEEC ont reçu différents types de 
fichiers cartographiques et quelques photos satellites. Ils ont seulement deux fichiers 
de type shape, qui  à notre connaissance n’ont pas encore exploités. Ils ont récemment 
reçu le programme ArcGIS9.0, mais ne l’ont pas encore installé. 
 
Les fichiers shape suivants sont disponibles : 

• Index_ortho500m-dakar_text_text.shp : contient seulement quelques points de 
définition d’une grille. 

• Campagne2004_tous.shp : emplacement de quelques usines (assainissement 
pluvial et industriel)  

 
NILU a copié quelques photos satellitaire, afin d’analyser les types de données 
disponibles sur ces fichiers. 
Les deux derniers chiffres du nom de fichier sont les coordonnées de l’image 
exemple :  

• O_UTM_Z28_226000_1631000.tif 
 



 
Suivi de la qualite de l’air  
en milieu urbain de Dakar 

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS  
URBAINS DE DAKAR  (CETUD) 

The Norwegian Institute for Air Research (NILU) 
 
 
 

Nous avons reçu en plus d’autres types de photos satellites. Ces données ont été 
copiées sur un CD et remises au Dr. Cheikh Mbow du Laboratoire de Géomatique, 
afin qu’il les étudie et évalue la pertinence de ces fichiers en vue de leur utilisation 
dans le projet. (Voir le compte rendu d’entretien avec le Département de Géomatique, 
Annexe 6) 
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Titre Réunion avec la Direction de l’Environnement 
Date Mercredi 1 Juin 2005 – 11H30-13H00 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

DEEC: Director Fatima Dia Toure, Ibrahima Sow, Gatta Ba, 
Performances: Bruno Legendre(BL),  
CETUD: Pascal Sagna 

Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de Mission 
Référence No O-105010 

 
 
Object de la réunion 
Le but de la réunion avec le Directeur de la DEEC, Mme Fatima Dia Toure, était de 
présenter et discuter les points suivants : 

• L’organisation structurelle du nouveau laboratoire  
• Le personnel nécessaire et les qualifications requises (note préparée par B Siversten) 
• L’emplacement et les équipements du laboratoire (note préparée par B Siversten) 
• Diffusion des résultats et possibilités de préparer l’information à destination 

du public. 
• La station de mesure mobile qui devrait arriver à la DEEC.  
• La structure actuelle de gestion de la qualité de l’air et son évolution vers un 

‘observatoire de la qualité de l’air’ 
 
Présentation 
 
Les besoins logistiques du laboratoire ont été présentés par Bjarne Sivertsen. (note 
mai 2005 : ‘Locaux et équipements du centre de gestion de la qualité de l’air’). 
La DEEC ne prévoit pas de difficultés pour la satisfaction des besoins exprimés. Le 
seul problème éventuel est que le bâtiment à construire ne soit pas terminé et équipé 
dans les délais prévus par le projet. 
Il a été convenu que l’on évaluerait à la fin de la 1ère année l’avancement des travaux 
de construction, et qu’en cas de retard la DEEC chercherait des locaux de substitution 
temporaires pour le laboratoire 
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Les besoins en ressources humaines destinées à constituer l’équipe du laboratoire et 
leurs profils académiques ont été présentés par, Bjarne Sivertsen (Note mai 2005 : 
‘Tâches et moyens de travail de la future équipe de gestion de la qualité de l’air’). 
 

• Mme Toure a fait savoir que l’organigramme du laboratoire a déjà été planifié 
et budgétisé par la DEEC et le CETUD. Il a été prévu un chef de laboratoire, 
une secrétaire et 3 experts.  

• NILU a fait savoir que les 3 experts correspondent au minimum requis pour le 
second niveau de l’organigramme, et qu’il serait absolument nécessaire 
d’avoir au moins un spécialiste en électronique pour effectuer la réparation et 
la maintenance des instruments au niveau des stations de mesures, placé sous 
la responsabilité directe du responsable QA/QC .  

• Mme Toure a fait savoir que la stratégie actuelle du gouvernement est de sous-
traiter les opérations de maintenance à des opérateurs privés ; c’est ainsi le cas 
pour la maintenance du matériel informatique. La DEEC n’a pas budgétisé les 
dépenses liées aux opérateurs techniques. 

 
Une discussion a eu lieu sur les mesures proposées pour pallier le risque de voir le 
personnel qualifié quitter le laboratoire après avoir été formé. La solution débattue en 
réunion de démarrage du projet et reprise au cours de cette réunion était : 

- De former plus d’une personne pour chaque fonction du laboratoire. Au niveau 
des opérateurs de terrain et des autres spécialistes il est possible de former plus 
de 5 personnes. 

- De recruter les spécialistes (AQ/CQ, SIG&DB, Modélisation) parmi des 
personnes hautement qualifiées afin de pouvoir les interchanger dans l’avenir, 
en cas d’absence, d’attente du recrutement d’un nouveau spécialiste ou de   
départ de l’un d’eux.  

- De former et impliquer le personnel en provenance d’institut  exterieures ayant 
des compétences pouvant être utiles au laboratoire de gestion de la qualité de 
l’air.  Par exemple : le Laboratoire de toxicologie de la faculté de Pharmacie, 
le Laboratoire de Physique de l’Atmosphère et Locustox (un laboratoire 
spécialisé dans les pesticides) 

- D’encourager les travaux universitaires au niveau maîtrise ou doctoral afin 
d’intéresser les étudiants et de les informer sur le travail effectué par le 
laboratoire de gestion de la qualité de l’air, et de leur faire découvrir les 
perspectives d’emplois. 

 
La discussion s’est poursuivie sur l’organigramme proposé dans les TDR pour la 
structure de gestion de la qualité de l’air a eu lieu. Mme Toure n’avait pas encore vu 
cet organigramme mais a précisé que l’Observatoire Régional et le Comite de Pilotage 
devrait être le même organisme. Il représenterait les principales parties concernées, 
discuterait des mesures de réduction de la pollution de l’air sur la base des études 
d’impact et de coûts réalisés par le laboratoire, et ferait au Ministère de 
l’Environnement des propositions en terme de mesures et de normes. (Il devrait 
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également suivre le travail du laboratoire et garantir son adéquation aux objectifs 
opérationnels) 
 
Mme Toure et Bjarne ont recensé les moyens d’informer et de sensibiliser le public 
sur la qualité de l’air dans Dakar, tels que : 

• Ecran géant sur la Place de l’Indépendance affichant les niveaux de qualité 
l’air dans Dakar; 

• Présentation à la télévision des niveaux de la qualité de l’air après la météo. 
• Utilisation de la radio et des journaux pour livrer des informations sur la 

qualité de l‘air (en  les associant aux bulletins météorologiques). 
 
Une mesure de réduction de la pollution envisagée par la DEEC serait d’instaurer un 
système de péage afin de réduire le nombre de véhicules entrant en ville, et 
d’alimenter un fonds qui servira à renforcer les mesures de réduction de la pollution et 
à gérer la qualité de l’air dans Dakar. CBG a noté qu’une telle mesure ne pourrait être 
possible qu’après la mise ne place d’un système de transport public urbain 
opérationnel et efficient. 
 
Mme Toure a dit qu’un film sur les problèmes de pollution de l’air (asthme, etc…) a 
été réalisé en 1997 pour le compte du CETUD. 
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Titre Réunion avec les ingénieurs routiers pour la modélisation 
des données du trafic routier  

Date Mercredi 1 Juin 2005, 15H00-16H00  
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

Performances: Bruno Legendre,  
Prestige: Babacar Diop 
CETUD: Karfa Diakho, Ousmane Sy, Pascal Sagna 

Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de mission 
Référence No O-105010 

 
Objectifs 
L’objectif de cette réunion au CETUD était d’identifier le type de données disponibles 
sur le trafic routier à Dakar et pouvant servir aux calculs d’émissions.  
  
Sur la base des informations reçues lors de la première réunion au CETUD nous 
avons  discuté  les points suivants : 
 

1. Le réseau routier (données statiques) 
2. Données dynamiques (ADT, variation dans le temps, répartition des types de 

véhicules) 
3. Emissions liées au trafic (Facteurs d’émission des différents types de véhicules 

dans Dakar) 
 
Présentation 
En 2004 un bureau d’études canadien (Waterman international) a effectué une étude 
sur le trafic routier et recensé le nombre de voitures circulant dans différents endroits 
de la ville. Les experts canadiens avaient utilisé des modèles de gestion du trafic 
routier basés sur le logiciel Saturn. 
 
Sur la base de ces premiers résultats un autre cabinet de consultant canadien GMAT 
effectue actuellement une étude approfondie sur le trafic routier de Dakar. Ils  ont mis 
à jour la cartographie du réseau routier de Dakar et utilisent  le modèle routier Saturn. 
Leurs résultats devraient être disponibles à la mi-juillet. Le CETUD informera les 
Canadiens qu’ils peuvent transmettre à NILU les fichiers shape relatifs au réseau 
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routier qui sont en leur possession. Mr. Diakho et Pascal Sagna veilleront à ce que 
NILU ait l’autorisation d’utiliser ces données. NILU recevra  à partir de juillet 2005 
les données statiques et dynamiques issue du model sur le trafic routier, ces données 
seront utilisées pour la modélisation des émissions, mais elles n’incluent pas les 
facteurs d’émissions. 
 
L’Agence Autonome des Transports Routiers dispose de données sur la 
caractérisation des routes dans Dakar. 
 
La Direction des Transports Terrestres détient des statistiques sur le type et l’ âge  des 
véhicules immatriculés et circulant dans Dakar. 
 
Références : 
Nous avons reçu au cours de cette réunion le rapport suivant :Waterman 
international (2004) ‘Modélisation des carrefours avec le logiciel Saturn, Projet 
d’amélioration de la mobilité urbaine. Composante infrastructure routière sécurité 
routière. Méthodologie de modélisation des transports’.  
 
Nous avons aussi reçu un CD avec le décompte du nombre de véhicules circulant à 48 
endroits différents. 
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Titre Signature du contrat entre CETUD/NILU 
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Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de mission 
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Objet 
L’objectif principal de cette réunion au CETUD était la signature de la version finale 
du contrat entre NILU et le CETUD. NILU voulait  egalement  clarifier un certain 
nombre de points avec le Directeur Latyr Ndiaye.  
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Préparation d’une réunion avec la direction de la METEO (DMN) 
2. Autorisation de travailler avec les ingénieurs routiers du CETUD afin 

d’évaluer et de collecter les données disponibles sur le trafic routier de   
Dakar. 

3. Présentation du planning d’activité prévisionnel des 6 prochains mois  
4. Signature du contrat entre le CETUD et NILU 
5. Précision des moyens de communication entre NILU/Performances et le 

CETUD 
 
Discussions et conclusions 
 

1. CETUD a envoyé une lettre officielle à DMN et la réunion est prévue pour le 
vendredi 3 juin 2005.  

 
2. Les ingénieurs routiers du CETUD sont prêts à rencontrer NILU et les aider à 

avoir une vue d’ensemble sur les données routières du CETUD qu’ils mettront 
à la disposition du projet. . 

 
3. Le planning d’activité prévisionnel des 6 prochains mois a été présenté et 

laissé au CETUD pour lecture et approbation. 
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Le séminaire initialement prévu pour le 3ème mois du projet sera reporté au 
9ème mois afin de pouvoir profiter la présence de l’assistant bilingue pour 
l’organisation du séminaire. 

 
4. Le contrat a été signé par NILU et par le CETUD 

 
5. Mr Pascal Sagna a été désigné pour représenter le CETUD dans le projet. Les 

communications entre NILU/Performances et le CETUD lui seront adressées. 
Il est nommé administrateur du projet du côté du CETUD et de ce fait peut 
prendre toute décision allant dans le sens du bon déroulement du projet. Il 
informera Mr. Latyr Ndiaye sur les dépenses du projet et lui demandera son 
accord si nécessaire. 
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Titre Réunion à l’ E.S.P Département Géomatique (LERG) 
Date Mardi 2 Juin 2005, 09H00-11H00 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

Performances: Bruno Legendre 
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Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de Mission 
Référence No O-105010 

 
Objet 
Le principal objectif de cette réunion au Laboratoire d’Enseignement et de Recherche 
en Géomatique (LERG) était d’une part d’avoir une vue d’ensemble sur le travail 
effectué et les compétences existantes au LERG, et d’autre part de voir le type de 
données SIG disponibles au LERG concernant la ville de Dakar. NILU a voulu savoir 
ce que le LERG pouvait faire et quelles données nécessaires au projet QADAK il 
pouvait produire ou obtenir. 
Les points suivants ont été exposés et discutés: 

• Possibilités de collaboration avec le Département Géomatique durant le projet. 
• Coopération scientifique pendant le projet avec le futur Laboratoire Central 

(les étudiants pourront effectuer leurs thèses au Laboratoire Central, en rapport 
avec le projet et les activités futures)   

• Données nécessaires à la modélisation des émissions et de la dispersion 
(données sur les émissions, la population, le SIG) 

 
Discussions et conclusions 
 
SIG: 
NILU a expliqué les types de données du SI nécessaires à son application de Gestion 
de la Qualité de l’Air. Un fichier shape avec les limites administratives de la région de 
Dakar est nécessaire. Ces départements sont utilisés pour visualiser la distribution des 
zones d’émissions et des populations. NILU a souligné l’importance d’utiliser les plus 
détaillées possibles sur le découpage administratif et les populations. 
 
La région de Dakar est divisée en 3 zones administratives (ou départements.): 

• Dakar 
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• Pikine 
• Rufisque 

 
NILU a demandé s’il était possible d’avoir un découpage en zone administratives 
beaucoup plus fin que les départements. LERG a fait savoir qu’il y a sur le SIG un 
plan cadastral beaucoup plus détaillé que le découpage en département. 
 
NILU a dit que la carte du réseau routier devrait être fournie par GMAT par 
l‘intermédiaire du CETUD. Par ailleurs divers fichiers shape sont aussi nécessaires 
pour les besoins de la présentation (par exemple la mer, les parcs, les côtes, etc) 
 
Le système de coordonnées utilisé au LERG est WGS84 ou UTM 28. 
 
Population : 
Les données disponibles sur la population sont probablement réparties par 
départements. LERG vérifiera s’il existe des données sur la population à une échelle 
plus fine. 
 
Zone de modélisation: 
La zone couverte par le modèle devrait approximativement être de 15(20) km x 30 km 
afin de couvrir les 3 régions administratives et la banlieue en expansion. 
 
Industries : 
Il y a 387 usines dans la région de Dakar. Les émissions se font le plus souvent au 
niveau du sol, mais il y a aussi des usines plus importantes qui émettent par des 
cheminées. Elles sont principalement localisées le long de la côte sud de la presqu’île 
de Dakar. 
 
LERG mettra à la disposition du projet les informations dont il dispose sur les usines 
(le nom, le type d’activité, les coordonnées, etc) et sur leurs rejets et émissions. 
 
Données Météorologiques :  
LERG a utilisé pour ses travaux sur la dispersion de la pollution, réalisés notamment 
par Aminata Gueye dans le cadre de sa thèse de DEA, des statistiques sur les données 
météorologiques de l’aéroport pour la période allant de 1950 à 2003.   
 
Coopération : 
NILU préparera une note spécifiant le travail et le nombre d’heures que Cheikh Mbow 
devra effectuer au sein du projet QADAK. 
 
Nous avons convenu que Cheikh Mbow devrait recevoir toutes les données que NILU 
a reçues de la DEEC afin d’en analyser la pertinence de leur utilisation dans le projet.  
 
Cheikh Mbow assistera NILU dans la construction du SIG pour Dakar  qui contiendra 
tous les fichiers shape nécessaires au projet. 
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Références 
SAFARI 2000 (PM données d’une station de mesure à la limite nord du Sénégal en 
1998). 
 
Aminata Gueye, Diplôme d’études approfondies - Etude Environnementale sur les 
rejets et déchets dangereux dans la zone du Port Autonome de Dakar. Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Sciences et Techniques, Institut des Sciences 
de L’Environnement. 
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Titre Réunion à l’E.S.P. Département de Physique Atmosphérique 
Date Mardi 2 Juin 2005,  11H00-13H00. 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

Performances: Bruno Legendre,  
ESP: Dr Seydi Ababacar Ndiaye 

Auteur BS, HEL 
Distribution Rapport de Mission 
Référence No O-105010 

 
Objet 
Le principal objectif de cette réunion était de présenter les activités et l’expertise du 
Dep. De Physique Atmosphérique  et également de discuter  les possibilités d’une 
coopération professionnelle. ? Nous voulions aussi identifier les projets de mesures 
de la pollution de l’air auxquels il participe. 

Travaux sur la physique atmosphérique et les aérosols  
Dr Ndiaye a fait savoir que le Département de Physique Atmosphérique travaillait sur 
la pluie, la formation et la physique des nuages .  
Les travaux du laboratoire sur les aérosols et les gaz ont débuté il y a 2 ans lorsque Dr 
Ndiaye  a rejoint le département.  Le Laboratoire forme environ 2 à 3 personnes par 
an en maîtrise, et fréquemment ces personnes restent pour travailler au sein du 
département. 
 
Dr Ndiaye a participé à au moins deux campagnes de mesure des polluants de l’air à 
l’aide d’échantillonneurs passifs et d’autres échantillonneurs VOC simples. 
 
Campagne de mesure de HNO3, NO2, SO2 O3 et NH3 dans Dakar : 
En février-mars 2004 une campagne de mesure de la pollution a été effectuée à Dakar 
en collaboration avec l’Université de Toulouse en France. HNO3, NO2, SO2, O3 et 
HH3 ont été mesurés à l’aide d’échantillonneurs passifs. Des échantillonneurs ont été 
placés  au-dessus du bâtiment de la Chambre du Commerce sur la Place de 
l’Indépendance (mesure de l’environnement urbain) ; 2 prélèvements ont été réalisés 
en 2 semaines avec une fréquence d’un prélèvement par semaine. Les capteurs étaient 
redondants. L’analyse des prélèvements a été effectuée par le Laboratoire d’Aérologie 
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à Toulouse. L’étude dénommée “PolCar” était effectuée simultanément dans 8 villes 
en Afrique. 
 
Les résultats de la campagne de mesure sont présentés ci-dessous : 
 
Composant Valeur [ppb] Commentaire 
NO2 24-26  
SO2 5-7.5  
O3 11-13 Valeur plutot faible pour un  environnement urbain ?  

Obs : il est difficile de mesurer O3 à l’aide 
d’échantillonneurs passifs.  

HNO3 0.5-1  
NH3 10-14  
Benzène 60-70 µg/m3 10 min en moyenne, un site 2.5mg/m3 
 
Campagne de mesure de VOC dans Dakar : 
En  octobre 2004 une campagne de mesure de VOC a été effectuée à Dakar par 
l’association Africa Clean en collaboration avec l’université de Dunkerque en France. 
Les mesures de VOC ont été réalisées à l’aide d’une pompe à haute résolution en 
effectuant 10 minutes de prélèvement dans 10 endroits différents de Dakar où la 
circulation était dense. Les teneurs en benzène, toluène, xylème dans les prélèvements 
ont été analysées en France 
 
Un tableau de points de mesures  a été donné a NILU.Les résultats de cette étude 
n’étaient pas encore disponibles. 
 
Campagnes de mesures programmées  
 Une campagne de mesure de particules ayant une taille comprise entre 0.001 et 10 
μm ainsi qu’une nouvelle campagne de mesure de VOC ont été prévues. 
 
Si besoin,   une collaboration avec NILU serait possible pour la mise en œuvre 
d’échantillonneurs passifs et de détecteurs de Gaz Carbonique et de particules. 
 
Emission de la circulation de Dakar 
L’association Africa Clean, dont Dr Ndiaye est un membre, a mesuré les émissions de 
véhicules légers et de minibus lors de leur passage au contrôle technique. 
 
Les mesures portaient sur les émissions de CO, HC et CO2 par les véhicules roulant à 
l’essence et l’opacité pour les véhicules roulant au diesel. Ces mesures d’émissions 
ont été faites sur des véhicules à l’arrêt, moteurs en marche. 
 
Tous les minibus dans Dakar roulent au diesel et 90%  véhicules légers  utilisent le 
diesel comme carburant et  les 10 % restants utilisent l’essence. 
 
Coopération Professionnelle  
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Intéressé dans la coopération à condition que ce soit dans un cadre officiel qui 
garantisse un retour d’informations vers le laboratoire.  
 
Le  NCG 5, par l’intermédiaire de 2 experts, un  Norvégien et un  Suédois Ivar Felt   
(Économiste) avait contacté le laboratoire il y a 5 ans lors de l’élaboration de termes 
de références. Il n’y avait pas eu de suite à ce contact.  
 
Références 
 
POLCA 
Africa Clean (campagne de mesure) 
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Titre Réunion avec le CERER 
Date Vendredi 3 Juin 2005, 08H00-09H30 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

Performances: Bruno Legendre,  
CERER: Dr. Mactar Sall 

Auteur BS 
Distribution Rapport de Mission 
Référence No O-105010 

 
 
Objet 
Au Centre d’Etudes & Recherches sur les Energies Renouvelables (CERER) nous 
avons rencontré le Dr Mactar Sall, qui a collecté pendant plusieurs années des 
données sur la météorologie et la radioactivité.  
L’objectif principal de cette réunion était d’identifier les données disponibles et de 
voir dans quelle mesure ces données pourraient être mises à la disposition du projet 
QADAK. 

Description  
 
Dr Sall nous a montré les équipements et signalé que les 
données météorologiques mesurées par le CERER sont 
disponibles à partir de 1988, mais la station a été 
déplacée. 
 
La tour montrée sur la photo de gauche mesure la 
direction du vent et sa vitesse à deux niveaux 
différents. La vitesse est mesurée à 5 m et 15 m au-
dessus du sol. Les mesures à 15 m sont enregistrées 
toutes les 10 minutes. La tour est bien située et son 
emplacement devrait être représentatif de cette zone 
de Dakar.  
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Les données collectées au niveau de cette tour sont disponibles pour les 2 à 3 
dernières années. Les données sont journalisées dans un enregistreur de données de 
marque allemande situé au second niveau de la tour. 

 
Elle est également équipée de thermomètres et de capteurs pour la mesure de 
l’humidité relative et des précipitations. 

 
Dr Sall a dit que si une collaboration devrait devait être envisagée entre le projet 
QADAK et le CERER, le QADAK devrait engager une démarche formelle auprès du 
directeur du CERER. Une contribution du QADAK pour l’amélioration des 
équipements actuels du CERER serait nécessaire.  
 
Données météorologiques 
NILU a reçu une copie de données météorologiques (vitesse des vents, direction des 
vents et températures) collectées au CERER en décembre 2003 et décembre 2004. Ces 
données donnent une indication des conditions météorologiques à Dakar.  
 
La résolution des données était de 10 minutes. NILU en a extrait les moyennes 
horaires, qui sont présentées ici. Les données de température pour décembre 2004 ne 
sont pas de bonne qualité et ne sont donc pas présentées. 
 
La vitesse des vents est en moyenne de 2.6 m/s et 2.2 m/s en 2003 et 2004 
respectivement (Figure 1 et Figure 5). Les conditions de calme (<0.4 m/s) ne 
représentent seulement que 1% et 1.7% des cas sur la période de mesures (Figure 4 et 
Figure 7). Les vents sont principalement orientés de NNW en NNE pour les deux 
périodes (Figure 2,Figure 4,Figure 6 and Figure 7). 
 
Les températures varient entre 18 et 35°C en décembre 2003. 
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Figure 1: Vitesse des vents mesurés au CERER en Décembre 2003.  

 
Figure 2: Direction des vents mesurés au CERER en décembre 2003.  
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Figure 3: Températures mesurées au CERER en décembre 2003.  

 
Figure 4: Rose des vents mesurées au CERER en décembre 2003.  
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Figure 5: Vitesse des vents mesurées au CERER en décembre 2004.  

 

 
Figure 6: Direction des vents mesurées au CERER en décembre 2004.  
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Figure 7: Rose des vents mesurées au CERER en décembre 2004.  
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Titre Réunion avec la Direction de la Météorologie Nationale 
(DMN) 

Date Vendredi 3 Juin 2005, 10H00-12H00 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS), Herdis Laupsa (HEL) 

Performance: Bruno Legendre,  
CETUD: Pascal Segna 
METEO: Dr. Mactar Ndiaye, Mr Cherif Diop, Dr. Aïda Diongue Niang, Mr 
Chileto, Mr Sene 

Auteur BS 
Distribution Rapport de Mission 
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Objet 
Le principal objectif de cette réunion était d’une part de discuter d’une éventuelle 
participation de la DMN dans le projet QADAK et de sa coopération à l’avenir avec le 
Laboratoire Central, et d’autre part d’identifier les données météorologiques 
collectées par la DMN qui pourraient être utiles au projet QADAK et plus tard au 
Laboratoire Central. 

Réunion avec le Directeur 
Dr. Mactar Ndiaye, directeur de la DMN, a parlé de la lettre reçue de la part du 
CETUD et confirmé l’intérêt de la DMN à participer au projet QADAK. La DMN 
peut aider à la mise en œuvre du projet, mais la DMN et le CETUD devraient rédiger 
un protocole précisant le rôle de chacune des parties. NILU a insisté sur l’importance 
d’une coopération scientifique entre la DMN et le Laboratoire Central, à travers 
l’échange de données, d’informations, d’expériences et de connaissances. 
 
Dr. Mactar Ndiaye a précisé que si le projet avait besoin de données météorologiques 
provenant de la DMN, il devrait payer une somme symbolique, ce qui ne 
représenterait pas de grandes dépenses. Il a invité l’équipe de projet à se référer à  Mr. 
Chileto pour les données et à  Dr. Aïda Diongue Niang pour toute aide concernant 
l’identification des données existantes dans les différentes bases de données. Dr. Aida 
travaille au Département de Recherches et Développement (NCEP).  
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NILU a stipulé que les données de radiosondages pouvaient fournir des informations 
précieuses concernant les profils verticaux de températures et pourraient permettre la 
prise en compte de l’altitude au niveau du projet et du Laboratoire Central. De longs 
enregistrements de données tels que les diagrammes anémométriques peuvent être 
utilisés pour étudier la représentativité de plus courtes périodes de mesures 
météorologiques. Cependant, la DMN n’a pas  produit de rapports annuels avec ce 
type de données   et devra donc être spécifiquement préparé  pour ce projet. 

Données météorologiques 
La DMN utilise actuellement une station météo automatique à l’aéroport de DAKAR, 
c’est une station synoptique ordinaire. Dakar est le centre régional de l’ensemble des 
stations synoptiques d’Afrique de l’Ouest. Nous avons visité cette station qui est gérée 
par l’ASECNA et le site de mesure (voir photo), et nous avons été  informés sur les 
méthodes de mesure de l’ensemble des données.  
 

 
Toutes les données collectées ne sont pas enregistrées dans la base de données de la 
DMN, et on n’a pas réussi à savoir si la base de données la plus complète était celle de 
l’ASECNA ou celle de la DMN. l’ASECNA semble être le responsable pour le 
stockage de  toutes les données horaires. 
 
Chaque jour deux radiosondes sont lâchées au niveau de la station de radiosondage, 
l’un à 12:00 GMT et l’autre à 24:00 GMT. Le système de radiosondage (système 
DIGICORA standard) a été fourni par Vaisala. Ces données sont collectées et 
stockées par l’ASECNA.  
Une radiosonde venait d’être lâchée lors de notre visite, et nous avons reçu les 
données issues de cette ascension. Le radiosondage a mesuré les profils de la plus 
basse couche atmosphérique comme indiqué dans les figures 1 et 2, respectivement à 
12:00 GMT et 24:00 GMT. 
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Les courbes montrent une forte inversion de température à environ 500 m au-dessus du 
sol. A 12:00 GMT le vent était de direction NNO dans la plus basse couche 
atmosphérique (en-dessous de 1000m). Au-dessus de 1000 m les vents soufflaient en 
provenance de l’Est. L’humidité relative était très élevée en dessous du point d’inversion, 
spécialement pendant la nuit. L’humidité relative variait pendant la nuit entre 85 et 90 %, 
et entre 63 et 80 % pendant la journée. Au-dessus du point d’inversion, l‘humidité 
relative baissait entre 6 à 16 % le jour, et entre10 et 30 % la nuit. 
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Figure 1 : Courbe des températures mesurées à 24:00 GMT le 02 Juin 2005. 
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Figure 2 : Courbe des températures mesurées à 12:00 GMT le 03 juin 2005. 
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Il semble que la couche au-dessus de DAKAR est fortement sous l’influence de la 
presqu’île, et que le vent sec d’Est est dominant au-dessus de la surface d’inversion 
 
L’impact de la dispersion des polluants dans la couche superficielle est évident. 
Spécialement la nuit on peut s’attendre à une diffusion verticale limitée des polluants 
à travers la couche d’inversion. 
 
La tour des vents de la DMN est présentée sur la photo ci-dessous. 

 

Modèles de Prévisions  
La DMN agit en tant que Centre Régional pour l’Afrique de l’Ouest, et travaille 
actuellement sur un modèle régional de prévisions pour l’Afrique de l’Ouest. 
Actuellement ils utilisent les modèles disponibles au niveau de centres internationaux 
des USA et d’Europe. 
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Titre Discussion sur la contribution de Prestige au projet QADAK  
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Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Performance: Bruno Legendre, Prestige: Ali 

Diouf, Babacar Diop, Oumar Fall 
Auteur CBG 
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Objet 
Le principal objectif de cette réunion à Prestige était de passer en revue le travail 
prévu pour Babacar Diop au sein du projet et de discuter de sa pertinence à la lumière 
des nouvelles informations sur les données disponibles concernant la circulation 
routière dans Dakar. NILU souhaitait discuter avec Prestige de ses possibilités de 
contribution au projet. 
 
Discussions et conclusions 
 
NILU a présenté le plan original de travail pour Babacar Diop dans le projet (ci-joint). 
NILU a expliqué qu’après la réunion au CETUD avec Karfa Diako et Ousmane Sy, en 
présence de Babacar Diop, il était devenu évident que les données nécessaires au 
projet concernant la circulation de Dakar seraient disponibles en août 2005 à partir de 
l’étude de la circulation que GMAT effectuée pour le compte du CETUD. 
 
NILU a expliqué que ces données seront à jour, et d’une qualité meilleure comparée à 
celle qu’il serait possible de produire dans le cadre du projet. Babacar Diop a dit qu’il 
comprenait la situation actuelle et que si en définitive le projet n’avait plus besoin de 
ses services il se retirerait. Il a dit plus tard qu’il est occupé par d’autres activités et 
que par conscience professionnelle il n’accepterait pas d’être payé pour un travail qui 
est fictif et inutile.  
 
Prestige a estimé à 33 jours soit 264 heures, le temps de travail prévu pour Babacar 
Diop au sein du projet. Après avoir été interrogé par Prestige, Bruno a fait savoir que 
le prix chiffré et convenu dans la proposition de projet et le contrat est de164 000 
FCFA par jour. Cristina a ajouté que le montant total prévu dans le contrat au titre de 
la participation de Prestige dans le projet était de 5.412.000 FCFA. Pendant la 
négociation du projet aucune réduction n’a été faite à la contribution de Prestige. 
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Les réductions ont seulement porté sur les budgets de NILU et de Performances. 
 
Prestige a clairement dit qu’il voudrait continuer à travailler au sein du projet, et qu’il 
pourrait fournir d’autres compétences qui pourraient être utiles au projet. Cristina a dit 
que NILU était ouvert à toute suggestion de la part de Prestige, et que dans ce genre 
de projet, la participation d’une expertise locale est souhaitée. 
 
Cristina a laissé à Prestige une copie de l’offre technique afin qu’ils  puissent l’étudier 
et suggérer une substitution à l’ingénieur des transports initialement prévu dans le 
projet. 
 
Une nouvelle réunion entre NILU et Prestige a été prévue pour le lundi 6 juin à 12h. 
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Titre Réunion avec M. Pascal Vardon au Building 
Administratif 

Date Lundi 6. Juin 2005, 08H00 – 09H00 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Bjarne Sivertsen (BS) 

DEEC: Mme Seck 
Performances: Bruno Legendre(BL) 
MENV: Pascal Vardon 

Auteur CBG 
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L'objectif de cette réunion était de discuter avec M. Pascal Vardon les exigences pour 
les mesures d'émission de cheminée que la DEEC projette de commander à l'Institut 
Pasteur, avec la collaboration de M. Pascal Vardon. 
 
Cristina a expliqué que pour que les futures mesures d’émission au niveau des 
cheminées industrielles puissent être comparées avec les valeurs limites 
réglementaires et puissent être utilisées pour la modélisation de la pollution de l’air, il 
est nécessaire de mesurer le débit (Nm3/s) en plus des concentrations de polluants. On 
a aussi expliqué que de telles mesures doivent être faites en respectant les normes 
internationales relatives aux appareils et aux procédures d’échantillonnage et que cela 
n’a pas été le cas des dernières mesures effectuées par l’Institut Pasteur.  
 
On a débattu sur le fait que les appareils et les compétences nécessaires pour ce type 
de mesure ne sont pas disponibles en ce moment au Sénégal et qu’il existe un besoin 
pour cela dans un futur proche. On ne sait pas si ces compétences et ces équipements 
sont disponibles dans les pays voisins. 
 
Pascal Vardon a fait savoir que les moyens disponibles actuellement pour financer les 
mesures, ne devraient pas être suffisants pour permettre la prise en charge de la 
formation des techniciens et l’acquisition d’appareils de mesure adaptés. 
 
NILU a accepté de donner à Mme Seck (DEEC) les procédures d’échantillonnage de 
l’Agence Américaine de Protection Environnementale (US-EPA) pour ces types des 
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campagnes sont mises en œuvre à l'avenir. 
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Objet 
Le principal objectif de cette réunion avec le Laboratoire de Sécurité Alimentaire et 
de l’Environnement (LSAHE) à l’Institut Pasteur était identifier les mesures déjà 
effectuées sur les polluants de l’air au niveau d’un échantillon d’usines dans Dakar et 
de l’air ambiant.  

A propos des mesures 
Nous avons rencontré le Dr. P Garin au cours de cette réunion, et il nous a dit qu’il 
n’avait pas personnellement participé à ces mesures mais qu’il pouvait nous montrer 
les équipements et les spécialistes, qui avaient participé à cette étude. 
 

Des mesures d’émissions sur des cheminées 
industrielles ont été effectuées pour le compte du 
SPIDS (Syndicat Professionnel des Industries et des 
Mines du Sénégal). L’instrument utilisé était de type   
Bacharach fourni par la société Bacharach Europe 
(comprenant Geotechnical Instruments et Bacharach 
Instruments), basée à Leamington Spa, en 
Angleterre. Cet instrument a initialement été conçu 
pour la détection de gaz au niveau de décharges 
contrôlées et dans les processus de combustion. 
 
La documentation précise que l’analyseur de gaz 
GA45 est un analyseur d’entrée de gamme utilisé 
pour des mesures précises d’émissions de biogaz. Il 
utilise la même technologie de pointe que les 
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analyseurs reconnus au sein de l’industrie. Deux modèles du GA45 sont disponibles, 
GA45 et GA45+.  
 
Le GA45+ permet de mesurer la température et les gaz additionnels avec des cosses 
embrochables – Sulfure d’Hydrogène (H2S), Monoxyde de Carbone (CO), Dioxyde 

de soufre (SO2), Dioxyde d’Azote(NO2), Chlore (Cl2), Hydrogène 
(H2) et Cyanure d'hydrogène (HCN).  
 
Les deux modèles mesurent et affichent la pression atmosphérique.  
 
L’analyseur de gaz GA45 a été certifié ATEX EEx ibe II A T1. Il 
est donc sûr pour une utilisation dans des zones classées à risques.  
 

 

Mesures sur cheminées industrielles 
Nous ne sommes pas sûrs de la précision et de la fiabilité de ces mesures. Par ailleurs 
la validité de ces données pour estimer des émissions est limitée, dans la mesure où 
les prélèvements ont été effectués à l’extérieur de la cheminée, au-dessus de l’orifice 
de la cheminée. 
 

• Les concentrations de SO2 étaient souvent données entre 20 et 100 ppm. 
• Les concentrations de NO2 au niveau des cheminées étaient le plus souvent de 

0.0ppm. 
• Sur une cheminée la concentration de NO2 était de 0.4 ppm, celle de SO2 entre 

4-5-ppm. 
• Sur une autre cheminée où les mesures ont été faites au niveau d’une fuite la 

concentration de NO2 était >20 ppm. 

Mesures ambiantes  
L’Institut Pasteur a aussi réalisé des mesures au niveau de l’air ambiant, avec les 
mêmes instruments que ceux utilisés au niveau des cheminées. Par conséquent les 
concentrations relevées sont toujours inférieures aux limites de détection, sauf pour le 
Monoxyde de carbone (CO) dans certains cas. 
 
Ces données ne peuvent pas être utilisées pour évaluer la qualité de l’air 

BKa\App-C12-Pasteur institute_corr_trbl.doc\App-C12-Pasteur institute_corr_trbl.doc   
 

2



Suivi de la qualité de l’air en milieu urbain de Dakar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe C13 
 

 101



Suivi de la qualité de l’air en milieu urbain de Dakar  
 

 

 102



 
 

Conseil Exécutif des Transports  
Urbains de Dakar  (CETUD) 
Route de Front de Terre, B.P. 17 265 Dakar–Liberté 
Tél. n° (221) 859 47 20 - Fax n° (221) 832 47 44 
E-mail.: cetud@telecomplus.sn 

Norwegian Institute for Air Research
P.O. Box 100, N-2027 Kjeller, Norvège

Tél. n° (47) 63898000 – Fax n° (47) 63898050
e-mail: cbg@nilu.no

 
 

FINANCEMENT: 
Fonds Nordique 
de Développement 

Compte rendu d’entretien 
 

 

Projet: ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MISE EN PLACE DU LABORATOIRE CENTRAL ET DES STATIONS DE 
MESURES POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR EN MILIEU URBAIN DE DAKAR 

Agreement: No 003/C/FND/05 
 
Annexe C13 
 

Titre Contribution de Prestige au projet QADAK  
Date Lundi 6 Juin 2005,  12H00 
Participants NILU: Cristina Guerreiro (CBG), Performances: Bruno Legendre, Prestige: Ali 

Diouf, Babacar Diop, Oumar Fall 
Auteur CBG 
Distribution Rapport de Mission 
Référence No O-105010 

 
Objet 
L’objectif principal de cette réunion était de voir dans quelle mesure Prestige pouvait 
contribuer au projet. 
 
Discussions et conclusions 
 
C’est en s’appuyant sur la description technique du projet que Prestige a présenté un 
certain nombre d’experts qui pourraient être utiles au projet : 
 

• Un juriste spécialiste des lois sur l’environnement au Sénégal pour la Tâche 11. 
• Un informaticien spécialiste d’ORACLE pour les Tâches 6 & 9 (formation) 
• Un ingénieur en génie civil pour la Tâche 3 
• Une personne compétente ou expérimentée en décharges (élimination des déchets)  
• Oumar Fall a fait savoir qu’il était compétent en mesures et instruments liés à 

l’environnement, et qu’il avait acquis une expérience professionnelle à 
AIRPARIF à Paris. 

 
Cristina a fait savoir que la Tâche 11 comprenait l’évaluation des lois et règlements 
actuels, et l’élaboration de recommandations pour la mise en œuvre de nouveaux 
règlements nécessaires à la création d’un cadre juridique complet sur la gestion de la 
qualité de l’air au Sénégal. Un juriste pourrait intervenir dans le recensement et 
l’évaluation des lois existantes sur la qualité de l’air, par contre la proposition de 
nouvelles lois n’entre pas dans le cadre du projet. 
 
S’agissant de l’ingénieur en génie civil pour la Tâche 3, Cristina a fait savoir que les 
exigences concernant le Laboratoire Central étaient très simples et déjà préparés. En 
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fait ce Laboratoire occupera 3 pièces dans un grand bâtiment qui sera construit par la 
Direction de l’Environnement. 
 
S’agissant des décharges sauvages, Cristina a fait savoir qu’il y avait des sources de 
pollution de l’air pendant les combustions spontanées des ordures, mais que ce type 
d’émissions sont ponctuelles et extrêmement difficiles à prévoir et à estimer. 
 
Cristina a noté que l’expérience d’Oumar pourra être complétée par une formation qui 
lui sera dispensée par NILU au sein du projet, lui permettant ainsi d’avoir à l’avenir 
une compétence qui pourra être utile au Laboratoire Central. 
 
Cristina a aussi dit qu’un expert local en informatique et en base de données 
ORACLE pourrait assister NILU lors de l’installation du logiciel au Laboratoire 
Central et dans la formation de base à ORACLE. 
 
Il a été convenu entre Cristina et Babacar Diop, que ce dernier n’aurait pas besoin 
d’être présent à la réunion de fin de Mission 1 prévue pour le Mardi 7 juin à 14:00 h 
au CETUD. 
 
Ali Diouf a noté que le montant du budget de Prestige dans le projet est de toute façon 
très faible, et quelque soit la proposition finale de NILU, l’intérêt principal de Prestige 
est de participer à l’équipe du projet afin de développer des compétences internes dans 
le secteur prometteur de la qualité de l’air, et de travailler avec NILU dans la mesure 
où ce projet pourrait leur offrir dans le futur des opportunités au niveau de la région. 
Cristina a reconnu le fait que cela pourrait être un projet pilote dans la région et que le 
projet similaire que NILU est entrain de diriger dans la ville d’Ho Chi Min, au 
Vietnam, a eu un tel succès que la Banque Asiatique de Développement a désigné la 
ville d’Ho Chi Min comme ayant le meilleur système de gestion de la qualité de l’air 
de la région. La ville d’Ho Chi Min a aussi été choisie par La Banque Asiatique de 
Développement pour une étude pilote sur la qualité de l’air et la santé. 
 
Il a été convenu que NILU étudierait les propositions de Prestige et ferait à Prestige 
une proposition de contrat en qualité de sous-traitant dans le projet.  
En raison d’une importante charge de travail pour le reste du projet, il a été convenu 
entre NILU et Prestige que cette proposition serait envoyée à Prestige dés que Cristina 
serait de retour à NILU. 
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Les objectifs de cette réunion étaient : 

• Résumer le travail effectué au cours de la mission, les résultats et les 
conclusions 

• Etablir des plans de travail détaillés pour la période à venir, sur la base du 
"Plan d'intervention du personnel du consultant" approuvé par le CETUD 

• Répartir les taches et responsabilités  
• Communication et procédures de comptes-rendus et de communication au sein 

de l’équipe de projet et avec son environnement. 
 

Cristina a fait un résumé de toutes les réunions tenues pendant la première mission et 
des résultats de ces réunions. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les plans de travail détaillés pour chaque tache à 
mettre en œuvre dès la mission 1, et indique les échéances et les experts responsables. 
 
On a convenu que les experts impliqués dans le projet appartenant aux différentes 
institutions (CETUD, NILU, Performances, DEEC) peuvent communiquer 
directement entre eux. Une copie de chaque e-mail échangé devra être envoyée à 
l’adresse électronique qadak@nilu.no pour archivage. 
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Actions à prendre / A faire Responsable Participants Date 
limite 

1. Évaluation de la structure de gestion de la QA 
1a Lire les documents sur l’actuelle structure de gestion de la QA et les propositions formulées 

antérieurement 
BS BL, CBG Août 

1b Collecter toutes les normes et textes réglementaires concernant QA au Sénégal BL  Août 
1c Discuter avec DEEC de l’analyse de la structure actuelle de gestion de la QA à Dakar   2 missions 
1d Discuter des propositions pour une future structure de gestion de la QA BS BL, CBG 2 missions 
1e Présenter et discuter les propositions pour la future structure avec le CETUD et la DEEC BS BL, CBG 2 missions 
1f Écrire le rapport sur l'évaluation de l’actuelle structure et les recommandations concernant la 

future structure 
BS  Mai 06 

2. Évaluation des niveaux de QA dans la ville de Dakar  
2a Etablir des statistiques et étudier les données météorologiques collectées  

Envoyer un retour d’informations aux sources de données et éventuellement commander des 
données météorologiques à la DMN 

CBG HeL, BS Juillet 

2b Etablir un accord de coopération avec la DMN afin d'obtenir gratuitement ou à un prix 
symbolique les données météorologiques nécessaires, en échange de la formation des experts 
de la DMN en modélisation de la dispersion 

CETUD  Juin 

2c Modélisation de la pollution de l’air dans les zones industrielles  CBG  Septembre 
 Analyse des résultats de la première campagne de prélèvements passifs (5 échantillonneurs) HeL  Juillet 
2d Conception de l’étude de l’état de la pollution pour la  2nde mission BS CBG, HeL Septembre 
2e Obtenir les autorisations nécessaires pour initier l’étude de l’état de la pollution en Octobre BL BS Septembre 
2f Préparer les échantillonneurs et les instruments pour l’étude de l’état de la pollution  BS  Septembre 
2g Extraire les informations utiles de la “base de données des établissements classés” (Ernest 

Ndione) 
BL  Juin 

QADAK\BS\endofmission-meeting June05   
 

2



 
Suivi de la qualite de l’air en milieu urbain de Dakar 

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS  
URBAINS DE DAKAR  (CETUD) 

The Norwegian Institute for Air Research (NILU) 
 
 

 

Actions à prendre / A faire Responsable Participants Dates 
limite 

3. Mise en place du Laboratoire central de la QA 
3a Définir les besoins en personnel et en compétences (qualifications) BS CBG, LM Août 
3b Définir le schéma d’agencement et d’aménagement du laboratoire BS LM Août 
3c Diffuser les offres d’emplois DEEC  Septembre 
3d Sélection des candidats BS & DEEC  Novembre 
6. Établissement et fonctionnement d’un Système de gestion de la qualité de l’air  
GIS Fichiers ‘shape’ nécessaires pour le SIG de Dakar 

• Réseau routier dans l’aire d’extension du modèle 
• Littoral 
• Limites des zones correspondant aux données sur la répartition de la population 
• Zone aéroportuaire 

Fichiers ‘shape’ utiles s’ils sont disponibles: 
• Zones d’habitation 
• Position des usines/cheminées dans l’aire d’extension du modèle 

CB   

6a Contacter le LERG pour que le SIG de Dakar existant soit mis à disposition du projet CETUD  Juin 
6b Vérifier le contenu du SIG disponible au LERG et en extraire les fichiers ‘shape’ nécessaires CM  Juillet 
6c Obtenir de GMAT, le SIG sur le réseau routier de Dakar (les fichiers ‘shape’) CETUD  Juin 
6d Définir la zone de modélisation pour Dakar CBG  Juin 
6e Etendre/mette à jour le réseau routier décrit par GMAT pour Dakar à la zone de modélisation 

(seulement les routes principales entrant dans Dakar) 
CM  Juillet 

6f Obtenir les données sur la population de Dakar et sa banlieue avec la plus fine résolution 
possible 

CM  Octobre 

6g Définir sur le SIG les limites des zones correspondant aux données sur la population CM  Octobre 
6h Obtenir les statistiques les plus récentes sur la consommation de charbon de bois dans Dakar et 

sa banlieue 
CM BL Octobre 
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Actions à prendre / A faire Responsable Participants Dates 
limite 

7. Inventaire des émissions  
7a Récupérer toutes les données disponibles sur les émissions de quelques unes des 380 usines 

répertoriées  
CBG BL, CB, GB Octobre 

7b Récupérer les données sur le trafic à Dakar à partir de l’étude réalisée par GMAT pour CETUD CBG CETUD Juillet/Août 
7c Envoyer les normes relatives aux mesures sur les cheminées industrielles et les paramètres à 

mesurer à Mme Seck, Institut Pasteur, Mr. Vardon 
BS CBG Août 

9. Développement des capacités institutionnelles et formation  
9a Compte rendu de la réunion de démarrage et de fin de Mission 1 CBG BS, HeL, BL Juin 
9b Planifier le séminaire à organiser par le projet en Mars 2006 CBG BS, HeL, BL Octobre 
9c Proposer les participants au Séminaire CETUD, CBG BL Octobre 
11. Premier évaluation de la législation en vigueur en matière de qualité de l’air 
11a Faire une compilation de la législation actuelle Prestige DENV Septembre 
11b Collecter les données sur les normes de la qualité de l’air et les valeurs limites pour le Sénégal BL DENV Septembre 
12. Gestion et durabilité du projet  
12a Rapport de la 1ére Mission “Rapport de démarrage” CBG BS, HeL, BL Août 
12b Rapports d’avancement trimestriels, rapports financiers, facturation CBG BL Août 
12c Plan d'intervention du personnel du consultant pour déc. 05 – mai 06 CBG all Novembre 
12d Etablir un protocole d’accord avec DMN CETUD  Septembre 
12e Etablir un protocole d’accord avec le SPIDS CETUD  Juillet 
12f Créer une adresse électronique qadak@nilu.no à laquelle seront envoyées en copies tous les 

mails échangés dans le projet. 
CBG  Juin 

12g Créer un site WEB pour le projet afin de pouvoir partager les documents CBG  Août 
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Centre de Gestion et de Suivi de la Qualité de l’Air (Laboratoire 
Central), locaux et équipements 
 
Deux pièces seront nécessaires pour la mise en œuvre du programme de suivi et 
d’évaluation de la qualité de l’air: 

1. Le centre d’acquisition de données (salle informatique) 
2. Un laboratoire de calibrage et de réparation (Laboratoire de Référence) 

 
Par ailleurs il peut être nécessaire de disposer d’un bureau supplémentaire pour le 
responsable du Centre (Gestionnaire du programme). 
 



 
 

Le centre d’acquisition de données (salle informatique) 
 
La salle informatique constituera le cœur du programme de suivi et de gestion de la 
qualité de l’air. 
 

Figure 1: Vue d’une salle informatique typique, aménagée dans le cadre d’un 
programme de suivi et d’évaluation de la pollution de l’air. 
 
Cette pièce, dont les dimensions sont de l’ordre de 5m x 8m, est équipée de bureaux et 
tables pour 1 serveur et 3 postes clients. Trois experts seront affectés en permanence 
dans ce centre. La pièce doit être climatisée.. 
 
Laboratoire de calibrage et réparation 
 
Le laboratoire de calibrage et réparation, dont les dimensions sont de l’ordre de 5m x 
5m (minimum), est éqipé d’un bureau, de chaises et d’étagères pour le rangement des 
documents. Une étagère sera spécifiquement réservée à l’archivage des manuels et 
procédures. 
 
Un support de rangement (rack) des instruments sera placé contre l’un des murs et 
recevra les moniteurs utilisés pour les calibrages multi-points. La pièce abritera 
également les gaz de calibrage, dans des bouteilles en acier. Le laboratoire de 
référence doit être ventilé afin de maintenir le plus bas possible les concentrations en 
gaz de calibrage. 
 
Cette pièce devra être climatisée afin d’y maintenir une température stable. Il est 
conseillé de la placer au rez-de-chaussée afin de faciliter les déplacements des 
instruments et gaz de calibrage. 
 



 
 

Bureau du gestionnaire du programme 
 
Il peut être nécessaire d’inclure une pièce pour le gestionnaire du programme. Les 
dimensions de ce bureau climatisé seront de l’ordre de 3m x 5m. Il sera équipé d’un 
ordinateur et si possible d’un poste client connecté sur la base de données et le 
système de gestion, ainsi que d’une imprimante. 
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Figure 2: Schéma de référence d’un centre de suivi et de gestion de la qualité de l’air. 
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Organisation du suivi et de l’évaluation de la qualité de l’air 
 
Le nouveau centre de suivi et d’évaluation de la qualité de l’air à Dakar (SEQAD) 
sera responsable de plusieurs composantes du futur système de gestion de la qualité de 
l’air (SGQA) du Sénégal. On peut citer parmi les activités qui lui reviendront: 
 

• La mise en œuvre des programmes locaux de monitoring, de collecte 
d’échantillons, d’analyses, 

• Le contrôle journalier et hebdomadaire des données, 
• Le contrôle hebdomadaire des calibrages, 
• La récupération quotidienne des données dans la base de données, 
• La mise en œuvre des activités de AQ/CQ et SOP, 
• La modélisation et la collecte des données nécessaires, 
• La préparation des inventaires d’émissions, 
• L’élaboration de rapports mensuels et annuels, 
• La production de rapports sur l’état de l’environnement 

 
Dans cette perspective, l’organisation fonctionnelle du centre peut être la suivante  : 
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Figure 1: Organisation du Centre de suivi et de gestion de la Qualité de l’Air. 
 
 
Activités et obligations 
 
Le centre SEQAD devra former des experts qui seront en charge des activités décrites 
ci-dessus. Ils devront mettre en œuvre un programme de suivi respectant les 
procédures de contrôle de qualité et collecter les données nécessaires à la mise à jour 
chaque année de l’inventaire des émissions. Ils devront également réaliser des 
évaluations sur la base de modélisations, dans le cadre de procédures d’autorisation 
d’émissions et d’études d’impact environnemental. 
 
Les tableaux ci-dessous donnent une brève description des tâches affectées à chacun 
des experts du centre. 



 
 

 
Fonction Description des tâches Indicateur de résultat 

H Responsable 
du Centre 

1 Définir et superviser les activités Notes écrites 

  2 Elaboration du budget Estimations budgétaires 

  3 Protocole d’accord et rapports au 
CETUD 

Compte-rendus et 
rapports 

  4 Organiser la formation du personnel Evaluation des besoins 
en formation 

  5 Identification d’ouvrages et 
constitution d’une bibliothèque 

 

  6 Mise à jour de divers contrats de 
service 

Contrats 
 

  7 Préparation, avec le personnel, des 
rapports d’évaluation 

Rapports 

  8 Rédaction des Rapports mensuels Rapports d’activité 

  9 Suivi général du programme SGQA  Rencontres et discussions

  10 Etude des améliorations à apporter au 
programme 

Discussions et rapports 

  11 Rapports à la communauté 
internationale (OMS) 

Rapports et rencontres 
internationales 

  12 Diffusion de l’information et 
développement du site internet 

Rapports et applications 
sur Internet 

 
 
Fonction Description des tâches Indicateurs de résultat 

Q QA/QC 1 Définition des besoins en AQ/CQ, des 
objectifs en matière de qualité des 
données  

Mémos techniques 

  2 Etude des directives internationales, 
collecte de documents  

Documents collectés et 
exploités 

  3 Elaboration d’une liste de manuels et 
ouvrages relatifs à l’Assurance Qualité 

Archive 

  4 Elaboration des procédures AQ 
journalières, hebdomadaires, 
mensuelles  

Manuels écrits 

  5 Gestion du laboratoire de référence et 
de calibrage 

Expertise  

  6 Elaboration et mise en œuvre des 
procédures AQ/CQ relatives aux 
données sur les émissions 

Manuels écrits 

  7 Elaboration des procédures et de la 
documentation nécessaires pour 
assurer la traçabilité des données 

Descriptions et archives 

  8 Discussion et préparation de 
l’accréditation du laboratoire 

Centre accrédité 

 



 
 

 
Fonction Description des tâches Indicateurs de résultat 

D Base de 
Données

1 Conception et mise en place de la base 
de données de la qualité de l’air 

Base de données 
opérationnelle 

  2 Elaboration de procédures de 
récupération des données 

Procédures écrites 

  3 Importation horaire des données 
météorologiques 

Données disponibles 

  4 Importation de données à partir de 
l’analyseur de données météo, pour la 
modélisation 

Données prêtes à 
l’emploi 

  5 Appui aux inventaires d’émission, 
préparation de formats  

Formats écrits 

  6 Organisation de l’acquisition de 
données à partir des stations de mesure 

Procédures de 
récupération de données 

  7 Mise à jour d’un état des données 
disponibles  

Etat des données 
disponibles 

G SIG 1 Collecte des cartes pour toutes les 
zones concernées par le programme de 
suivi/évaluation 

Cartes disponibles et 
archivées 

  2 Identifier et récupérer toutes les cartes 
digitales disponibles 

Cartes digitales 

  3 Acquisition de licences ArcView et 
installation au Centre d’évaluation  

ArcView installé 

  4 Formation à l’utilisation d’ArcView Formation effectuée 

  5 Préparation des cartes digitales pour 
leur exploitation par la base de 
données et le système d’évaluation 

Outils d’évaluation SIG 

  6 Définition des zones de modélisation 
pour Dakar 

Zones de modélisation 
définies 

  7 Intégration des zones de modélisation 
dans le SIG 

Cartes digitales des 
zones de modélisation 
disponibles 

 
 
Fonction Description des tâches Indicateurs de résultat 

E Données 
d’Emissions 

1 Elaboration des formats de 
présentation des données sur les 
sources 

Formats de rapports 

  2 Collecte des données brutes et des 
émissions de facteurs en vue de 
l’inventaire des émissions  

Rapports commentés de 
collecte de données 
brutes 

  3 Contrôle des données de trafic, 
vérification de tous les facteurs et des 
variations temporelles 

Mémos de validation 

  4 Importation des données d’émission 
pour les industries et sources 

Données d’émissions 
dans la base de données 



 
 

ponctuelles 

  5 Evaluation des facteurs d’émission et 
préparation des facteurs d’émission 
nationaux  

Rapport sur les facteurs 
d’émission 

  6 Mise à jour et assurance qualité sur les 
données relatives aux sources de 
pollution et à la population  

Rapports sur les 
consommations et la 
répartition de la 
population  

  7 Elaboration du rapport national 
d’inventaire d’émissions 

Rapport adressé au 
MWEP 

 
Fonction Description des tâches Indicateurs de résultat 

M Modèles 1 Collecte et exploitation d’une 
documentation sur la modélisation de 
la qualité de l’air 

Documentation 
disponible 

  2 Formation à l’utilisation de modèles Formation 

  3 Utilisation des modèles disponibles 
dans le cadre d’une formation à leur 
prise en main 

Mémos de restitution des 
résultats 

  4 Importation de données dans les 
modèles et exécution de tests  

Distributions de 
concentrations 

  5 Importation de données relatives à des 
rues ‘canyons’ (3 zones Pilotes!) 

Données intégrées au 
OSPM 

  6 Importation d’un jeu complet de 
données sur les émissions à Dakar  

Rapport sur les 
concentrations 

  7 Evaluation des données produites par 
le modèle, assurance qualité et 
vérification 

Rapport de validation du 
modèle 

  8 Elaboration de rapports d’évaluation 
de la qualité de l’air sur la base des 
mesures et résultats de la modélisation 

Rapport et atelier de 
présentation 

  9 Identification et participation à des 
formations en météorologie et 
modélisation 

 

 
Fonction Description des tâches Indicateurs de résultat 

C Experts 
informaticiens

1 Formation à l’utilisation de 
programmes spécifiques à la qualité 
de l’air  

Formation 

  2 Exploitation des ordinateurs de 
récupération de données au centre 
informatique  

Récupération quotidienne 
et contrôle des données 

  3 Suivi de la mise à jour des outils 
informatiques ; équipements et 
logiciels 

Suivi des outils 
informatiques 

  4 Appui au personnel du centre en 
matière informatique 

Activités de soutien 



 
 

 
 
Fonction Description des tâches Indicateurs de résultat 

F Opérateurs de 
terrain 

1 Responsable de l’exploitation 
quotidienne des stations de mesure  

Visites de sites 

  2 Calibrages sur site Calibrages 

  3 Formation à l’utilisation des 
instruments 

Formation 

  4 Entretien et réparation des 
instruments 

Connaissance des 
instruments 

  5 Calibrages de référence sous la 
supervision du responsable AQ/CQ  

Calibrages multipoint 

  6 Compte-rendus sur les 
disfonctionnements observés sur sites 

Rapports d’activité 

  7 Participation à toute installation et 
intervention sur sites  

Installation et modification

 
Profils de compétences 
 
Les profils de compétence du personnel chargé de l’exploitation du système de suivi 
de la qualité de l’air et de la production des résultats des mesures et évaluations sont 
présentés ci-dessous. Les compétences habituellement requises pour chaque poste 
sont résumées. 
 
Responsable du Centre de Qualité de l’Air 
Le responsable du centre doit avoir une formation universitaire supérieure (PhD) avec 
au moins 5 ans d’expérience de travaux scientifiques, ou une formation d’ingénieur 
(ou une maîtrise) avec 10 ans d’expérience. Il doit maîtriser l’anglais et le français et 
avoir une expérience de groupes de travail internationaux. De préférence, il doit 
également une expérience des outils informatiques et de la gestion des données. Il doit 
être familier avec les questions environnementales et être au courant des publications 
scientifiques récentes. Une connaissance de la pollution de l’air et de la législation 
nationale et internationale en la matière peut être nécessaire. 
 
Agent responsable AQ/CQ 
L’agent responsable de l’assurance qualité doit avoir une formation universitaire et 
des connaissances de base en matière d’informatique et de données scientifiques. Cet 
expert devra superviser la récupération des données et assurer la coordination entre les 
agents de terrain et les experts chargés de l’analyse des données. Il sera responsable 
de la récupération quotidienne et du contrôle de qualité des données, de la préparation 
des éditions, de la vérification des données, de la prise en compte des facteurs de 
calibrage, etc…Il/elle doit avoir une bonne connaissance du traitement statistique des 
données, dans la mesure où l’une de ses fonctions sera la validation finale des données 
pour leur intégration dans la base de données. 
 
L’agent AQ/CQ devra également maîtriser les exigences en matière de calibrage et de 
qualité compte-tenu de la nature des instruments et des conditions de leur utilisation. 



 
 

Il/elle sera responsable du Laboratoire de Référence et devra avoir une expérience en 
gestion de ressources humaines.  
 
Expert SIG et base de données  
Le gestionnaire de la base de données et du SIG devra avoir une expérience 
approfondie de l’utilisation d’outils informatiques, ainsi qu’une formation 
universitaire et au moins 5 années d’expérience de travaux scientifiques. De 
préférence cette personne doit avoir déjà travaillé avec des cartes digitales, et plus 
particulièrement sous ArcInfo et ArcView. Il recevra une formation en traitement de 
données cartographiques. 
 
L’expert en bases de données doit également avoir une expérience en gestion 
informatique des données et en développement de bases de données. 
 
Expert en modélisation et inventaires d’émission 
L’expert en modélisation aura une formation universitaire. Une expérience en 
informatique et méthodes de traitement numériques est souhaitable. Une expérience 
en modélisation, et des connaissances de base en mathématiques, géophysique et 
sciences de l’environnement sont nécessaires. 
 
L’expert en modélisation devra coordonner l’activité de plusieurs personnes et sera 
responsable de l’élaboration des rapports. Cette personne devra maîtriser l’anglais et 
le français et pourra être amenée à participer à des rencontres internationales pour la 
présentation des résultats.  
 
Expert informaticien 
L’expert informaticien doit apporter un soutien technique à l’ensemble du personnel 
sur tout ce qui concerne les équipements informatiques et les logiciels. Cet expert doit 
avoir une connaissance approfondie des systèmes informatiques. De préférence il/elle 
doit avoir une formation supérieure, universitaire ou équivalente. La connaissance de 
l’anglais est essentielle, dans la mesure où certaines sessions de formation se tiendront 
en anglais. 
 
Plusieurs années d’expérience dans l’utilisation de systèmes informatiques est 
souhaitable. 
  
Opérateurs de terrains, experts en instruments  
Deux opérateurs de terrain sont nécessaires pour mettre en œuvre le système de suivi 
de la qualité de l’air à Dakar. Un des experts doit avoir un diplôme d’ingénieur avec 
une spécialisation en électronique. Le second doit avoir plusieurs années d’expérience 
dans l’utilisation d’instruments scientifiques. 
 
Les deux experts doivent comprendre l’anglais car la plupart des formations sur 
l’utilisation, l’assurance qualité et le calibrage auront lieu en Anglais. Ces deux 
experts seront impliqués dans la maintenance et la réparation des instruments au 
niveau du Laboratoire de Référence. Ils doivent donc être capables de vérifier, réparer 
et calibrer les instruments. 
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Annexe F 
 

Liste des documents collectés  
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Suivi de la qualité de l’air en milieu urbain de Dakar  
 

DOCUMENTATION 
 
Titre Auteur Année Source  

Etude sur la connaissance des sources de pollution et le niveau de contribution de chaque 
source identifiée à Dakar. Définition d’un programme d’action 

Simon & Christiansen 2000 Pascal Sagna CETUD 

Id – tome 2 : cartes   Madeleine Diouf DEEC 

Impact du secteur du transport urbain sur la qualité de l’air à Dakar Tractebel 1998 Pascal Sagna CETUD 

Lettre de politique sectorielle pour le sous-secteur des transports urbains Ministère des transpor 1996 Pascal Sagna CETUD 

Lettre de politique sectorielle de l’environnement Min de l’Environnement    

Conférence régionale sur l’élimination du plomb dans l’essence en Afrique sub-saharienneBanque Mondiale 2001 Gatta Ba DEEC 

Norme 05-062 – Pollution atmosphérique – norme de rejets ASN 2003 Gatta Ba DEEC 

Arrêté interministériel fixant les conditions d’application de la norme NS 05-062 Min de l’Environneme 2004 Gatta Ba DEEC 

Norme 05-060 – Pollution automobile  ASN  Gatta Ba DEEC 

Code de la Route Min des Transports 2004 Modou Kane Diaw DT 

Rapports 1 et 2 du Projet de Gestion de la Pollution Industrielle dans la baie de Hann Tecsult 2004 Gatta Ba DEEC 

Décret sur les spécifications des Hydrocarbures (objectif essence sans plomb fin 2005) Direction de l’Energie  Gatta Ba DEEC 

Summary and conclusions on the study on urban transport dysfunction and air pollution in
Dakar 

Banque Mondiale - 
SSATP 

1999   

Fonds de cartes sur Dakar et photos aériennes 2004   2004 Gatta Ba DEEC 
SIG Dakar et Banlieu – Projet JICA Projet JICA 1997 Patrick Deroué DTGC 
Niveau d’exposition au plomb éliminé par la circulation automobile – impact sur le stress oxydatif et le statu
nutritionnel des enfants sénégalais 

Amadou Diouf & co. 2001   
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Titre Auteur Année Source  
Difficulté d’adaptation des approches du transport urbain pour les villes en développement – analyse critique
d’études des bureaux internationaux à Dakar  

Xavier Godar 2001 Les cahiers scientifiqu
du Transport 

 

Code de l’Environnement Min de l’Environneme 2004   
Suivit de la Qualité de l’eau et de l’air au Senegal Direction de 

l’environnement 
2005 DEEC  

Etude Environnementale sur les rejets et déchets dangereux dans la zone du port autonome de Dakar Aminata Gueye 2004 ? Institut des Sciences d
l’Environnement 
(UCAD) 

 

Etude diagnostic sur les strategies et l’implication du secteur prive dans l’investissement du secteur de 
l’environnement au senegal, en Cote d’Ivore et au Cameroun. Rapport de synthese de l’etude 

SPIDS 2005 SPIDS  

Evaluation Environnementale du projet d*Améliorisation de la Mobilite Urbaine à Dakar Tractabel 2000 CETUD  
Average monthly Wind direction frequency (1991-1995) for Dakar Pascal Sagna  Pascal Sagna  
Modelisation des carrefours sur le logiciel Saturn, dossier technique, sous lot F1, Vol. II. Waterman Int., SCIEPS, 

CATN 
2004 CETUD  
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Annexe G 
 

Données météorologiques du modèle prévisionnel 
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Evaluation des données sur les vents à Dakar 
 
 
Données 
 
Données previsionnelles en un point du modèle proche de Thiès (Sénégal) 
 Résolution 6 h 
 Periode : 2004 

 
 
Analyse 
 
1 Séries chronologiques (vitesse et direction du vent) 
 
2 Rose des vents :  
 2004 
 1 Janvier 2004 – 1 Mai 2004 
 1 Mai 2004 – 1 Septembre 2004 
 1 Septembre 2004- 1 Janvier 2005  

 
3 Direction des vents et moyenne des vitesses des vents en 2004 
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1. Séries chronologiques (vitesse du vent) 
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2. Rose des vents  
 
 
 

 

0 10 20

C=0.3%

0.4 - 2 m/s

2.1 - 4 m/s

4.1 - 6 m/s

> 6 m/s

Station Name: Met. forcast model
 Period: 01.01.2004 -> 01.01.2005

 
 

 135



Suivi de la qualité de l’air en milieu urbain de Dakar  
 

0 25

C=0%

0.4 - 2 m/s

2.1 - 4 m/s

4.1 - 6 m/s

> 6 m/s

Station Name: Met. forcast model
 Period: 01.01.2004 -> 01.05.2004

 
 

0 5 10 15

C=0.4%

0.4 - 2 m/s

2.1 - 4 m/s

4.1 - 6 m/s

> 6 m/s

Station Name: Met. forcast model
 Period: 01.05.2004 -> 01.09.2004

 

 136



 Suivi de la qualité de l’air en milieu urbain de Dakar  
 

 

0 10 20

C=0.4%

0.4 - 2 m/s

2.1 - 4 m/s

4.1 - 6 m/s

> 6 m/s

Station Name: Met. forcast model
 Period: 01.09.2004 -> 01.01.2005

 

 137



Suivi de la qualité de l’air en milieu urbain de Dakar  
 

3. Direction des vents et moyenne des vitesses des vents 
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